

**SUSITARIMAS DĖL 2017-01-05 TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIES NR. (2.24-23) S1-45/SN-170109-003
SUSTABDYMO**

2018 m. liepos 20 d. Nr. (2.24-23) S1-45 (2)
Vilnius

Valstybės įmonė Turto bankas, įmonės kodas 112021042 (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo, laikinai atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas Mariaus Kliokio, veikiančio pagal įmonės įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-300, bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. MI-202, ir

UAB „Šiltas namas“, įmonės kodas 220618020, (toliau – Projektuotojas), atstovaujama direktoriaus Roberto Gaurelio, veikiančio pagal įstatus, toliau Užsakovas ir Projektuotojas kartu vadinami Šalimis,

atsižvelgdami į tai, kad žemės sklypo, esančio Karaimų g. 73A, Trakuose, detaliojo plano keitimas (arba korektūra) dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Užsakovo ir Projektuotojo valios, nėra užbaigtas;

vadovaudamiesi 2017-01-05 Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutarties Nr. (2.24-23) S1-45/SN-170109-003 (toliau – Sutartis) 15.9 punktu, bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė ir sudarė šį susitarimą:

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 15.4 punkte nustatytą sąlygą dėl Sutarties sustabdymo, numatant galimybę Sutarties įgyvendinimą sustabdyti iki kol nebus atliktas žemės sklypo, esančio Karaimų g. 73A, Trakuose, detaliojo plano keitimas (arba korektūra), bet ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) mėnesių.
2. Šalys susitaria Sutarties įgyvendinimą sustabdyti iki kol bus atliktas žemės sklypo, esančio Karaimų g. 73A, Trakuose, detaliojo plano keitimas (arba korektūra), bet ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo šio susitarimo pasirašymo dienos.
3. Užsakovas įsipareigoja apie atliktą žemės sklypo, esančio Karaimų g. 73A, Trakuose, detaliojo plano pakeitimą (arba korektūrą) informuoti Projektuotoją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio detaliojo plano pakeitimo (arba korektūros) atlikimo bei pateikti visą detaliojo plano pakeitimo medžiagą Projektuotojui.
4. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Šalių adresai ir parašai:

Užsakovas:


Valstybės įmonė Turto bankas
Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
Įmonės kodas 1120 21042
PVM kodas LT120210411
A. s. Nr. LT51 7044 0600 0044 3925
AB SEB bankas
Tel. (8~5) 278 09 00
Faks.: (8~5) 275 11 55



Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
laikinai atliekantis generalinio direktoriaus
funkcijas Marius Kliokys

Projektuotojas:

UAB „Šiltas namas“
Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189 Vilnius
Įmonės kodas 220618020
PVM kodas LT206180219
A. s. Nr. LT59 7044 0600 0110 2896
AB SEB bankas
Tel. (8~5) 269 69 10
Faks.: (8~5) 269 69 60



Direktorius
Robertas Gaurelis

Projekto vadovė
Ieva Almonaitienė

2018-04-19