

(32)

PAGRINDINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. A-50-558

2018 m. *birželio 21d.*

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktoriaus **Audroniaus Gališankos**, veikiančio vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801759, atstovaujama generalinio direktoriaus **Žydriaus Baublio**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Tiekėju**, kartu šioje sutartyje vadinamas „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - Anykščių miesto Kęstučio g. nuo Šaltupio g. iki Taikos g. rekonstrukcijos darbai (toliau - Darbai).

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra sutarties kaina: **628 995,00 Eur** (šeši šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai) su PVM. Iš jų PVM: **109 164,42 Eur** (vienas šimtas devyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt keturi eurai 42 euro centai).

2.1.1. Sutarties kainą sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbai, Eur su PVM	Išpildomųjų ir kadastrinių dokumentų parengimas, Eur su PVM	Bendra pasiūlyta kaina, Eur su PVM
1	Anykščių miesto Kęstučio g. nuo Šaltupio g. iki Taikos g. rekonstrukcijos darbai	625 600,00	3 395,00	628 995,00

2018 m. numatoma atlikti darbų už 240 000,00 Eur su PVM.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir nebus keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį. Rangovui tinkamai atlikus visus sutartyje numatytus darbus bus sumokėta Sutarties kaina. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą technines specifikacijas ir kitus dokumentus ir jie būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.


2.3. Sutarties kaina gali kisti (didėti arba mažėti) dėl Sutarties galiojimo metu valstybės institucijų priimtų teisės aktų, keičiančių PVM, turinčio tiesioginės įtakos darbų kainai, dydį. Tokiu atveju likutinė neatliktų darbų Sutarties kaina keičiama tiek, kiek pasikeičia PVM, pagal šią formulę:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{T_s} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

(1 + $\frac{\quad}{100}$)

S_N – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

S_s – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;



A – atliktų darbų (su PVM) iki perskaičiavimo;
T_S – senas PVM tarifas (procentais);
T_N – naujas PVM tarifas (procentais).

2.4. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu per 5 darbo dienas nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo. Pakeista Sutarties kaina taikoma nuo susitarimo pasirašymo ir tik iki susitarimo pasirašymo neatliktiems darbams.

2.5. Sutarties kaina galioja iki 2019 m. balandžio 1 d. Pradedant 2019 metais ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 1 d. rekonstrukcijos Darbų likutinė kaina bus perskaičiuojama remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje www.stat.gov.lt paskelbtais Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksais, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų sausio mėn. kainas su praėjusių metų sausio mėn. kainomis gatvių, kelių grupėje bus didesnis negu 5 (penki) procentai.

3. Sutarties Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

- 3.1.1. prižiūrėti ir kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę;
- 3.1.2. teikti darbams vykdyti būtinus nurodymus;
- 3.1.3. pareikalauti šalinti darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba prirėkus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:


- 3.2.1. perduoti Rangovui statybos aikštelę naudoti visą darbų vykdymo laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo ir užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į statybos aikštelę;
- 3.2.2. informuoti Rangovą kas vykdytų techninę priežiūrą;
- 3.2.3. priimti iš Rangovo tinkamai įvykdytą darbų rezultatą ir Sutartyje nustatytais terminais už juos atsiskaityti;
- 3.2.4. teikti Rangovui arba jo paskirtam statybos vadovui nurodymus raštu;
- 3.2.5. priimti atsakomybę už savo neteisingų nurodymų vykdymą.

3.3. Rangovas turi teisę:

- 3.3.1. keisti Techninio projekto sprendimus, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;
- 3.3.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako Rangovas;
- 3.3.3. keisti pasiūlymo teikimo metu nurodytus subrangovus iš anksto tai suderinus su Užsakovu ir tik gavus rašytinį Užsakovo leidimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan;
- 3.3.4. gauti Sutartimi sulgytą atlyginimą už laiku ir kokybiškai atliktus darbus.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

- 3.4.1. vykdyti darbus vadovaudamasis Sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentų, normų ir taisyklių, užtikrinančių aplinkosaugos, darbų saugos ir eismo saugumo reikalavimus;
- 3.4.2. laiku pradėti, vykdyti, užbaigti ir perduoti Užsakovui darbus ir šių darbų rezultatą bei ištaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinį laiką;
- 3.4.3. gauti reikalingus leidimus darbams vykdyti;
- 3.4.4. savo nuožiūra ir lėšomis įrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie reikalingi darbams vykdyti ir medžiagoms saugoti;
- 3.4.5. savo priemonėmis ir jėgomis pristatyti į statybos aikštelę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, dirbinius, įrengimus, komplektuojančias detales ir statybos techniką;
- 3.4.6. pateikti Užsakovui naudojamų medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas;
- 3.4.7. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje (darbo vietoje), jos priešgaisrinę apsaugą;



3.4.8. paskirti įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu darbuotojus, kurie tikrintų, kaip atliekant darbus vadovai užtikrina saugų darbą, eismo saugumą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ ir kitais norminiais teisės aktais;

3.4.9. naudoti statybos aikštelę (darbo vietą) tik pagal paskirtį – darbų vykdymui;

3.4.10. ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki darbų užbaigimo pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimo terminą, prašant organizuoti jo priėmimą;

3.4.11. saugoti nepanaudotas statybines medžiagas, gaminius, darbo priemones ir įrankius nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų ir gruntinių vandenių daromos žalos;

3.4.12. pateikti Užsakovui visą reikalingą dokumentaciją Sutarties vykdymo priežiūrai;

3.4.13. statybos vadovu paskirti Arūnas Zekas, atestato NA. 30521. ;
(vardas, pavardė, atestato Nr.)

3.4.14. savo lėšomis ištaisyti darbų, kurie jau jų vykdymo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba prieštaraujantys Sutarčiai, trūkumus ir atlyginti iš to Užsakovui kylančius nuostolius;

3.4.15. iškilus neaiškumams, raštu informuoti Užsakovą apie darbų vykdymo tinkamumą ir kokybę, naudojamų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių arba subrangovų atliekamų darbų kokybę;

3.4.16. darbus vykdyti taip, kad statiniai, esantys statybos teritorijoje, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami;

3.4.17. baigus darbus, pašalinti netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Jeigu Rangovas to nepadarė, Užsakovas gali juos pašalinti trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

3.4.18. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka forminti darbų vykdymo dokumentus, pildyti darbų vykdymo žurnalą;

3.4.19. savo sąskaita atkurti prarastus darbų vykdymo dokumentus;

3.4.20. savo sąskaita atidengti konstrukciją, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu Užsakovui kilo pagrįstas įtarimas dėl darbų kokybės;

3.4.21. nedelsiant pranešti Užsakovui apie statybos aikštelėje rastus senovinius, meno ar mokslinę vertę turinčius daiktus;

3.4.22. pagrindinius darbus - aikštelių pagrindų įrengimo darbus nurodytus pirkimo dokumentuose atlikti savo jėgomis;

3.4.23. sustabdyti darbus, gavus tokį Užsakovo nurodymą raštu.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Rangovas suderintus darbus pradeda per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo ir baigia per **24 mėn. po sutarties pasirašymo**. Rangovas gali baigti darbus anksčiau numatyto laiko, tačiau Užsakovas pasilieka teisę už anksčiau atliktus darbus sumokėti pagal suderintą kalendorinį grafiką.

4.2. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi darbai, ištaisyti jų defektai ir pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktas ir statybos užbaigimo aktas.

4.3. Darbų užbaigimo terminas, šalių susitarimu gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo: finansavimo sutrikimas, nenumatytų aplinkybių atsiradimas, Užsakovo nurodymu pasikeitus darbų apimčiai, ar projektinių sprendinių keitimas, kurie gali turėti įtaką užbaigimo terminui, ar išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų.

4.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.


3

5. Atsiskaitymai ir mokėjimai

5.1. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui pažymą apie atliktus einamojo mėn. darbus ir atliktų darbų aktus. Apmokėjimo už tinkamai pagal sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Žiniaraštyje (Sustambintame sutartinių darbų kainos skaičiavime) nurodytos fiksuotos Darbo grupių kainos. Žiniaraštyje (Sustambintame sutartinių darbų kainos skaičiavime) nurodytos Darbo grupių fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis, atsižvelgiant į faktiškai atliktų to darbo grupės dalį. Tokiu atveju, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės apimtį, privalo įvertinti, ar Rangovo prašyme nurodyta suma atitinka faktiškai atliktų darbų kiekį. Rangovas privalo pateikti atliktų darbų kainos skaičiavimą pagal šios sutarties 12.1 punkte nurodytą dokumentą.

5.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, patvirtinančius darbų rūšies ir apimties bei statybos produkcijos atitikties paskaičiavimus.

5.3. Užsakovas per 5 dienas išnagrinėja jam pateiktus dokumentus apie faktiškai atliktus darbus ir už tinkamai ir laiku atliktus ir priimtus be defektų darbus sumoka pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą:

5.3.1. Atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atliktų darbų akto, pažymos apie atliktus darbus ir sąskaitos pasirašymo, o už baigiamąjį mėnesį atliktus darbus apmoka tik po Statybos užbaigimo akto pasirašymo.

5.4. Atsiskaitymai vykdomi kas mėnesį proporcingai atliktų darbų apimtims. Vykdamas pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

5.5. Užsakovas turi teisę nemokėti už atliktus darbus arba sulaikyti mokėjimus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

5.5.1. nepašalinti anksčiau apmokėtų darbų defektai, kurių mokėjimo metu nebuvo pastebėta;

5.5.2. dėl Rangovo veiksmų Užsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. atlikti darbai vertinami kaip darbai su trūkumais. Rangovas privalo per atitinkamą terminą ištaisyti darbų trūkumus. Nepašalinus trūkumų, tai gali būti padaryta trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

5.6. Už savavališkai atliktus darbus, už darbus, nukrypstant nuo Techninio darbo projekto, neatlyginama.

6. Šalių turtinė atsakomybė

6.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus Sutarties 5.3.1 punkte nurodytais terminais, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas t. y. sumoka už iki sutarties nutraukimą tinkamai atliktus ir priimtus statybos darbus.

6.3. Rangovas uždelsęs šios Sutarties darbus ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš bet kokių Rangovo naudai atliekamų mokėjimų.

6.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui.

6.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl Rangovo kaltės 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos visam statybos laikotarpiui.

6.6. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų savo Darbų pabaigos privalo pateikti pirkimo Defektų ištaisymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos

ar draudimo bendrovės garantiją 5 (penkių) procentų nuo visos Sutarties kainos (be PVM). Defektų ištaisymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) mėnesių nuo Statinio priėmimo naudoti dienos.

6.7. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo Užsakovui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją (toliau – Užtikrinimas). Užtikrinimo vertė - ne mažesnė kaip 10 % sutarties vertės su PVM. Užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 30 dienų po Sutartyje numatyto darbų apimties užbaigimo termino. Pratęsus darbų atlikimo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir užtikrinimo galiojimo terminas. Garantija privalo būti besąlyginė ir neatšaukiama.

6.8. Jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 7.1.1 – 7.1.4. punktuose, arba Rangovas nutraukia Sutartį be pateisinamų priežasčių, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Užtikrinimu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susijusias su darbų užbaigimu, kurių nepadengia Užtikrinimas.

6.9. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (*force majeure*).

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 dienų, jeigu Rangovas:

7.1.1. nepradedą darbų sutartu laiku, nevykdo darbų ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ar neužbaigia darbų numatytu laiku, neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo termino,

7.1.2. per nustatytus terminus neištaiso darbų trūkumų;

7.1.3. bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.1.4. siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

7.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 14 dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 90 dienų neapmoka už tinkamai ir laiku atliktus darbus.

7.3. Bet kuri šalis turi teisę nutraukti Sutartį apie tai informavusi kitą Šalį raštu prieš 30 dienų, jeigu dėl nenugalimos jėgos aplinkybių darbai atidedami neribotam laikui.

7.4. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu;

7.5. Nutraukus Sutartį, Užsakovas įvertina ir priima tinkamai atliktus faktiškus darbus ir už juos sumoka Rangovui.

8. Darbų priėmimas

8.1. Atlikti darbai priimami ir įforminami pagal norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką.

8.2. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino organizuoja darbų rezultato priėmimą, Šalims pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą ir statybos užbaigimo dokumentą.

8.3. Jeigu nustatomi darbų defektai, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, kol defektai nebus ištaisyti.

9. Darbų kokybės garantija

9.1. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo dienos ir yra 5 metai įprastiems statybos darbams, 10 metų paslėptiems statybos darbams ir 20 metų tyčia paslėptiems defektams.

9.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad jo atlikti darbai atitinka Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie yra atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui. Užsakovui per garantinį laiką nustatčius darbų defektus, Rangovas privalo per protingą terminą nuo pretenzijos pareiškimo ištaisyti darbų defektus savo sąskaita.

10. Ginčų sprendimas



10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims – ekspertams. Jeigu tokiu būdu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus, tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Jeigu Sutarties sąlygų keitimo galimybė buvo aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta pasirašant Sutartį, tai nelaikoma Sutarties keitimu.

11.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

11.3. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalių atstovams ir Rangovui pateikus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Užtikrinimą ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12. Sutarties priedai

12.1. Sustambintas sutartinių darbų kainos skaičiavimas. 1 lapas.

12.2. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas. 1 lapas.

12.3. Sąmata, 6 lapai.

13. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, faksas (8 381) 5 80 88

a. s. LT 85 7182 1000 0013 0667

AB Šiaulių bankas

Administracijos direktorius

Audronius Gališanka

A. V.

TIEKĖJAS

UAB „Fegda“

Įmonės kodas 110801759

PVM kodas LT108017515

Geologų g. 12, LT- 02190, Vilnius

Tel. (8 5) 230 62 34

a. s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Generalinis direktorius

Žydris Baublys



Statybos skyriaus
vedėjas

Ramūnas ŽEMAITIS

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algirdas Balaišis

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Zita Karaliūnienė

Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja
Audronė Savickienė

UŽSAKOVAS: Anykščių rajono savivaldybės administracija

RANGOVAS: UAB "Fegda"

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius

Tel.: 2306234, faks.: 2167285



OBJEKTAS: "Anykščių miesto Kęstučio g., nuo Šaltupio g. iki Taikos g., rekonstrukcijos darbai"

Sustambintas sutartinių darbų kainos skaičiavimas

Eil. Nr.	Paslaugų/darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM
1.	<i>Darbai</i>	<i>517.024,79</i>
1.1.	Susisiekimo dalis (gatvės ir takai, automobilių stovėjimo aikštelės)	334.601,75
1.2.	Elektrotechnikos dalis	43.823,48
1.3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai	89.595,19
1.4.	ESO dalis	49.004,37
2.	<i>Išpildomųjų ir kadastrinių dokumentų parengimas</i>	<i>2.805,79</i>
Viso (be PVM):		519.830,58
PVM 21%:		109.164,42
Viso (su PVM):		628.995,00

Sąmatą sudarė : inž. V.Aukštakojis