

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

Prie 2017-09-07 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A56(1)-522-(3.18)

2018 m. _____ mėn. ____ d.

Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKA
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
2018 m. _____ mėn. ____ d.
Nr. A56(1)-522-(3.18)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188708224, toliau – Užsakovas, atstovaujamos administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą, ir jungtinės veiklos grupės dalyvių UAB „Aukštinė“, įmonės kodas 124251371 ir UAB „Elmonta“, įmonės kodas 122217769, toliau – Rangovas, atstovaujamos UAB „Aukštinė“ direktoriaus Aleksandro Sidorovo, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

Vadovaudamiesi 2017-09-07 sutarties Nr. A56(1)-522-(3.18) 2.4 ir 14.2 p., Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 28.1 p., atsižvelgdami į UAB „Aukštinė“ 2018-05-22 raštą Nr. 1/05-22, UAB „Archdeka“ 2018-04-25 raštą ir UAB „Projektų ekspertizė“ 2017-12-30 ekspertizės aktą Nr. 17/268-3,

susitarė:

1. įsigyti papildomus darbus, kurių bendra vertė yra 56240,31 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt Eurų, 31 ct) su PVM (Priedai Nr.4, 5 ir 6), atsisakomų darbų nebus;
2. pakeisti Sutarties kainą, taikant kiekio (apimties) keitimą (bendra pakeitimų vertė - 56240,31 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt Eurų, 31 ct) su PVM – 8,23 % nuo pradinės Sutarties kainos ir nustatyti naują Sutarties kainą – 739890,31 (septyni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt Eurų, 31 ct) su PVM;
3. nustatyti papildomų darbų atlikimo terminą – nuo susitarimo pasirašymo dienos iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Bendras visas sutarties terminas nėra keičiamas;
4. patikslinti Sutarties 2 priedą „Įkainotas veiklos sąrašas“ (Priedas Nr.7);
5. kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos;
6. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi;
7. šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedai:

1. UAB „Aukštinė“ 2018-05-22 raštas Nr. 1/05-22 – 1 lapas;
2. UAB „Archdeka“ 2018-04-25 raštas - 1 lapas;
3. UAB „Projektų ekspertizė“ 2017-12-30 ekspertizės aktas Nr. 17-268/3 - 2 lapai;
4. objektinė sąmata - 1 lapas;
5. lokalinės sąmatos - 12 lapų;
6. įrengimų komerciniai pasiūlymai - 3 lapai;
7. įkainotas veiklos sąrašas - 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir adresai:

„Rangovas“

UAB „Aukštinė“

Įmonės kodas 124251371

Motorų g. 6, 02190 Vilnius

Tel. 2167638, faks. 2167640

A/s LT 847044060001230001

AB SEB Vilniaus bankas

Banko kodas 70440

„Užsakovas“

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188708224

Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

Tel. 2733183, faks. 2751990


A/s LT 974010042400040148

AB bankas „NORD/LB Lietuva“ Vilniaus

skyrius, banko kodas 40100

Direktorius

Aleksandras Sidorovas



Administracijos direktorė

Lina Kotlovskė

Handwritten signature of Lina Kotlovskė.

Teisės skyriaus
Vyr. specialistė
Barbara Alijaševičienė

Handwritten signature of Barbara Alijaševičienė and date 2018-07-23.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas
MICHAILAS KUNICKIS

Handwritten signature of Michailas Kunickis.

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas
Jaroslav Symonovič

2018-07-23

Handwritten signature of Jaroslav Symonovič.

2018-07-23
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja, t. y. vedėjo pareigas

Janina Šakevičienė

Handwritten signature of Janina Šakevičienė.