

SUSITARIMAS PRIE 2017 M. RUGSĖJO 19 D. SUTARTIES NR. 22-1501

2018 m. liepos 30 d. Nr. 22-1495

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011-03-31 sprendimu Nr.1-68-17, (toliau-Užsakovas), ir Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P.Puzino g.1, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale, P. Puzino g. 7, LT-35173 Panevėžyje, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, (toliau- Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame: Toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau- Susitarimas) prie 2017m. rugsėjo 19 d. Sutarties Nr.22-1501 „**Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai**“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.1.3. papunkčiu ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr.1-223 „Dėl leidimo sudaryti susitarimą prie rangos darbų sutarties ir finansavimo numatymo“,

Šalys susitaria, kad:

1. Pilna Rangovo 2018m. atliekamų Darbų kaina su PVM yra 1 293 849,10 Eur (vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 10 centų).

2018-05-08 Susitarimu Nr. 22-104 Šalys susitarė dėl 450 000,00 Eur (keturių šimtų penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 centų) su PVM dalies 2018 m. darbų apmokėjimui.

Užsakovas užtikrina, kad likusi suma su PVM yra 843 849,10 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 10 centų), kuri reikalinga 2018 m. numatytų lengvosios atletikos maniežo stogo remonto darbams apmokėti, bus numatyta Panevėžio miesto savivaldybės 2018-2019 m. biudžete ir sumokėta Rangovui iki 2019 m. gegužės 31 d.

2. Patikslintas Sutarties 2 priedas „2018m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas“ (pridedama).
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.
6. Susitarimo priedas – patikslintas 2018m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas.

ŠALIŲ PARAŠAI:

Užsakovas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys
tel. 8(45)501 360, faksas 8(45) 501 354
el.paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Rimantas Pauža



Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė

Karolina Grubinskienė
20 18-07-18 d.

Sporto skyriaus vedėjas
Justinas Jasiukaitis

2018-07-18

Rangovas:

AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P.Puzino g. 1, LT 35173, Panevėžys
tel.8(45)505 503, faksas 8(45)505 520
el.paštas pst@pst.lt
A.s. Nr. LT69 4010 0412 0009 0221
Bankas AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius



Miesto infrastruktūros
skyriaus vedėjas
Dalius Vaitluga

2018-07-18

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Lina Kolpertienė

Sąlygoms apr. Nr. 1-223 p.2

Alvydas Kerbelis
Siatinio statybos
techninės priežiūros vadovas
atest. Nr. 4414

Strateginio planavimo,
investicijų ir biudžeto skyriaus
vedėja

Audronė Meškauskienė
2018-07-19

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Jolanta Valužienė

2018 m. 07 mėn. 19 d.

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2018 METAMS

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	2018 metai												Viso suma
		Sausis	Vasaris	Kovas	balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	
1	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas							1 500,00	4 800,00	4 800,00	4 500,00	3 000,00	1 712,51	20 312,51
2	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbai		*											
2.1.	Maniežo (unikalus Nr. 2796-1025-2033) atnaujinimo (modernizavimo) darbai							50 000,00	150 000,00	160 000,00	150 000,00	100 000,00	51 987,14	671 987,14
2.2.	Maniežo priestato (unikalus Nr. 2796-1025-2022) atnaujinimo (modernizavimo) darbai													
2.3.	Maniežo priestato (dviračių bazės, unikalus Nr. 2796-1025-2022) atnaujinimo (modernizavimo) darbai													
2.4.	Maniežo priestato (unikalus Nr. 2796-1025-2022) vidaus patalpų atnaujinimo (modernizavimo) darbai													
2.5.	Žaibosaugos tinklai												5 096,30	5 096,30
Viso be PVM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	164 800,00	164 800,00	154 500,00	103 000,00	58 795,95	697 395,95
PVM 21%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,00	34 608,00	34 608,00	32 445,00	21 630,00	12 347,15	146 453,15
Viso su PVM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 315,00	199 408,00	199 408,00	186 945,00	124 630,00	71 143,10	843 849,10

Užsakovas:

Rangovas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Rimantas

AB "Panevėžio statybos trestas" akcinė bendrovė

Panevėžio statybos trestas

SUTARTIS

PANEVĖŽYS