

SUSITARIMAS**DĖL 2018 M. LIEPOS MĖN. 24 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. GS(7.1.83.)-413
„ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ A. MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS SPORTO SALĖS
PAPRASTO REMONTO DARBAI“**

2018 m. spalio mėn. 18 d.

Šalčininkai

UAB „Conlista“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aido Bogušio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, Šalčininkų raj. Dieveniškės A. Mickevičiaus gimnazija, įstaigos kodas 191416479, atstovaujama direktorės Danutos Anichovskajos (toliau - Mokėtojas)

ir

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Josifo Rybako, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

toliau kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2018 m. liepos mėn. 24 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. GS(7.1.83.)-413 „Šalčininkų r. Dieveniškų A. Mickevičiaus gimnazijos sporto salės paprasto remonto darbai“ (toliau - Sutartis).

B. Šalių pasirašytos Sutarties 14.1. punkte buvo nustatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatai.

C. Darbų eigoje atsirado nevykdomų bei nenumatytų darbų, kuriuos būtina atlikti siekiant tinkamai užbaigti objektą ir užtikrinti geresnę statybos darbų kokybę. šamotoje numatytų nevykdomų darbų kaina sudaro – 4257,11 Eur su PVM (keturi tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 11 ct) iš kurių PVM sudaro 738,84 Eur (septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 84 ct). Konkursinėje šamotoje nenumatytų papildomai vykdomų darbų kaina – 7176,40 Eur su PVM (septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt šeši eurai, 40 ct) iš kurių PVM sudaro 1245,49 Eur (tūkstantis du šimtai keturiasdešimt penki eurai, 49 ct).

D. Dėl nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. keičiama Sutarties kaina.

E. Susitarimu numatytų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas, jei jis būtų numatytas pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktasis tiekėjas, pasiūlymas. Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai. Sutarties kaina padidės 2919,29 Eur su PVM (du tūkstančiai devyni šimtai devyniolika eurų 29 ct) iš kurių PVM sudaro 506,65 Eur (penki šimtai šeši eurai, 65 ct), kas 6,6 procento objekto biudžeto.

F. Susitarimas prie sutarties atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis, bei vadovaujantis Sutarties 10.1. punktu, pagal 10.4. punktą Šalims sutarus dėl pakeitimo ar nenumatytų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros bei projekto vykdymo priežiūros vadovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

ŠALYS SUSITARIA:**1. SUSITARIMO SĄLYGOS**

1.1. Pakeisti sutarties 3.1.punktą ir išdėstyti ji taip: „3.1. Sutarties objekto kaina yra 46915,43 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų 43 ct) iš kurių PVM sudaro 8142,34 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt du eurai, 34 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

1.2. Atsižvelgiant į Sutarties 2.1. punktą darbų atlikimo terminas iki 2018 m. lapkričio 15 d.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio papildomo Susitarimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.



2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Pasirašomi tris Susitarimo egzemplioriai, pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas trims egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

1. Pasitarimo protokolo Nr. 1 dėl nevykdomų ir nenumatytų darbų su priedais kopija, 6 lapai;

2. Pakoreguotas įkainuotas veiklos sąrašas, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „Conlista“
Adresas Verkių g.34B, Vilnius
Juridinio asmens kodas 302315841
PVM mokėtojo kodas LT100009967616
Banko sąskaitos Nr. LT584010051003612311
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Tel. 8 699 32199, 8 675 74575
El. p. info@conlista.lt

Direktorius
Aidas Bogušis

A.V.

MOKĖTOJAS

Dieveniškės A. Mickevičiaus gimnazija
Adresas Geranionų g. 32.,
LT-17138 Dieveniškių mstl.
Juridinio asmens kodas 191416479
Banko sąskaitos Nr. LT914010044400371734
Luminor Bank AB Banko kodas 40100
Tel. (8 380) 54240
El. p. adammickevic@gmail.com

Direktorė
Danuta Anichovskaja

(parašas)

A.V.

UŽSAKOVAS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Adresas Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai
Juridinio asmens kodas 188718713
PVM mokėtojo kodas
Banko sąskaitos Nr. LT934010044400010082
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Tel. (8 380) 51233
El. p. priimamasis@salcininkai.lt

Direktorius
Josif Rybak

A.V.

(parašas)



Juridinio asmens vadovas
vyr. architektas
Justina Čiulė

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Pavel Saver

Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos
Viekių pirkimų skyriaus vedėja
Ivana Gudovščikova

Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos
Viekių pirkimų skyriaus vedėja
Irina Kučena

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
architektūros skyriaus vedėja
Veslava Rutkovskaja

**ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKĖS A. MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS,
ESANČIOS GERANIONŲ G. 32, DIEVENIŠKĖSE, SPORTO SALĖS PAPRASTO
REMONTO DARBŲ PIRKIMO
PAKOREGUOTAS (PAGAL 2018 M. SPALIO 18 D. SUSITARIMĄ NR. GSS(7.1.84)-54)
ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Darbų veiklos (darbų grupių) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Darbo (darbų grupės) kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Darbo (darbų grupės) kaina, Eur su PVM
1.	Grindų keitimas	m2	328,0	28315,35	5946,22	34261,57
2.	Elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimas	m2	328,0	10457,74	2196,12	12653,86
Bendra suma be PVM:				38773,09		
PVM:				8142,34		
Bendra suma su PVM:				46915,43		

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 46915,43 Eur (*keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų, 43 ct*). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

Rangovas:

Direktorius
Aidas Bogušis

(vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Užsakovas:

(vardas, pavardė, parašas)

Mokėtojas:

Šalčininkų r. Dieveniškių
Adomo Mickevičiaus
gimnazija
Direktorė
Danuta Anichovskaja

(vardas, pavardė, parašas)

Patikrinta:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Pavel Savel

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
architektūros skyriaus vedėja
Veslava Rutkavskaja