

SUSITARIMAS

DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-817 PAPILDOMŲ DARBŲ

2018 m. liepos 24 d. Nr. S-423
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Social Solutions“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 302558601, Europos pr. 122, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kluso, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį susitarimą dėl 2017-08-25 rangos darbų sutartyje Nr. S-817 (toliau – Sutartis) papildomų, nenumatytų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 10.1; 10.3.3. a punktais, dėl teisės daryti papildomus darbus, susitaria:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 1997,72 Eur su PVM (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt septyni Eur ir 72 ct.), iš jų PVM sudaro 346,71 Eur. Papildomų darbų kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtoje papildomų darbų lokalinėje sąmatoje (2 priedas).

2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Sutarties ir jos priedų sąlygos, kurios nepakeistos ir nepapildytos šio susitarimo, lieka galioti.

4. Prie šio susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

4.1 Protokolas (1 priedas), 1 lapas;

4.2 Lokalinė sąmata (2 priedas), 1 lapas.

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Rangovas

UAB „Social Solutions“
Įmonės kodas 302558601
Europos pr. 122, Kaunas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių

Šarūnas Šukevičius

A.V.

Direktorius

Egidijus Klusas

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vyr. specialistė

Akvilė Lodaite

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja


Rūta Kondratavičienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėja

Rūta Šnarskienė

Buhalterinės
apskaitos skyriui

Aplinkos
skyriui



VYKDYMI

PROJEKTO "EŽERĖLIO MIESTO ATNAUJINIMAS" DARBO GRUPĖS SUSITIKIMO PROTOKOLAS

2018 birželio 18 d.	11 VAL	EŽERĖLIO SENTŪNIJA
Susitikimą surengė	Projekto vadovė Vilmantė Macijauskaitė	
Susitikimo rūšis	pasitarimas	
Vedėjas	Vilmantė Macijauskaitė	
Pastabas užrašo	Vilmantė Macijauskaitė	
Laiką stebi		
Dalyviai	E.Tarvydas KRS aplinkos skyrius, A.Račiūnas KRS Aplinkos skyrius, E.Klusas UAB "Social solutions",	
1. Dėl papildomų darbų rengimo stadione		
	V.Macijauskaitė	
Diskusija		
Dėl stadiono tvoros sprendinių. Stadiono tvoros segmentų įrengimas nuo mokyklos pastato ribos nefinansuojamas iš ES lėšų, todėl, išlaikant statinio (tvoros) vientisumą, reikalinga papildomai įrengti 21,5 m. tvoros. Mokyklos pastatas ir stadionas yra reprezentacinėje vietoje, gerai matomi atvykstantiems į Ežerėlį. Be to esama tvora yra susidevėjusi, vietomis išlūžusi, nesaugi vaikams, kurie išlipę iš autobuso, pro tvoroje esamus vartus eina į mokyklą.		
Išvados	Papildomi darbai reikalingi įrengiant stadiono tvorą, dėl statinio (tvotos) užbaigtumo, taip pat dėl vaikų saugumo užtikrinimo.	
Nutarta: rangovas E.Klusas parengia preliminarą sąmatą dėl darbų atlikimo		

SURAŠĖ:

V.Macijauskaitė

DALYVAVO:

UAB "Social solutions"

A. Račiūnas

E. Tarvydas

E. Tarvydas