

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. B6-117 (b)
PRIE 2018 M. SAUSIO 19 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. B6-8(b)
DĖL SUTARTIES KAINOS KOREGAVIMO

2018 m. liepos 25 d.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekiaus, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-437 patvirtintus (2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-145 redakcija) Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau Sutartyje vadinama perkančiąja organizacija, ir UAB „Apastata“, juridinio asmens kodas 179331571, atstovaujama Mindaugo Apavičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau sutartyje vadinama paslaugų teikėja, toliau kartu vadinamos šalimis sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosios 2018 m. sausio 19 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. B6-8(b) 9.12 ir 10.2.3 papunkčiais, Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir bendruomenių parko želdynų tvarkymo supaprastintame statybos projekte pagal 2018 m. kovo 15 d. sutartyje nenumatytų darbų aktą Nr. 2; 2018 m. gegužės 14 d. pasitarimo protokolą; 2018 m. gegužės 8 d. nenumatytų darbų lokalinę sąmatą, susitaria pakeisti 2018 m. sausio 19 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. B6-8(b) 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties Darbų kaina yra (426.360,39 keturi šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt eurų trisdešimt devyni centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į Sutarties darbų ir paslaugų (toliau-darbų) kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos ir mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Sutarties darbų kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties darbų kainą.

Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.“

Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2018 m. sausio 19 d. sutarties Nr. B6-8 (b) dalis.


2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedai:


1. 2018 m. gegužės 4 d. pasitarimo protokolai, 2 lapai; 5 nuotraukos;
2. 2018 m. kovo 15 d. sutartyje nenumatytų darbų aktas Nr.2, 1 lapas;
3. 2018 m. gegužės 8 d. nenumatytų darbų lokalinė sąmata Nr.2, 1 lapas.

Sutarties šalių parašai

UŽSAKOVAS
Administracijos direktorius
Raimundas Vaitiekus
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



*Investicijų ir statybos skyriaus
vyr. specialistė*
Aida Budrikienė



TEIKĖJAS

Direktorius Mindaugas Apavičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

