



UAB „Račkausko AGROTECH“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vytauto Didžiojo 84A, LT-86142, Kelmė, tel. 8-427-61088, faks. 8-427-61093,
El. paštas uabagrotech@gmail.com, įmonės kodas 162402010, PVM mokėtojo kodas LT624020113
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BĮ Liolių socialinės globos namai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PIRKIMAS PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI, NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 39, LIOLIŲ
MSTL., KELMĖS RAJ.**

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

B DALIS. KAINOS

2018-06-22 Nr. _____

Kelmė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Račkausko AGROTECH“
--	--------------------------

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomo pirkimo objekto (taip, kaip jis aprašytas pirkimo dokumentuose) kaina. Kaina nurodyta šioje lentelėje:

1 lentelė. Finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Darbo objektas pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Darbo projektas	30909,00	6490,89	37399,89
2.	Rangos darbai:	661656,77	138947,92	800604,69
2.1.	Bendrastatybiniai darbai	470511,63	98807,44	569319,07
2.1.1.	Ardymo darbai	38739,92	8135,38	46875,30
2.1.2.	Pamatų įrengimas	820,10	172,22	992,32
2.1.3.	Grindų įrengimo darbai	27356,97	5744,96	33101,93
2.1.4.	Grindų apdailos darbai	44850,05	9418,51	54268,56
2.1.5.	Atitvarų įrengimo darbai	94551,40	19855,79	114407,19
2.1.6.	Vidaus apdailos darbai	122352,00	25693,92	148045,92
2.1.7.	Keltuvas	11416,98	2397,57	13814,55

Eil. Nr.	Darbų objektas pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
2.1.8.	Cokolio ir fasado apdailos darbai	52235,87	10969,53	63205,40
2.1.9.	Stogo konstrukcijos įrengimas	66666,90	14000,05	80666,95
2.1.10.	Esamų laiptų remontas	105,82	22,22	128,04
2.1.11.	Nuogrindos atstatymas	11415,62	2397,28	13812,90
2.2.	Vandentiekis, nuotekos	46851,24	9838,76	56690,00
2.2.1.	Šaltas vandentiekis (V1 sistema)	5347,10	1122,89	6469,99
2.2.2.	Karštas su recirkuliacija vandentiekis (T3, T4)	10216,53	2145,47	12362,00
2.2.3.	Buitinės nuotekos (F1) iš pirmo ir antro aukštų	9654,55	2027,46	11682,01
2.2.4.	Buitinės nuotekos (F1) iš rūsių	2873,55	603,45	3477,00
2.2.5.	Sanitariniai prietaisai pirmam ir antram aukštams	16174,38	3396,62	19571,00
2.2.6.	Sanitariniai prietaisai rūsiui	1593,39	334,61	1928,00
2.2.7.	Statybiniai darbai / montuojant santechnikos įrangą	991,74	208,27	1200,01
2.3.	Gaisrinė signalizacija	6920,66	1453,34	8374,00
2.4.	Apsauginė signalizacija	2984,85	626,82	3611,67
2.5.	Elektros montavimo darbai	55941,24	11747,66	67688,90
2.5.1.	Skydai	4831,65	1014,65	5846,30
2.5.2.	Elektros montavimo darbai	46288,27	9720,54	56008,81
2.5.3.	Žaibosauga	4821,32	1012,48	5833,80
2.6.	Vidaus ryšiai	2157,36	453,05	2610,41
2.7.	Šildymas	31001,65	6510,35	37512,00
2.7.1.	Šildymas	25600,00	5376,00	30976,00
2.7.2.	Esamos šildymo sistemos demontavimas	1083,47	227,53	1311,00
2.7.3.	Šilumos tiekimas OT-1/OŠ-1 vėdinimo sistemai	4318,18	906,82	5225,00
2.8.	Vėdinimas	36964,46	7762,54	44727,00
2.8.1.	Sistema OT-1/OŠ-1	16370,25	3437,75	19808,00
2.8.2.	Sistema I-1	1013,22	212,78	1226,00
2.8.3.	Sistema I-2	4880,16	1024,83	5904,99
2.8.4.	Sistema I-3	5303,31	1113,70	6417,01
2.8.5.	Sistema I-4	2335,54	490,46	2826,00
2.8.6.	Sistema OT-2/OŠ-2	7061,98	1483,02	8545,00
2.9.	Gerbūvio bendrastatybiniai darbai	8323,68	1747,97	10071,65
3.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	240,00	50,40	290,40
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas	991,60	208,24	1199,84
Visa pasiūlymo kaina, Eur su PVM*				839494,82

Visa pasiūlymo kaina, Eur su PVM* - Aštuoni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai 82 ct.


Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 145697,45 Eur.

* Į nurodomas kainas turi būti įskaičiuota: PVM, kiti galimi mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kainos nurodomos ne didesniu kaip dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Petras Račkauskas

(Vardas ir pavardė)

Projekto

"Cilvēkdomājamās nāskirties (īvairioms sociālīnēms grupēms) pastato (7.4) Nepriklausomybės g.39,

Lioliņu mstl.: Kelmės rajone rekonstruojamas" rangos darbai

Etapo Nr.		Nuolatinių darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas																		Darbo (etapo) kaina eurais be PVM	
		Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai																		Suma be PVM	
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	9 mėnuo	10 mėnuo	11 mėnuo	12 mėnuo	13 mėnuo	14 mėnuo	15 mėnuo	16 mėnuo	17 mėnuo	18 mėnuo		
1.	Darbo projektas	20000,00	10909,00																	30909,00	
2.	Rangos darbai:																			661656,77	
2.1.	Bendrastatybiniai darbai		0,00	20000,00	19560,02	23637,85	36971,23	13333,38	13333,38	13333,38	57507,20	48050,84	53143,27	43918,46	43918,49	30311,71	19099,20	19099,22	15294,00	470511,63	
2.1.1.	Ardymo darbai			20000,00	18739,92	820,10														38739,92	
2.1.2.	Pamatų įrengimas											9118,99	9118,99	9118,99						820,10	
2.1.3.	Grindų įrengimo darbai												11212,51	11212,51	11212,51	11212,52	11212,51			27356,97	
2.1.4.	Grindų apdailos darbai											23637,85	23637,85	23637,85						44850,05	
2.1.5.	Atitvarų įrengimo darbai					23637,85	23637,85					15294,00	15294,00	15294,00	15294,00	15294,00	15294,00	15294,00	15294,00	94551,40	
2.1.6.	Vidaus apdailos darbai											11416,98								11416,98	
2.1.7.	Keltuvai												17411,95	17411,95	17411,95					52235,87	
2.1.8.	Cokolio ir fasado apdailos darbai												105,82							66666,90	
2.1.9.	Stogo konstrukcijos įrengimas															3805,20	3805,20	3805,22		105,82	
2.1.10.	Esamų laiptų remontas																			11415,62	
2.1.11.	Nuogrindos atstatymas																			46851,24	
2.2.	Vandentiekis, nuotekos					6091,73	6227,68	4227,68						3545,87	5772,32	11305,38	8087,19	1593,39	5347,10		
2.2.1.	Salties vandentiekis (VI sistema)																			10216,53	
2.2.2.	Karštas su recirkuliacija vandentiekis (T3, T4)						3673,55	1673,55						2554,13	2554,14					9654,55	
2.2.3.	Buitinės nuotekos (F1) iš pirmo ir antro aukštų					3218,18	2554,13	2554,13							3218,18	3218,19				2873,55	
2.2.4.	Buitinės nuotekos (F1) iš rūšo					2873,55														16174,38	
2.2.5.	Sanitariniai prietaisai pirmam ir antram aukštam															8087,19	8087,19			1593,39	
2.2.6.	Sanitariniai prietaisai rūšiui														991,74					991,74	
2.2.7.	Statybiniai darbai / montuojant santechnikos įrangą												2000,00	2000,00				2000,00	920,66	6920,66	
2.3.	Gaisrinė signalizacija												1000,00							6920,66	
2.4.	Apsauginė signalizacija																			992,43	
2.5.	Elektros montavimo darbai					4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	4628,82	2984,85	
2.5.1.	Skydai																			55941,24	
2.5.2.	Elektros montavimo darbai																			4831,65	
2.5.3.	Zaibosauga																			46288,27	
2.6.	Vidaus ryšiai																			4821,32	
2.7.	Sildymas																			431,47	
2.7.1.	Sildymas																			31001,65	
2.7.2.	Esamos šildymo sistemos demontavimas																			25600,00	
2.7.3.	Šilumos tiekimas OT-1/OŠ-1 vėdinimo sistemai																			1083,47	
2.8.	Vėdinimas																			4318,18	
2.8.1.	Sistema OT-1/OŠ-1																			36964,46	
2.8.2.	Sistema I-1																			16370,25	
2.8.3.	Sistema I-2																			1013,22	
2.8.4.	Sistema I-3																			4880,16	
2.8.5.	Sistema I-4																			5303,31	
2.8.6.	Sistema OT-2/OŠ-2																			2335,54	
2.9.	Gerbuvio bendrastatybiniai darbai																			7061,98	
3.	Išplidimosios dokumentacijos parengimas																			4000,00	
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas																			8323,68	
																				240,00	
																				991,60	
																				693797,37	
																				145697,45	
																				839494,82	
						</															

BENDRA SUMA su PVM : 839494,82