

SUTARTIES KEITIMAS NR. 1

PRIE 2017-03-13 D. RANGOS SUTARTIES „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA UKMERGĖS MIESTE BEI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS DELTUVOS, A. SMETONOS IR VASARIO 16-OSIOS GATVĖSE“ NR. ES-26-20170313

2017-11-28

Ukmergė

UAB „Ukmergės vandenys“, įmonės kodas 182743364, buveinės adresas Gėlių g. 18, 20115 Ukmergė, toliau vadinama **Perkančiąja organizacija (Užsakovu)**, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus

ir

UAB „Statovita“, įmonės kodas 123935815, buveinės adresas Mokslininkų g. 118, 08412 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Marozo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

v a d o v a u d a m o s i Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-328) 97 straipsnio 1 punkto 1 dalimi, kur nurodoma, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...> peržiūros <...> sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtys, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama <...>” ir Rangos sutarties 8 punktu, pagal kurį „Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai <...>“ ir

a t s i ž v e l g d a m o s i tai, kad 2017-11-27 d. tarp Užsakovo, Rangovo ir Inžinieriaus (UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“) pasirašytas *Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. ES-26-20170313 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse“*, kuriame nurodyti, nevykdomi darbai - projekto ekspertizės paslaugos, kurių vertė sudaro 3.200,00 Eur, šalys s u s i t a r i a :

1. Sumažinti Rangos sutarties sumą nevykdomų darbų verte ir išdėstyti Rangos sutarties 5 punktą nauja redakcija:
5. Priimtą sutarties sumą sudaro: 2.021.797,00 Eur (du milijonai dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 00 ct),
PVM: 424.577,37 Eur (keturi šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai 37 ct),
Priimta sutarties suma su PVM: 2.446.374,37 Eur (du milijonai keturi šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai 37 ct).
2. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.
3. Šis susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Užsakovo vardu:

UAB „Ukmergės vandenys“
Direktorius
Rimas Arlinskas



Rangovo vardu:

UAB „Statovita“
Direktorius
Edmundas Marozas

