

SUTARTIES KEITIMAS NR. 2

PRIE 2017-03-13 D. RANGOS SUTARTIES „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA UKMERGĖS MIESTE BEI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS DELTUVOS, A. SMETONOS IR VASARIO 16-OSIOS GATVĖSE“ NR. 26-20170313

2018-05-28

Ukmergė

UAB „Ukmergės vandenys“, įmonės kodas 182743364, buveinės adresas Gėlių g. 18, 20115 Ukmergė, toliau vadinama **Perkančiąja organizacija (Užsakovu)**, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus

ir
UAB „Statovita“, įmonės kodas 123935815, buveinės adresas Mokslininkų g. 118, 08412 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Marozo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

v a d o v a u d a m o s i Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-328) 97 straipsnio 1 punkto 1 dalimi, kur nurodoma, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...> peržiūros <...> sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama <...>” ir Rangos sutarties 8 punktu, pagal kurį „Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai <...>“ ir a t s i ž v e l g d a m o s į tai, kad 2018-05-25 d. tarp Užsakovo, Rangovo ir Inžinieriaus (UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“) pasirašytas Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal rangos sutartį Nr. ES-26-20170313 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse“, kuriame nurodytas, nevykdomų darbų (medžiagų) pakeitimas į kitus darbus (medžiagas). Keičiamų darbų (medžiagų) verte – 21.131,03 Eur mažėja Rangos sutarties priimta suma, todėl šalys s u s i t a r i a :

1. Sumažinti Rangos sutarties sumą keičiamų darbų (medžiagų) verte ir išdėstyti Rangos sutarties 5 punktą nauja redakcija:
5. **Priimta sutarties sumą sudaro:** 2.000.665,97 Eur (du milijonai šeši šimtai šešiasdešimt penki eurai 97 ct),
PVM: 420.139,85 Eur (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių šimtas trisdešimt devyni eurai 85 ct),
Priimta sutarties suma su PVM: 2.420.805,82 Eur (du milijonai keturi šimtai dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai penki eurai 82 ct).
2. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.
3. Šis susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Užsakovo vardu:

UAB „Ukmergės vandenys“
Direktorius
Rimas Arlinskas



Rangovo vardu:

UAB „Statovita“
Direktorius
Edmundas Marozas

