

Nr. 1-47-01/2017

SUSITARIMAS Nr. 1

Prie 2017 m. liepos 7 d. sudarytos pagrindinės sutarties CPO39812

2018 m. rugpjūčio 16 d.

Varėna

UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ veikianti kaip projekto administratorius namo Vytauto g. 40, Varėnoje butų ir kitų patalpų savininkų pavedimu ir jų naudai atstovaujama direktoriaus Vytauto Krukonio veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Užsakovas) ir UAB „Magirnis“ atstovaujama direktoriaus Mindaugo Beišio veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Tiekėjas) vadovaudamiesi 2017 m. liepos 7 d. sudarytos sutarties CPO39812 5 dalies 5.1 ir 5.2.3 punktais ir UAB „Magirnis“ 2018-08-16 prašymu Nr. 211 susitaria:

1. Pratęsti sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą iki 2018 m. spalio 31 d.
2. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos apdraudžia ir pateikia užsakovui sutarties 8 punkte numatytų draudimų liudijimus sutarties pratesimo laikotarpiui.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo dienos ir yra neatsiejama 2017 m. liepos 7 d. sudarytos pagrindinės sutarties CPO39812 dalis.
4. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir šalys patvirtina ir jų kylančias prievoles.

Susitarimo priedai:

1. UAB „Magirnis“ 2018-08-16 prašymas Nr. 211.

UŽSAKOVAS

Varėnos komunalinis ūkis, UAB
Adresas: Vytauto g. 57, Varėna
Varėnos r. sav., LT-65219
Kodas: 184627344
PVM kodas: LT846273415
A.s .Nr.: LT564010041000101093, AB Luminor bankas
Tel.: 831053230
Faks.: 81052485
El. paštas: info@vkomunalinis.lt

Direktorius Vytautas Krukonis

Parašas: 

Data: 2018.08.16



TIEKĖJAS

Magirnis, UAB
Adresas: Lakūnų g. 3A, Vilnius
Vilniaus m. sav., LT-09108
Kodas: 124600620
PVM kodas: LT246006219
A.s. Nr.: LT207044060001356477, AB SEB bankas
Tel.: 8 5 2760280
Faks.: 8 5 2760280
El. paštas: ino@magirnis.lt

Generalinis direktorius Mindaugas Beišys

Parašas: 

Data: 2018.08.16

