

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. GEGUŽĖS 3 D. PAGRINDINĖS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ
SUTARTIES NR. SŽ-555

2017 m. spalio 3 d. Nr. SŽ-1237

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, vadinama UŽSAKOVU, ir UAB „Šiltas namas“, juridinio asmens kodas 220618020, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-01289 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo projektavimui Andriaus Žukausko, veikiančio pagal 2017-09-21 įsakymą Nr.SNV17-003 vadinama PASLAUGOS TEIKĖJU, atsižvelgdamos į AB „Šiaulių energija“ projektuojamoje teritorijoje vykdomus šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos darbus bei vadovaudamosis Sutarties Nr. SŽ-555 9.1 papunkčiu, susitaria:



1. Pratęsti 2017 m. gegužės 3 d. Pagrindinės projektavimo paslaugų sutarties Nr. SŽ-555 paslaugos atlikimo terminą 4 (keturiems) mėnesiams iki 2018 m. vasario 3 d. pagal Rengėjo pateiktą naują paslaugų kalendorinį (sutarties vykdymo ir kontrolės) grafiką, kuris yra neatskiriama šio susitarimo bei sutarties dalis.

2. Šis papildomas susitarimas, pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, yra neatsiejama 2017 m. gegužės 3 d. Pagrindinės projektavimo paslaugų sutarties Nr. SŽ-555 dalis.

PRIDEDAMA. Naujas paslaugų kalendorinis (sutarties vykdymo ir kontrolės) grafikas, 2 lapai.


UŽSAKOVAS:

Pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Buveinės adresas: Vasario 16-osios g.62, LT-76295 Šiauliai, Lietuva
Įstaigos kodas: 188771865
Telefonas: (8 41) 596 243
Telefaksas: (8 41) 524 115
A. s. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB „Swedbank“
Atsakingas asmuo: Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Antanas Bartulis


(parašas, data) 

RENGĖJAS:

Pavadinimas: UAB „Šiltas namas“
Buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-01289 Vilnius
Įmonės kodas: 220618020
Telefonas: 8 52 696910
A. s. LT59 7044 0600 0110 2896
AB Seb bankas
Atsakingas asmuo: UAB „Šiltas namas“ direktoriaus pavaduotojas projektavimui
Andrius Žukauskas


(parašas, data) 

A.V.

Teritorijos prie Vilniaus g.153A, Šiauliuose (Amfiteatro prieigos) sutvarkymo projektas (UAB „Šiltas namas“)
SUTARTIES VYKDYMO IR KONTROLĖS GRAFIKAS

Paslaugos pavadinimas	Vykdytojas	Nuo	Trukmė	k.d./d.d.	Iki	Ivykdymas	Pastabos
Sutarties pasirašymas		2017-04-19	16	k.d.	2017-05-05		
Sutarties įsigaliojimas		2017-05-05	7	k.d.	2017-05-12		
Projekto CA privalomo draudimo sutartis	Užsakovas	2017-05-05	7	k.d.	2017-05-12		
Banko užtikrinimas arba piniginis užstatas	Užsakovas	2017-05-05	7	k.d.	2017-05-12		
Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo	Teikėjas	2017-05-05	14	k.d.	2017-05-19		
Įgaliojimas projekto vadovui	Užsakovas	2017-05-19	7	k.d.	2017-05-26		
Specialistų, paskirtų rengti projektą paskyrimas	Teikėjas	2017-05-05	21	k.d.	2017-05-26		
Grafiko suderinimas	Teikėjas	2017-05-05	7	k.d.	2017-05-12		
Topografinė nuotrauka	Teikėjas	2017-05-12	21	k.d.	2017-06-02		
Projektinių pasiūlymų pateikimas ir taisymas pagal Užsakovo pastabas	Teikėjas	2017-05-10	152	k.d.	2017-10-09		
Pritarimas projektiniams pasiūlymams	Užsakovas	2017-10-09	3	k.d.	2017-10-12		
Projektiniai sprendiniai pateikiami viešinimui	Teikėjas	2017-10-16	0	k.d.	2017-10-16		
Įkeliamas skelbimas apie viešą pristatymą	Užsakovas	2017-10-16	0	k.d.	2017-10-16		
Skelbimas apie viešą pristatymą	Užsakovas	2017-10-16	7	k.d.	2017-10-23		
Pateikiama medžiaga Architektų sąjungai	Užsakovas	2017-10-16	0	k.d.	2017-10-16		
Viešas pristatymas	Užsakovas	2017-10-23	0	k.d.	2017-10-23		
Viešo svarstymo ataskaitos parengimas	Teikėjas	2017-10-23	2	k.d.	2017-10-25		
Gaunamas NŽT sutikimas	NŽT	2017-05-12	20	k.d.	2017-06-01	2017-03-03 NŽT sutikimas Nr. 31SD-1638-(14.31.7)	
Pateikiamas pilnos apimties projektas	Teikėjas	2017-10-25	33	k.d.	2017-11-27		
Pateikiamos pastabos pilnos apimties projektui	Užsakovas	2017-11-27	7	k.d.	2017-12-04		
Pilnos apimties projektas taisomas pagal Užsakovo pastabas	Teikėjas	2017-12-04	7	k.d.	2017-12-11		
Pateikiamas galutinis pilnos apimties projektas	Teikėjas	2017-12-11	1	k.d.	2017-12-12		
Parengiamas susitarimas dėl ekspertizės atlikimo	Užsakovas	2017-12-12	3	k.d.	2017-12-15		
Pilnos apimties projektas perduodamas ekspertizei atlikti	Užsakovas	2017-12-15	0	k.d.	2017-12-15		
Ekspertizės tikrinimas	Ekspertai	2017-12-15	7	k.d.	2017-12-22		
Tikslinimas pagal ekspertizės pastabas	Teikėjas	2017-12-22	4	k.d.	2017-12-26		
Perduodamas pataisytas projektas ekspertams	Teikėjas	2017-12-27	0	k.d.	2017-12-27		

Teigiama ekspertizės išvada	Ekspertai	2017-12-27	3	k.d.	2017-12-30		
Užsakovo tvirtinimas	Užsakovas	2017-12-30	3	k.d.	2018-01-02		
Įkėlimas į infostatybą	Teikėjas	2018-01-02	0	k.d.	2018-01-02		
Registravimas infostatyboje	Užsakovas	2018-01-02	2	k.d.	2018-01-04		
Tikrinimas infostatyboje	Užsakovas	2018-01-04	14	k.d.	2018-01-18		
Pastabų tikslinimas	Teikėjas	2018-01-18	7	k.d.	2018-01-25		
Pakartotinis tikrinimas infostatyboje	Užsakovas	2018-01-25	7	k.d.	2018-02-01		
Statybą leidžiančio dokumento išdavimas	Užsakovas	2018-02-01	0	k.d.	2018-02-01		

Sutarties kuratorius Daiva Jasnauskienė, tel. 8 41 596 240, d.jasnauskienne@siauliai.lt



Antanas Bartulis

Urbaninės plėtros ir ūkio departamento
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus
vyriausioji specialistė

Daiva Jasnauskienė
2017-10-03

2017-10-03