

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2016 m. rugpjūčio 30 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. S-12980

2018 m. liepos 31 d. Nr. S-15464
Telšiai

Šis papildomas susitarimas sudarytas tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 180878299, esančios adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, atstovaujamos administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas Kęstučio Anglicko, toliau vadinamas „Užsakovu“, ir UAB „Techsis“, juridinio asmens kodas 180359062, esančios adresu Pramonės g. 15A, Telšiai, atstovaujamos direktoriaus Algirdo Birkanto, toliau vadinamas „Rangovu“.

Toliau susitarime Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi sudarė papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis statybos darbų rangos sutarties Nr. S-12980 (toliau – Sutartis) 6.4.3 punktu ir 2018-07-17 UAB „Techsis“ raštu Nr. 1.9-219 Šalys susitaria pratęsti Sutarties terminą iki 2018 m. spalio 10 d.

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

4. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
A.S.LT094010042800030059,
AB Luminor bankas,
Įmonės kodas: 180878299
Tel/faks. (8 444) 52 229

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinai vykdomasis direktoriaus pareigas
Kęstutis Anglickas
Parašas

A.V.

RANGOVAS

UAB „Techsis“
Pramonės g. 15A, Telšiai
A.S. LT477181700005467341,
AB Šiaulių bankas
Įmonės kodas: 180359062
Tel/faks. (8 444) 70006

Direktorius
Algirdas Birkantas



Statybos ir inžineriniai darbai
Statybos rangos sutartis
Pildoma susitarimas

2018.07.31