

S1-839

SUSITARIMAS NR. S1-839

PRIE 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ST-16/2017/S1-513

2017 m. rugsėjo 20 d.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko (toliau vadinama Užsakovas), ir UAB „VVARFF“, atstovaujama direktoriaus Vilmanto Bučiaus (toliau vadinama Rangovu), abi kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosi 2017 m. gegužės 30 d. sutarties Nr. ST-16/2017/S1-513 (toliau vadinama Sutartimi) 15 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „Kretingos vandenys“ 2017 m. liepos 13 d. rašte Nr. 2-426 (4.91) nurodytas aplinkybes, susitaria:

1. Sustabdyti Sutartį 60 (šešiasdešimt) dienų.
2. Šalys Sutarties sustabdymo laikotarpiu nuostolių ir netesybų neskaičiuoja.
3. Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.


PRIDEDAMA. UAB „Kretingos vandenys“ 2017 m. liepos 13 d. rašto Nr. 2-426 (4.91) kopija,
1 lapas.

UŽSAKOVAS
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių 29A, 971111, Kretinga
Tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448
Įmonės kodas 188715222
A. s. LT734010041800000035
AB DNB bankas

TIEKĖJAS
UAB „VVARFF“
J. Tumo-Vaižganto g. 28a, 90125 Plungė
Tel. (8 448) 73080
Įmonės kodas 169700486
A. s. LT837300010073911301
AB bankas „Swedbank“


Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas



Direktorius

Vilmantas Bučius



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ



Kretingos rajono savivaldybės
administracijai

2017-07-13 Nr. 2-426 (4.91)
Į 2017-07-12 Nr. (4.1.14)-D3-3808

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Primename, kad šiuo metu vykdomas projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0005 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, kuriame numatyta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba/rekonstrukcija Vilties gatvėje, Padvarių k., Kretingos r. bei Darželio, Akmenos ir Žaliosios gatvėse Kurmaičių k., Kretingos r.

Prašome, prieš pradėdant vykdyti aukščiau minėtų gatvių remonto/ rekonstrukcijos darbus, įvertinti tai, kad jose bus atliekami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos/ rekonstrukcijos darbai.

Gamybos vadovas,
pavaduojantis direktorių

Tomas Lapė

Veronika Alšauskaitė, tel. (8 445) 43 836, veronika.alsauskaite@kretingosvandenys.lt

Originalas nebus siunčiamas