

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5-484

PRIE 2017 M. KOVO 31 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-364

2018 m. gegužės 16

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas“ ir UAB „Kamesta“, įmonės kodas 259805810, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau tekste „Rangovas“, vadovaudamiesi 2017-03-31 rangos sutarties Nr. S-364 3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

1. Rangovas atliks šiame papildomame susitarime nurodytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal papildomame susitarime nurodytus ir 2017-03-31 rangos sutarties Nr. S-364 priede Nr. 1 fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto (dalies) pavadinimas	Matmenys, ~ilgis m, plotis m	Darbu aprašymas	Kiekiai	Kaina, tūkst. EUR su PVM	Darbu atlikimo terminas
1.	Batniavos sen. Naujienos k. Karklės gatvė	950 / 3,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
2.	Batniavos sen. Bubių k. Darbininkų g. šaligatviai	360 / 1,3	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
3.	Čekiškės sen. Kilovos k. Klumpės gatvė	650 / 4,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
4.*	Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Miško gatvė	280 / 3,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
5.	Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. S.Jasiūnaitės gatvė	380 / 4,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-06-30
6.*	Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Kernavės gatvė (sutampa su dviračių taku Kulautuva-Šilelio k.)	560 / 3,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-09-30
7.	Kulautuvos sen. Kulautuvos mstl. Tulpių g. vaikų darželio kiemas	588 kv. m	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-07-30
8.*	Raudondvario sen. Didvyrių k. Smilgų gatvė	85 / 5,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
9.	Raudondvario sen. Šilelio k. dviračių tako Šilelis-Kulautuva taisymas	300 kv. m	Priežiūra	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-06-30
10.	Vilkijos sen. Vilkijos m. Pergalės gatvė	210 / 7	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-06-30




11.	Vilkijos sen. Vilkijos m. Tulpių gatvė	65 / 5,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2018-06-30
12.	Vilkijos sen. Vilkijos m. Nemuno gatvė	135 kv. m	Priežiūra	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2018-06-30
13.	Vilkijos sen. Vilkijos m. Bažnyčios gatvė	5000 kv. m	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2018-08-30
14.	Vilkijos sen. Vilkijos m. įvažio į keltą remontas	150 kv. m	Priežiūra	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2018-07-30
15.	Vilkijos apylinkių sen. Vilkijos k. Jagminiškių gatvė	410 / 4	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2018-08-30

- Supaprastinti kapitalinio remonto darbų projektai ir defektiniai aktai turi būti parengti iki darbų pradžios.
- * 4 ir 8 eilutėje nurodyti darbai bus vykdomi tuo atveju, jei Užsakovas šiems objektams gaus paramos lėšas. Apie 4, 8 ir 6 eilutėje nurodytų darbų vykdymą/nevykdymą Užsakovas informuos Rangovą papildomai.
- Preliminarioje darbų sąmatoje nurodyti darbai ir darbų kiekiai suderinus su Užsakovu gali būti keičiami atsižvelgiant į reikalingus atlikti darbus. Atliktų darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
- Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
- Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Antanas Nesteckis



RANGOVAS

UAB „Kamesta“
generalinis direktorius
Valentinas Marcinkevičius



VYKDYMUI:

Kelių ir transporto
skyriui

Buhalterinės
apskaitos skyriui

D-286258
Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas
Rokas Baliūnas

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Rūta Kondratavičienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tautvydas Tamošiūnas

Kauno raj. savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėja

Rūta Snarskienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas
Šarūnas Sukevičius