

**SUSITARIMAS DĖL 2018 M. BALANDŽIO 20 D. SUTARTIES NR. G1-68
PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO**

2018 m.

rugpjūčio 6
Jurbarkas

d. *Nr. G1-169*

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, kodas 188713933, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir „DIG Baltieji rūmai“ UAB, kurio registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo g. 8, Raseiniai, kodas 301741966, atstovaujama direktorės Gražinos Jacikienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. balandžio 20 d. sutarties Nr. G1-68 nuostatomis, 2018 m. liepos 27 d. aktu „Darbų kiekių pagirndimo aktas“ Nr. R6-155, 2018 m. rugpjūčio 6 d. raštu „Dėl papildomai daromų – nedaromų darbų“ Nr. R1-15-2059, bei Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi susitaria:

1. Atlikti papildomus darbus už 15 131,23 (penkiolika tūkstančių šimtas trisdešimt vienas Eur 23 ct) Eur su PVM.
2. Papildomų darbų vykdymo pradžia – sekanti diena nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos.
3. Kitos sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Šis susitarimas surašytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2018 m. balandžio 20 d. sutarties Nr. G1-68 dalis.

PRIDEDAMA:

Koreguotas Veiklų sąrašas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS:

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 86, 74187 Jurbarkas
kodas 188713933,
tel. (8 447) 70 2153
AB Luminor bankas
a/s Nr. LT664010044300030049
banko kodas 40100

Administracijos direktorė
Vida Rekešienė



RANGOVAS:

„DIG Baltieji rūmai“ UAB
Įmonės kodas: 301741966
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 8, 60149 Raseiniai
PVM mokėtojo kodas: LT100004123010
Tel: +370 616 23610
El. paštas: g.jacikiene@dzeirana.lt

Direktorė
Gražina Jacikienė



Investicijų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėjas
Ernestas Sinkus

Infrastruktūros ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotoja-
vyriausioji architektė
Gražina Gadliauskienė

Finansų skyriaus vedėja
Audronė Stoškienė

Infrastruktūros ir turto skyriaus
vyriausiasis inžinierius
Mindaugas Balčaitis

*Veiklų ir išlaidų metrinimo skyriaus
vedėjas*
Ernestas Sinkus

Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą.									Kaina (Eur) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	
1.	I. Darbų etapas										
1.1.	Stogo remonto darbai					20	60	20			
1.2.	Vidaus apdailos darbai					10	20	20	30	20	
1.3.	Šildymo ir vėdinimo sistemos remonto darbai				5	20	35	20	10	10	
1.4.	Elektros instaliacijos atnaujinimo darbai					10	20	30	20	20	
1.5.	Panduso įrengimo darbai							30	50	20	
2.	II darbų etapas										
2.1.	Išorės sienų šiltinimo darbai			20	30	10	20	20			
2.2.	Cokolio šiltinimo ir nuogrindos įrengimo darbai			20	30	10	20	20			
Bendra suma be PVM (Eur):											110282,15
PVM [21 proc]:											23159,25
Bendra suma su PVM (Eur):											133441,40


 LIETUVOS RESPUBLIKA
 "DIG BALTIEJI TŪMAI" UAB
 RASEINIAI
 Direktorė
 J. Jankienė

Administracijos direktorė
 Vida Rekešienė

