

SUSITARIMO Nr. 1
DĖL 2018 M. BALANDŽIO 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 20180409/1 KAINOS
KOREGAVIMO PAKEITIMAS

KAUNAS, 2018-08-31

Kauno valstybinis lėlių teatras, įmonės kodas 190754645, atstovaujamas vadovo Sigito Klibavičiaus, veikiančio pagal teatro nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir MB „Virmalda“, įmonės kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimo Nr.1 dėl 2018 m. balandžio 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. 20180409/1 kainos koregavimo pakeitimą (toliau – Pakeitimas), ir atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. balandžio 9 d. pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 20180409/1 (toliau – Sutartis) dėl Kultūros paskirties pastato Laisvės al. 87A, Kaune, rekonstravimo statybos rangos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą (toliau – Darbai);
- b) Šalys 2018-08-01 pasirašė Susitarimą Nr. 1 dėl 2018 m. balandžio 9 d. Statybos rangos sutarties Nr.20180409/1 kainos koregavimo (toliau – Susitarimas);
- c) Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros nurodymu buvo pakoreguotos papildomų ir nevykdomų darbų kainos, nurodytos 2018-07-16 Statybos rangos sutarties pakeitimų protokoluose Nr. 1 ir Nr. 2, patikslinant Susitarimą Nr. 1 sekančiai: sumažinant 1.1 punkte nurodytą papildomų perdangos tarp I ir II aukšto išardymo ir naujos įrengimo darbų vertę iki 46.413,03 Eur su PVM; papildyti 1.2 punktą, numatant, kad dėl stoglangio įrengimo nevykdomų darbų vertė 46,97 Eur su PVM; bei patikslinant 1.2 punkte nurodytą elektroninių ryšių įrengimo kainą, sumažinant ją iki 25.492,47 Eur su PVM.

Šalys susitarė:

1. Numatyti, kad bendra pagal Susitarimą ir šį Pakeitimą papildomų darbų kaina – 111.600,69 EUR su PVM.
2. Numatyti, kad bendra pagal Susitarimą ir šį Pakeitimą nevykdomų darbų kaina –19.927,23 EUR su PVM.
3. Dėl numatytų Darbų pakeitimų pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą, išdėstant ją taip:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Sutarties kaina	9.1.	1.906.303,10 eurų (vienas milijonas devyni šimtai šeši tūkstančiai trys šimtai trys eurai 10 ct)
Iš kurių PVM sudaro	9.1.	330.845,99 eurų (trys šimtai trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 99 ct)

4. Pakeisti Darbų atlikimo grafiką, išdėstant jį nauja redakcija.
5. Šis Pakeitimas yra neatskiriama Susitarimo Nr. 1 ir Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Sutarties nuostatos taikomos šio Pakeitimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Pakeitimu. Sutartis, Susitarimas ir šis Pakeitimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Pakeitimas turi viršenybę prieš Sutartį ir Susitarimą.
7. Šis Pakeitimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Šis Pakeitimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Šis Pakeitimą surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Pakeitimo priedai:

1. Lokalinė sąmata dėl papildomų darbų „Mansardos perdanga“, 2 lapai;
2. Lokalinė sąmata „Rekonstravimo darbai, pagal statinio konstrukcinę dalį (Nevykdomi darbai)“, 1 lapas
3. Lokalinė sąmata dėl „Perdangos keitimas 2a vestibulio grindys“, 2 lapai;
4. Lokalinė sąmata „Papildomas stoglangis“. 1 lapas;
5. Lokalinė sąmata dėl „Rekonstravimo darbai, pagal statinio architektūrinę dalį - lauko sutapdintas stogas (minusuojami darbai), 1 lapas;
6. Lokalinė sąmata „Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)“, 2 lapai;
7. Darbų atlikimo grafikas, 4 lapai.

UŽSAKOVAS


Kauno valstybinis lėlių teatras
Kodas 190754645
Laisvės al. 87A LT-44297, Kaunas



Vadovas Sigitas Klibavičius

RANGOVAS

MB „Virmalda“
Kodas 134906131
Draugystės g. 20, LT-51257Kaunas



Direktorius Virginijus Rabačius