

**SUSITARIMAS NR. 2  
DĖL PAPILDOMŲ (NEATLIEKAMŲ) DARBŲ  
PRIE 2017-02-23 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-89**

2018 m. rugpjūčio 4 d.  
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J.Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama L.e. direktoriaus pav. paneigra Remigijaus Sipkavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, Kvėdarnos mstl., LT-75347 Šilalės r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai Mindaugo Toliušio, veikiančio pagal UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus 2018-08-28 d. įgaliojimą Nr.243, (toliau – **Rangovas**),

kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, vadovaudamosi 2017 m. vasario 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-89 (toliau – **Sutartis**) XI skirsnio „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems ir neatliekamiems darbams (remiantis kelio geodeziniais matavimais, patikslintos darbų apimtys (kiekiai)) vykdant **valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4102 Laukuva–Žadeikiai–Kvėdarna ruožo nuo 12,91 iki 17,67 km rekonstravimo darbus**, patvirtintiems Darbų pakeitimu Nr.1 (šio Susitarimo 1 priedas) pasirašomas šis Susitarimas prie Sutarties.

Papildomų darbų suma be PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų, 00 ct).

Neatliekamų darbų suma be PVM yra **-19005,14** Eur (minus devyniolika tūkstančių penki eurai, 14 ct).

Viso papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -19005,14 Eur (minus devyniolika tūkstančių penki eurai, 14 ct).

PVM (21 proc.) yra -3991,08 Eur (minus trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 08 ct).

Iš viso papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra **-22996,22** Eur (minus dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 22 ct.).



2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.
6. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**

Lietuvos automobilių kelių direkcija  
prie Susisiekimo ministerijos  
Biudžetinė įstaiga  
J. Basanavičiaus g. 36  
LT-03109 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre,  
Kodas 188710638  
Telefonas (8 5) 232 9600  
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“, 73000

**Rangovas:**

UAB „Kvėdarsta“  
K. Jauniaus g. 13,  
LT-75347, Kvėdarna, Šilalės r.  
Įmonės kodas 176597054  
Tel. (8 449) 55 260  
El. pastas: kvedarsta@kvedarsta.lt  
A. s. LT52 4010 0445 0001 0254,  
Luminor bank AB

Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
prie Susisiekimo ministerijos

Laikinais einantis  
direktoriaus pavaduotojo pareigas  
**Remigijus Lipkevičius**  
20  
A.V.

UAB „Kvėdarsta“

Direktoriaus pavaduotojas gamybai  
Mindaugas Toliušis

Direktoriaus pavaduotojas  
gamybai  
**Mindaugas Toliušis**

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠM  
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros  
skyriaus patarėjas

**Marius Čerška**

Finansų apskaitos skyriaus  
patarėja

**Svetlana Žalpienė**

20 18 08 31

Laikinais einantis Teisės ir personalo  
skyriaus vedėjo pareigas

**Andrei Karšul**

20 18-08-31