

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3 PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES
NR.CPO 60080/J-113**

2015 m. liepos 10 d.
Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija,
atstovaujama Andriaus Šarėjaus, administracijos direktoriaus
(toliau – Užsakovas) ir

UAB „VT statyba“,
atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus,
(toliau – Tiekėjas),
toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2014 m. liepos 7 d. preliminarios sutarties bei
bendrujų darbų be projektavimo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis,
sudarome šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis).

1. Pakeisti pagrindinės sutarties Nr. CPO60080/ J-113 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 57 602,97 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai du eurai 97 euro centų) su PVM, kurią sudaro 47 605,76 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penki eurai 76 euro centų) ir PVM 9 997,21 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 21 euro centas).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

3. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių po vieną gauna kiekviena šalis.

UŽSAKOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g.19, LT-18116 Švenčionys
Kodas 188766722
PVM : ne PVM mokėtojas
A/s LT79 4010 0432 0003 0027, AB DNB
bankas
tel. (8 387) 66 372
faks.(8 387) 66365
el. paštas savivaldybė@svencionys.lt

Administracijos direktorius
Andrius Šarėjus

(parašas)


A.V.

RANGOVAS

UAB „VT statyba“
Naugarduko g.91-210, Vilnius
Kodas 301053724
PVM kodas :LT100003441719
A.s. LT79 7300 0101 0291 9902, AB Swedbank
tel. (8 5) 215 1993
faks.(8 5) 215 1993
el. paštas info@vtstatyba.lt

Direktorius
Tadeušas Bojarovičius

(parašas)



minio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Svetlana Aleksandravna

Tiesės inžinierė metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė

2015 m. liepos 10 d.

Kam: ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 188766722
VILNIAUS G. 19, 18116 ŠVENČIONYS, LIETUVA

Vilnius, 2015-07-17

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. AT 66880P
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-66880P)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-66880P.

Draudėjas UAB "VT STATYBA", įmonės kodas 301053724, NAUGARDUKO G. 91 - 210, VILNIUS, LIETUVA (toliau - Draudėjas) pagal 2015 m. kovo mėn. 27 d. Sutartį Nr. CPO60080/J-113, 2015-06-30 Papildomą susitarimą Nr. 2 ir 2015-07-10 Papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau - Sutartis) su Naudos gavėju ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (toliau - Naudos gavėjas) įsipareigojo atlikti objekto "Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro (kadastro bylos numeris: 8698-7013-4012) langų ir durų keitimo darbai" darbus.

Pagal šią Sutartį Jūs reikalaujate, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą, mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius (toliau - Draudikas), pareiškiamo, kad suteikiame Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtiname, kad atsakome Jūsų atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis neatliks darbų Sutartyje numatytais sąlygomis 5.760,30 EUR (penki tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt eurų 30 ct) sumai.

Jums tinkamai vykdam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, įsipareigojame, gavę Jūsų raštišką pagrįstą reikalavimą, kai Draudėjas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Jūsų nurodytą sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį dėl Draudėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei Draudėjo pagal Sutartį neįvykdytų prievolių vertę, neviršijant bendros 5.760,30 EUR (penki tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt eurų 30 ct) draudimo sumos. Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų statybos darbų sumai. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, priskaičiuotas pagal Sutartį bei jos neįvykdymą dėl neveikiamos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimo raštas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ir tai jų apimčiai, ką nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2015 m. liepos mėn. 17 d. ir galioja ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo mėn. 03 d. imtinai, ir po šios dienos turi būti grąžintas Draudikui.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

Brokerė
Alina Tupikaitė



UABDB „Rizikos cesija“ Draudimo brokerė

Alina Tupikaitė