

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. LIEPOS 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1634

2018 m. rugpjūtį 11 d.

Nr. 79-1905
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **UAB „VVARFF“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, darbų eigoje iškilus poreikiui prie biudžetinės įstaigos lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“, Mogiliovo g. 10, Klaipėdoje, atlikti papildomus remonto darbus, susitarė:

1. Pirkti papildomų darbų už **24 028,76 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai dvidešimt aštuoni eurai 76 ct)** sumą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vienetui, Eur su PVM	Kiekiai papildomam susitarimui	Bendra preliminarai papildomo susitarimo darbų kaina, Eur su PVM
1.	Pilkos spalvos trinkelų dangos įrengimas, įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą (30 cm sutankinto smėlio, 3 cm skaldos atsijų pasluoksnis) ir siūlių užtaisymą, kai trinkelų matmenys 200x100x60 mm	m ²	22,52	400	9 008,00
2.	Raudonos spalvos trinkelų dangos įrengimas, įskaitant senos dangos ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą, kai trinkelų matmenys 200x100x60 mm	m ²	24,37	200	4 874,00
3.	Betoninių kelio bortų įrengimas, įskaitant senų bortų ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą	m	15,21	100	1 521,00
6.	Vejos atnaujinimas, įskaitant lyginimo darbus, 10 cm augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės atsėjimą	m ²	2,54	200	508,00
7.	Vejos bortelių įrengimas, įskaitant senų bortelių ardymo darbus, pagrindo (5 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą	m	9,00	300	2 700,00
10.	Viensluoksnės asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu 0/11V; kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
10.1.	iki 5 cm	m ²	13,82	93	1 285,26

10.2.	nuo 5 iki 7 cm	m ²	15,62	200	3 124,00
10.3.	nuo 7 iki 10 cm	m ²	20,17	50	1 008,5
Iš viso (suma skaičiais):					24 028,76

2. Susitarimo 1 punkte nurodyti preliminarūs kiekiai negali būti viršijami, o papildomos darbų apimtys gali būti įsigyjamos taikant kiekio (apimtys) keitimo sąlygas.

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

4. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

Kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas LT 697004811

J. Tumo-Vaižganto g. 28a, 90125 Plungė

Tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216

A. s. LT83 7300 0100 7391 1301

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas




Generalinis direktorius

A. V.

(parašas)

Vilmantas Bučius



Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Nachčiunova, tel. (8 46) 39 60 89

2018-08-20