

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. VPS-89

2018-09-17

2018-09-19 Mr. VPS-98

Kalvarija

Kalvarijos savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Karolio Babecko ir UAB „Hidrozona“, atstovaujama direktoriaus Roberto Belozaro, sudarė šį papildomą susitarimą:

1. Vadovaudamiesi 2018-08-14 Sutarties Nr. VPS-89 2 punktu, sudarome papildomai numatomų darbų kiekius pagal konkurso pasiūlyme pateiktus atliekamų darbų įkainius (pridedama papildomai numatomų atlikti darbų kiekiai).

2. Susitarimas galioja pagrindinėje sutartyje numatytu laikotarpiu.

3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Šalių juridiniai adresai:

Užsakovas:

Kalvarijos savivaldybės administracija
Adresas: Laisvės g. 2, Kalvarija
Įm. kodas 188751268
A/s LT 917300010002345430
AB bankas „Swedbank“

Rangovas:

UAB „Hidrozona“
Adresas: Gėlių g. 10, Vilkaviškis
Įm. kodas 302411373
A/s 107044060007018450
SEB bankas

(parašas)

Direktorius
Karolis Babeckas



(parašas)

Direktorius
Robertas Belozaras



Susitarimo rengėjas ir vykdytojas: Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistas Romas Arbačiauskas, tel. 8 343 60638, el. p. romas.arbaciauskas@kalvarija.lt

*Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas*
Linas Antčiauskas

*Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja*
Rita Bucioniene