

VVK
602

SUSITARIMAS

Nr. 33-RP

DĖL 2018 M. BALANDŽIO 16 D. SUTARTIES NR. CPO109520/10-R PAKEITIMO

2018 m. liepos 24 d.

Vilnius

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, įmonės kodas 120750163, atstovaujama direktoriaus Arūno Remigijaus Zabulėno (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „EKSPLOIT“, įmonės kodas 302638855, atstovaujama direktoriaus Martyno Mačiulio (toliau – **Tiekėjas**),

toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. balandžio 16 d. sudarė sutartį Nr. CPO109520/10-R (toliau – **Sutartis**) dėl statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – **Paslaugos**);
- b) Tiekėjas 2018 m. birželio 19 d. raštu Nr. SD-180619 Užsakovo paprašė pratęsti projektinių pasiūlymų pateikimo terminą papildomam 30 kalendorinių dienų terminui argumentuodamas tuo, kad Paslaugų vykdymas užtruko dėl reikalingų suderinimų su butų gyventojais ir dalies kadastrinių matavimų bylų, kurių neturėjo gyventojai, gavimo iš VĮ Registrų centro;
- c) Užsakovas nepripažino suderinimų su gyventojais aplinkybe, kurios Tiekėjas negalėjo įvertinti ir tinkamai suplanuoti iki Sutarties pasirašymo, tačiau pripažino, kad kadastrinių matavimų bylų nebuvimo Tiekėjas numatyti negalėjo ir dėl to projektinių pasiūlymų pateikimo terminas gali būti pratęsiamas tiek, kiek truko bylų gavimas iš VĮ Registrų centro, t.y. 15 kalendorinių dienų;

vadovaujantis Sutarties 3.3.5 punktu, numatančiu, kad Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytais aplinkybėmis Užsakovas turi teisę pratęsti Sutartyje numatytus terminus;

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. balandžio 16 d. sutarties Nr. CPO109520/10-R (toliau – **Susitarimas**) pakeitimo ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties priede Nr. 1 numatytą Statinio projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų terminą 15 kalendorinių dienų terminui;
2. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 2 „Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
3. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
4. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
8. Susitarimo priedai:
 - a. Tiekėjo 2018 m. birželio 19 d. raštas Nr. SD-180619;
 - b. Užsakovo 2018 m. liepos 04 d. raštas Nr. 10-ST-(128.6)
 - c. Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikai, 9 lapai.

Užsakovas:

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Direktorius Arūnas Remigijus Zabulėnas



Tiekėjas:

UAB „Eksploit“

Direktorius Martynas Mačiulis

