

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2018-03-07 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-70

2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. 2

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „AKORDAS 1“, juridinio asmens kodas 120546340, kurios registruota buveinė yra Utenos g. 41A, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintauto Matulevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

Užsakovas ir Rangovas 2018-03-07 sudarė darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. S-70 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Širvintų r. Čiobiškio sen. Juknionių k. Juknionių gatvės atkarpos kapitalinio remonto darbus su projektavimo paslauga.

Sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų.

Sutarties pakeitimai iš esmės nekeičia darbų pobūdžio.

Papildomi darbai grindžiami dokumentais: Užsakovo 2018-09-12 raštu Nr. (6.14)-13-2690 ir Rangovo 2018-09-17 raštu Nr. 18-09/14.

Šalys sutinka pakeisti Sutarties sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR viešųjų pirkimų įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

Šalys vadovaudamosi LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., Sutarties 9.6 p. sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus – remontuojamo kelio atkarpos pratęsimas iki sankryžos su projektavimo darbais, kurių bendra suma sudaro 12 070,11 su PVM (dvylika tūkstančių septyniasdešimt eurų 11 ct). Šie darbai sudaro 7 procentus nuo Sutarties kainos, kuri yra 184 895,82 eurų.

2. Įvertinus papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų vertę, pakoreguoti Sutarties 2.1 p. ir jį išdėstyti taip: „Sutarties kaina yra 222 779,44 eurai su PVM (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 44 ct).


3. Visos kitos Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia Susitarimas.

4. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Šalys pasirašė du Susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
į. k. 188722373
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT20 4010 0420 0006 6690
Luminor Bank AB
Tel. (8 382) 51590, faksas: (8 382) 30 270
El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė



(parašas)



RANGOVAS

UAB „Akordas 1“
Utenos g. 41 A, LT-08217 Vilnius
Kodas 120546940
PVM mokėtojo kodas LT205469418
A. s. Nr. LT40 7300 0100 0247 8365
„Swedbank“ AB
Tel. (8 5) 263 7100, faksas: 98 5) 2637300
El. paštas: info@akordas.lt

Direktorius
Gintautas Matulevičius


(parašas)





Ekonomikos ir statistikos skyriaus
Buhalterijos poskyrio vedėja

Gabija Krupavičiūtė


Širvintų rajono savivaldybės administracija
Ūkio plėtros skyriaus vedėja
Eita Gulienė


Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vaida Šeipūnė


Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotojas, l. e. Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Justinas Kontrimavičius