

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. LIEPOS 5 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. A62-72/18(3.10.21.-TD2)
TERMINO PRATĖSIMO

2018 m. *spalio 2* d. Nr. *A62-168/18(3.10.21.-TD2)*
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**),
ir
UAB „Tomosta“, įmonės kodas 300023272, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiūno (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. liepos 5 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-72/18(3.10.21.-TD2) dėl **mokslo paskirties pastato Vilniaus Baltupių progimnazijos (adresu Didlaukio g. 23, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbų** (toliau – **Sutartis**);
- b) Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad Vilniaus Baltupių progimnazijos sporto salėje vitrinas montavusi UAB „VT statyba“ laiku neatliko vitrinų angokraščių sutvarkymo darbų, taip pat, kad dėl didelės drėgmės sanitarinėse, persirengimo ir buitinėse patalpose lėčiau vyksta sienų džiuvimo procesas ir nėra galimybės vykdyti tolimesnių apdailos darbų. Šias aplinkybes Šalys pripažįsta, kaip nuo Rangovo nepriklausančias aplinkybes, todėl,

vadovaujantis Sutarties 2.2. punktu, numatančiu, kad Darbų atlikimo pabaiga gali būti 1 (vieną) kartą pratęsta iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant Darbų vykdymo grafiką dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. liepos 5 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-72/18(3.10.21.-TD2) termino pratęsimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Pratęsti Sutarties 2.1.1. p. numatytą darbų atlikimo terminą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
2. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu, visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

PRIEDAI:

1. UAB „Tomosta“ 2018 m. rugsėjo 14 d. prašymas Nr. 46, 1 lapas;
2. Vilniaus Baltupių progimnazijos 2018 m. rugsėjo 20 d. raštas Nr. S-381 „Dėl informacijos apie neatliktus darbus“, 1 lapas;
3. Sutarties priedas Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Direktorius Povilas Poderskis

Rangovas:

UAB „Tomosta“

Direktorius Tomas Vaičiūnas