

SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2015 M. BIRŽELIO 3 D. SUTARTIES Nr. A64-69/15(3.10.22-AD4)

2018 m. *spalio 5* d. *Nr. A64-279/18(3.10.22-AD4)*
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Infes“, atstovaujantis ūkio subjektų UAB „Infes“, Slangen+Koenis International B.V., UAB „Cloud Architektai“, ir UAB „Sweco Lietuva“ grupę (toliau – **Projektuotojas**), įmonės kodas 302947360, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus (toliau – **Projektuotojas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2015 m. birželio 3 d. sudarė sutartį Nr. A64-69/15(3.10.22-AD4) dėl **Vilniaus daigafunkcinio Lazdynų sveikatingumo centro, Erfurto g. 13, statybos techninio parengimo** (toliau – **Techninis projektas**) ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – **Sutartis**), kurios objekto kaina – 840 000,00 Eur su PVM;
- b) Sutarties įgyvendinimo metu iškilo poreikis pakeisti Techninio projekto sprendinius, t.y. Užsakovui įsigyti papildomas projektavimo paslaugas;
- c) Projektuotojas pasiūlė papildomas paslaugas suteikti, t.y. Techninio projekto pakeitimus atlikti už 33 050 Eur su PVM (papildomų paslaugų kaina sudaro 3,93 proc. pradinės sutarties vertės).

vadovaujantis:

- a) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punktą, numatančius, kad kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų paslaugų, kurios nebuvo įtrauktos į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;
- b) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punkte numatayta, kad „Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą“, t.y. Techninio projekto sprendinių pakeitimus gali atlikti tik Projektuotojas;

Sutarties Šalys susitaria:

1. Projektuotojas įsipareigoja parengti Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies pakeitimą (-us) pagal pateiktą darbo projekto statinio konstrukcijų dalies bylų žiniaraštį (priedas prie Susitarimo), parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us) ne vėliau iki 2018 m. spalio 12 d.
2. Užsakovas įsipareigoja už Susitarimo 1 punkte nurodytas papildomas projektavimo paslaugas sumokėti Projektuotojui 33 050 Eur (trisdešimt tris tūkstančius penkiasdešimt eurų) be PVM, 39 990,50 Eur (trisdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt eurų, 50 centų) su PVM per 30 dienų nuo naujos laidos projekto sprendinių dokumento ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
3. Pakeisti Sutarties 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.2. Sutarties objekto kaina yra 879 990,50 Eur su PVM (aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt Eur 50 ct). Į šią kainą įeina visi statybos techninio projekto (toliau - Projektas) parengimui reikalingi tyrimai, projektinės dokumentacijos derinimas ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas. Finansavimo šaltinis – valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų lėšos. Subteikėjai, kuriuos ketinama pasitelkti paslaugoms atlikti: „UAB Sweco hidroprojektas“.
4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Esant poreikiui keisti kitus, nei Susitarimo 1 punkte nurodytus, Techninio projekto sprendinius, Šalys dėl tokių sprendinių keitimo ir kainos privalo susitarti atskiru rašytiniu susitarimu.

6. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Projektuotojo kainos pasiūlymas;
 - 10.2. Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies bylų žiniaraštis.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija



Direktorius Povilas Poderskis

Pasirašymo data 2018 m. spalio 5 d.

Rangovas:

UAB „Infes“



Direktorius Arvydas Markevičius

Pasirašymo data 2018 m. spalio 5 d.



GENERALINIS
STATYBOS
RANGOVAS



UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
info@vilniausvystymas.lt;
andrius.kaniusen@vilniausvystymas.lt

2018-09-21 SR-180921-20KS
Į 2018-09-18 Nr. 10-ST-(180.5)
Į 2018-08-24 Nr. 10-ST-(163.2)
Į 2018-07-19 Nr. 10-ST-(138.8)

DĖL TECHNINIO PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES SPRENDINIŲ PAKEITIMŲ

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „SLANGEN+KOENIS INTERNATIONAL B.V.“, UAB „Cloud architektai“ pagal 2015-06-03 sutartį Nr. A64- 69/15 (3.10.22-AD4) teikia Vilniaus daugiavilnių Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Teikiame Techninio projekto Konstrukcijų dalies sprendinių pakeitimo pagal UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštus Nr. 10-ST-(138.8), 2018-07-19, Nr. 10-ST-(163.2), 2018-08-24 ir Nr. 10-ST-(180.5), 2018-09-18 kainų detalizaciją (Priedas Nr. 1).

Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies pakeitimo pagal pateiktą darbo projekto statinio konstrukcijų dalies bylų žiniaraštį, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą, **bendra kaina - 33 050 Eur be PVM, 39 990,50 Eur su PVM.**

Taip pat teikiame Susitarimo PRIE 2015 M. BIRŽELIO 3 D. SUTARTIES Nr. A64-69/15(3.10.22-AD4) projektą su savo pastabomis.

Originalas siunčiamas nebus.

PRIDEDAMA:

1. Techninio projekto Konstrukcijų dalies sprendinių pakeitimo kainų detalizacija.
2. Susitarimo projektas su pastabomis.

Direktorius

Arvydas Markevičius

Kristina Simanavičienė, tel. +370 637 04 125, el. p. kristina.simanaviciene@infes.lt

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100



**Techninio projekto konstrukcijų dalies pakeitimų pagal UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
raštus Nr. 10-ST-(138.8), 2018-07-19, Nr. 10-ST-(163.2), 2018-08-24 ir Nr. 10-ST-(180.5),
2018-09-18 kainų detalizacija**

1. Kaina pagal raštą Nr. 10-ST-(138.8), 2018-07-19

1.	SK-1	Šuolių į vandenį baseino zona (tarp ašių 15-21/A-K)	Kaina, EUR be PVM
1.1	SK-1, knyga 01	Šuolių į vandenį baseino dugnas	500,00
1.2	SK-1, knyga 02	Šuolių į vandenį baseino sienos	200,00
1.3	SK-1, knyga 03	G/b plokštė ant grunto alt.-3,00 tarp ašių 15-16	200,00
1.4	SK-1, knyga 04	Atraminės sienos ašyse A ir 21	200,00
1.5	SK-1, knyga 05	G/b sienos, kolonos, sijos alt.-3,0 ir 0,0 tarp ašių 15-21/A-K	200,00
1.6	SK-1, knyga 06	Monolitinė perdanga ir sienos virš 0,0 alt. tarp ašių 15-16/A-K	200,00
1.7	SK-1, knyga 07	Metalinės kolonos, sijos alt. -5,5 m	900,00
1.8.1	SK-1, knyga 08.1	Antžeminės dalies metalinės santvaros (32.0 m)	1000,00
1.8.2	SK-1, knyga 08.2	Antžeminės dalies metalinės sijos ir ilginiai	900,00
1.8.3	SK-1, knyga 08.3	Antžeminės dalies metalinės kolonos	900,00
1.8.5	SK-1, knyga 08.5	Antžeminės dalies metaliniai ryšiai (denginio)	1300,00
1.10.1	SK-1, knyga 10.1	Tribūnų g/b k-jos (kolonos, sijos)	200,00
1.10.2	SK-1, knyga 10.2	Tribūnų g/b k-jos (kolonos, sijos, perdangos)	200,00
1.10.3	SK-1, knyga 10.3	Monolitinės tribūnų k-jos	200,00
1.11	SK-1, Knyga 11	Bokšteliai	200,00
2.	SK-2	Olimpinio baseino zona (tarp ašių 1-16/P-D ir 1-7/P-U)	Kaina, EUR be PVM
2.1	SK-2, knyga 01	Olimpinio baseino priedubės ašyse 8-9/F-O	200,00
2.2	SK-2, knyga 02	Olimpinio baseino dugnas ašyse 1-16/A-T	500,00
2.3	SK-2, knyga 03	Monolitinės sienos alt. -3,0 m iki alt. 0,0 (tarp ašių 1-16/A-P)	200,00
2.4	SK-2, knyga 04	Treniravimosi patalpos baseino dugnas ir sienos (ašyse 5-7/P-T)	200,00
2.5	SK-2, knyga 05	Metalinės kolonos, sijos alt. -3,00 m	450,00
2.6	SK-2, knyga 06	Perdangos plokštės alt. 0,00 m, tarp ašių 1-16/A-T	500,00
2.7	SK-2, knyga 07	Monolitinės sienos virš alt.0,0 m, tarp ašių 1-16/A-T	200,00
2.8	SK-2, knyga 08	Atraminės sienos ašyse 2 ir C	200,00
2.12	SK-2, knyga 12	Treniravimosi patalpų zona (tarp ašių P-U/1-7)	200,00

3.	SK-3	Kitos viešos ir techninės erdvės (tarp ašių P-U/1-15 ir U-K/15-21)	Kaina, EUR be PVM
3.1	SK-3, knyga 01	Seklieji pamatai ir sienos ašyse 15-21/K-U	200,00
3.2	SK-3, knyga 02	Seklieji pamatai ašyse 7-15/P-U	200,00
3.3	SK-3, knyga 03 4 dalis	Gelžbetonio konstrukcijos tarp ašių P-U/1-15 ir U-K/15-21. Monolitinės sienos	200,00
3.3	SK-3, knyga 03 5 dalis	Gelžbetonio konstrukcijos tarp ašių P-U/1-15 ir U-K/15-21. Monolitinės perdangos	200,00
KAINA EUR BE PVM			10750,00
PVM (21 %)			2257,50
KAINA EUR SU PVM			13007,50

2. Kaina pagal raštą Nr. 10-ST-(163.2), 2018-08-24

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
2.	SK-2	Olimpinio baseino zona (tarp ašių 1-16/P-D ir 1-7/P-U)	
2.10	SK-2, knyga 10.1	Metalinės stogo konstrukcijos (santvaros, sijos, ryšiai) (4 dalys)	5200,00
2.10	SK-2, knyga 10.2	Metalinės kolonų konstrukcijos	3200,00
2.10	SK-2, knyga 10.3	Metalinės antresolių perdangos konstrukcijos	1300,00
KAINA EUR BE PVM			9700,00
PVM (21 %)			2037,00
KAINA EUR SU PVM			11737,00

3. Kaina pagal raštą Nr. 10-ST-(180.5), 2018-09-18

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
3.	SK-3	Kitos viešos ir techninės erdvės (tarp ašių P-U/1-15 ir U-K/15-21)	
3.3	SK-3, knyga 03 1 dalis	Gelžbetonio konstrukcijos tarp ašių P-U/1-15 ir U-K/15-21. Monolitiniai ruožai	3900,00
3.3	SK-3, knyga 03 2 dalis	Gelžbetonio konstrukcijos tarp ašių P-U/1-15 ir U-K/15-21. Metalinės perdangų sijos ir HQ-sijos	4200,00
3.3	SK-3, knyga 03 3 dalis	Gelžbetonio konstrukcijos tarp ašių P-U/1-15 ir U-K/15-21. Surenkamo gelžbetonio kolonos, sijos, plokštės	4500,00
KAINA EUR BE PVM			12600,00
PVM (21 %)			2646,00
KAINA EUR SU PVM			15246,00