

PAKEITIMO NURODYMAS NR.2 pagal rangos sutartį Nr.2017/P/04 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų raj. savivaldybės teritorijoje

2018-10-10

Rangovas: UAB „Pasvalio melioracija“

Inžinierius UAB „Mūsų paslaugos“ Saulius Kapčius

Užsakovas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. Nr.2017/P/04 „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Biržų r. sav. teritorijoje Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs Užsakovo (UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras) 2018-09-10 raštą Nr.S-745, dėl Biržų raj. savivaldybės teritorijoje konteinerių aikštelių adresų pakeitimo , priėmė sprendimą kad:

1.Siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis:

Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto 14 pastraipa („būtinybė/tikslingumas keisti darbų atlikimo, įrangos ir/ar medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą“) išdėstytomis nuostatomis, pakeisti sutarties f dalyje „Užsakovo reikalavimai“ nurodyta įrengiamų/rekonstruojamų konteinerių aikštelių Biržų rajono savivaldybės teritorijoje sąrašą su aikštelių adresais nauja redakcija , pagal užsakovo rašte Nr. S-745, 2018-09-10 pateiktą konteinerių aikštelių sąrašą su pažymėtais pasikeitusiais adresais.

PRIDEDAMA:

1.Užsakovo raštas dėl aikštelių adresų pakeitimo 2018-09-10, Nr.S-745

2 lapai

Inžinierius:

Užsakovas:

Rangovas:

S.Kapčius

G. Ulys

R.Stulga




Projektų įgyvendinimo
padalinio vadovė
Daiva Petkevičienė



UAB „Mūsų paslaugos“
faks. (8 389) 721 60

2018-09-10 Nr. S- 745

Kopija:
UAB „Pasvalio melioracija“
faks. (8 451) 34 151

DĖL AIKŠTELIŲ ADRESŲ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 22 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2017/P/04 „Konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Biržų rajono savivaldybės teritorijoje“ (toliau- Sutartis).

2017 m. liepos 19 d. sudaryta FIDIC Inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr. 2017/P/05.

Biržų r. savivaldybei pateikus informaciją apie planuojamų statyti aikštelių adresų pakeitimą dėl projektavimo metu paaiškėjusių aplinkybių, vietos bendruomenių prieštaravimų bei adresų tikslinimo prašome parengti Pakeitimo nurodymą išdėstant Sutarties f dalyje „Užsakovo reikalavimai“ pateiktą įrengiamų/ rekonstruojamų konteinerinių aikštelių Biržų rajono savivaldybės teritorijoje sąrašą nauja redakcija (pažymėti pasikeitę adresai):

Eil. Nr.	Adresas	Statusas (renovuojama – pritaikoma esama, planuojama nauja)
1.	Astravo g. 17A, Biržai	Nauja antžeminė
2.	Dvaro g. 7, Biržai	Renovuojama antžeminė
3.	Gimnazijos g. 1, Biržai	Renovuojama antžeminė
4.	Gimnazijos g. 7, Biržai	Renovuojama antžeminė
5.	Gimnazijos g. 9, Biržai	Renovuojama antžeminė
6.	J. Basanavičiaus g. 69A, Biržai	Nauja antžeminė
7.	Vytauto g. 2B, Biržai	Nauja antžeminė
8.	Kaštonų g. 25, Biržai	Renovuojama antžeminė
9.	Kęstučio g. 38, Biržai	Renovuojama antžeminė
10.	Bažnyčios g. 2, Biržai	Renovuojama antžeminė
11.	K. Binkio g. 9, Biržai	Renovuojama antžeminė
12.	Rinkuškių g. 47, Biržų k.	Renovuojama antžeminė
13.	Respublikos g. 56, Biržai	Renovuojama antžeminė
14.	Rotušės g. 16, Biržai	Nauja antžeminė
15.	Rotušės g. 21, Biržai	Renovuojama antžeminė
16.	Rotušės g. 24B, Biržai	Renovuojama antžeminė
17.	Rotušės g. 30, Biržai	Renovuojama antžeminė
18.	Rotušės g. 7, Biržai	Renovuojama antžeminė
19.	Vėjo g. 11A, Biržai	Renovuojama antžeminė
20.	Vėjo g. 22A, Biržai	Renovuojama antžeminė
21.	Vėjo g. 26B, Biržai	Renovuojama, antžeminė

Eil. Nr.	Adresas	Statusas (renovuojama – pritaikoma esama, planuojama nauja)
22.	Vėjo g. 7A, Biržai	Renovuojama antžeminė
23.	Skratiškių g. 10, Biržai	Nauja antžeminė
24.	Vilniaus 119, Biržai	Renovuojama antžeminė
25.	Vilniaus g. 111, Biržai	Renovuojama antžeminė
26.	Vilniaus g. 12, Biržai	Renovuojama antžeminė
27.	Tiškevičių g. 4, Biržai	Renovuojama antžeminė
28.	Vilniaus g. 6, Biržai	Renovuojama antžeminė
29.	Vilniaus g. 77B, Biržai	Renovuojama antžeminė
30.	Vilniaus g. 92, Biržai	Renovuojama antžeminė
31.	Vilniaus g. 91A, Biržai	Renovuojama antžeminė
32.	Vytauto g. 31, Biržai	Renovuojama antžeminė
33.	Vytauto g. 39A, Biržai	Renovuojama antžeminė
34.	Vytauto g. 42, Biržai	Renovuojama antžeminė
35.	Vytauto g. 49, Biržai	Renovuojama antžeminė
36.	Vytauto g. 60, Biržai	Renovuojama antžeminė
37.	Vytauto g. 65, Biržai	Renovuojama antžeminė
38.	K. Šakenio g. 12, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
39.	K. Šakenio g. 29, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
40.	Pergalės g. 8A, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
41.	S. Nėries g. 14, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
42.	S. Nėries g. 19, Vabalninkas	Renovuojama antžeminė
43.	Draugystės g. 6, Meilūnai	Renovuojama antžeminė
44.	Likėnų g. 12, Pabiržė	Renovuojama antžeminė
45.	Likėnų g. 10A, Pabiržė	Renovuojama antžeminė
46.	Rinkuškių g. 45/47A, Biržų k.	Renovuojama antžeminė
47.	Rinkuškių g. 24, Biržų k.	Renovuojama antžeminė
48.	Aušros g. 1, Nemunėlio Radviliškis	Renovuojama antžeminė
49.	Rygos g. 6A, Germaniškis	Renovuojama antžeminė
50.	Beržyno g., Papilys	Renovuojama antžeminė
51.	Mokyklos g. 2, Kučgalys	Renovuojama antžeminė
52.	Mokyklos g. 1/3, Pačeriaukštė	Renovuojama antžeminė
53.	Pušynėlio g. 10, Parovėja	Renovuojama antžeminė
54.	Biržų 45, Medeikiai	Renovuojama antžeminė
55.	Parko aklg., Kratiškiai	Renovuojama antžeminė
56.	Kilučių g. 14, Kilučiai	Renovuojama antžeminė

Direktorius



Gintautas Ulys

Daiva Petkevičienė, tel. 8 616 93 726, el. p. daiva.petkeviciene@prtc.lt
Originalas nebus siunčiamas.