

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. KOVO 14 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. R4-106 TERMINO PRATĖSIMO

2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. R4-420
Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Vido Kreivėno, veikiančio pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Meleksas“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, atsižvelgdami į Rangovo 2018 m. rugsėjo 26 d. raštą „Dėl sutarčių „Vandentiekio tinklų Gilūtų k., Mielagėnų sen., rekonstravimas“ Nr. R4-106; „Vandentiekio tinklų Mikalavo k., Naujojo Daugėlišio sen., statybos darbai“ Nr. R4-105; „Skirstomųjų ir įvadinių vandentiekio tinklų vamzdinių Dūkštelių k., Dūkšto sen., rekonstravimo darbai“ Nr. R4-244; „Skirstomųjų ir įvadinių vandentiekio tinklų vamzdinių Rubelninkų k., Ceikinių sen., rekonstravimo darbai“ Nr. R4-245; „Skirstomųjų vandentiekio tinklų vamzdinių Linkmenų k., Linkmenų sen., statybos darbai“ Nr. R4-246; „Skirstomųjų ir įvadinių vandentiekio tinklų vamzdinių Ceikinėlių k., Ignalinos sen., statybos darbai“ Nr. R4-250 terminų pratęsimo“, į Užsakovo 2018 m. kovo 14 d. raštą Nr. R2-422-3.27 „Dėl sutarties įgyvendinimo“ ir į tai, kad:

Užsakovas projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Bėčiūnų, Mikalavo ir Gilūtų kaimuose“, pagal kurį finansuojami sutartyje numatyti rangos darbai, paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pateikė 2017 m. spalio 2 dieną;

prieš teikiant paraišką, buvo vykdomos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros. Pirkimų dokumentacijoje buvo numatyta, kad rangos darbų sutartys bus pasirašytos gavus finansavimą projekto įgyvendinimui, o rangos darbų sutarties projekte numatyta konkreti darbų pabaigos data – 2018 m. spalio 1 d. Atsižvelgiant į tai, turėta lūkesčių paramos sutartį projektui pasirašyti 2018 m. pradžioje. Esant tokioms sąlygoms, planuota, kad Rangovas žiemą atliks projektavimo paslaugas, o per šiltąjį metų laiką atliks visus rangos darbus iki 2018 m. spalio 1 d. Pirkimo procedūros iki rangos darbų sutarčių pasirašymo (nustatant pasiūlymų eilę) buvo atliktos 2017 m. birželio – liepos mėnesiais;

paraiškos vertinimo metu NMA paprašė pateikti dokumentus, pagrindžiančius rangos darbų kainas. Kainoms pagrįsti 2018 m. kovo 14 d. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis, tačiau jos vykdymas buvo sustabdytas 2018 m. kovo 14 d., iki kol bus pasirašyta paramos sutartis;

paraiškos vertinimas užsitęsė, 2018 m. rugsėjo 27 d. iš NMA gautas kvietimas pasirašyti projekto paramos sutartį. Ją planuojama pasirašyti 2018 metų spalio mėn.

susitaria:


1. Pratęsti 2018 m. kovo 14 d. rangos darbų sutarties Nr. R4-106, pagal kurią darbai atliekami Gilūtų k. įvykdymo terminą, nurodytą sutarties 14.2 papunktyje, iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
2. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
3. Šalių rekvizitai ir parašai:

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įmonės kodas 288768350
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 5 30 45
Faks. (8 386) 53 148
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71822
A. s. LT067182200001130990

UAB „Meleksas“
Parko g. 2, Vidiškės, Ignalinos r.
Įmonės kodas 155494396
PVM mokėtojo kodas LT554943917
Tel. (8 386) 46382
Faks. (8 386) 46196
AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000
A. s. LT437300010122076207

Užsakovas
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Vidas Kreivėnas

Rangovas
UAB „Meleksas“ direktorius
Rimantas Zigmantas



Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus
specialistas
Rytis Kajėnas

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus
vedėjas
Vidmantas Čepulėnas

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Donatas Mačys

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Tiesos ir etikos komisijos skyriaus vedėjas

Edita Bastienienė