

2018-10-15

Nr.

SR-0475

SUSITARIMAS DĖL 2018 M. LIEPOS 18 D. RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. SR-0475

2018 m.

spalis 15
Kaunas

d. Nr.

SR-0475

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aprūpinimo skyriaus vedėjo Alfonso Jarušausko, veikiančio pagal Administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. A-178 „Dėl įgaliojimų suteikimo Alfonsui Jarušauskui ir Algimantui Andriulevičiui“, ir uždaroji akcinė bendrovė „Vilungės statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Andriulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, atsižvelgdamos į Rangovo 2018 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 03-1-2144 ir vadovaudamosi 2018 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. SR-0475 (toliau – sutartis) 8.2, 13.2 papunkčiais ir 12 punktu, sudarė šį susitarimą:

1. Susitarimo dalykas – Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpų Laisvės al. 96 paprastojo remonto papildomi darbai, t. y. papildomų darbų atlikimas patalpose pagal prie šio susitarimo pridedamą lokalinę sąmatą už bendrą 1798,52 Eur su PVM sumą.

2. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki sutarties termino pabaigos.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais abi susitarimo šalys.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir yra neatskiriama sutarties dalis.

5. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Aprūpinimo skyriaus vedėjas

Alfonsas Jarušauskas
(parašas)

Alfonsas Jarušauskas

2018 m. spalio 15 d.



Rangovas


UAB „Vilungės statyba“
Įstaigos kodas 304584210
Kapsų g. 96B, 44144 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT86 2140 0300 0400 6624
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Tomas Andriulis
(parašas)

Tomas Andriulis

2018 m. spalio 15 d.



Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Romaldas Rabačius

2018-10-11

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio įsakaito skyriaus vedėja

Jolita Malcytė
2018-10-11

11

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Justinas Grigaliauskas

2018-10-10

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė

Daliū Kėvalienė

2018-10-10

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės ir konsultavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Asta Kelmelienė

2018-10-11

Lokalinė sąmata

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Vilungės statyba“

Objektas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ PASTATŲ (PATALPŲ) REMONTO DARBŲ*

Sutartis :SR-0475

darbų vertė 1798,52 Eur su PVM

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Vieneto įkainis Eur			Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3		5	6	7	8	9
2	Sienų atskirų vietų remontas iki 5 kv.m	kv.m	34	10,02	2,10	12,12	340,56	412,08
10	Lubų atskirų vietų iki 5 kv.m ploto tinko remontas	kv.m	37,46	10,54	2,21	12,75	394,72	477,62
44	Jungiklių, perjungiklių, rozečių, kištukinių lizdų demontavimas ir naujų įrengimas (įskaitant medžiagų vertę)	vnt	60	6,91	1,45	8,36	414,55	501,60
48.1	Liuminocencinių šviestuvų numontavimas ir sumontavimas	vnt	33	10,2	2,14	12,34	336,55	407,22
Viso							1486,38	1798,52



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Justinas Grigaliauskas

2018-10-10

[Handwritten signature]