

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-887
prie 2018 m. spalio 22 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 51S-1112

2019 m. rugpjūčio 20 d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „RRST“**, atstovaujama direktoriaus Raimundo Baužos, toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. spalio 22 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-1112 (toliau – Sutartis), 2019 m. gegužės 27 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-632 ir 2019 m. liepos 1 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-706, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 10.1.2., 10.1.4. ir 10.5. papunkčiais, 2019-08-05 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 3, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.1.1. atliekami papildomi (II etapo) darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Esamo skydo keitimas“, kurių vertė – 1 013,26 Eur be PVM;

1.1.2. atliekami papildomi (II etapo) darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Papildomų įrenginių virtuvėje maitinimas“, kurių vertė – 1 139,69 Eur be PVM;

1.1.3. atliekami papildomi (II etapo) darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Papildomų įrenginių virtuvės ventiliacijai maitinimas“, kurių vertė – 247,58 Eur be PVM;

1.1.4. atliekami papildomi (II etapo) darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Vėdinimas“, kurių vertė – 993,30 Eur be PVM;

1.1.5. atliekami papildomi (II etapo) darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Papildomi darbai“, kurių vertė – 1 286,02 Eur be PVM;

1.1.6. atliekami papildomi (II etapo) darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Papildomi darbai (Latakai ir lietvamzdžiai)“, kurių vertė – 1 231,74 Eur be PVM;

1.1.7. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis (I ir II etapo) pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Nedaromi darbai – dalies sienų kamštinė danga“, kurių vertė – 740,30 Eur be PVM;

1.1.8. atliekami papildomi (II etapo) darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Vėdinimas – patalpa 1-16“, kurių vertė – 1 201,52 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 6 372,81 Eur be PVM (šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du eurai 81 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 501 029,12 Eur be PVM (penki šimtai vienas tūkstantis dvidešimt devyni eurai 12 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 606 245.24 Eur



(šeši šimtai šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt penki eurai 24 ct), iš kurių PVM sudaro 105 216,12 Eur (vienas šimtas penki tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų 12 ct).

1.3. Koreguojamas Sutarties 2 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2019-08-05 gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 3 kopija, 27 lapai.

3.2. Sutarties 2 priedas – Veiklų sąrašas, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. paštas: savivalda@taurage.lt

Modestas Petraitis

Administracijos direktorius

Parašas

2019-08-20

A.V.

RANGOVAS

UAB „RRST“

Kodas 179907540

PVM mokėtojo kodas LT799075418

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Pramonės g. 28E, Tauragė

A. s. Nr. LT92 4010 0416 0044 4600

tel./faks. (8 446) 61 569

el. p. rrst@tvk.lt

Raimundas Bauža

Direktorius

Parašas

2019-08-20

A.V.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistas

Justinas Norkaitis
2019-08-20

Pietros, investicijų ir turto valdymo
skyriaus pakaitinė vyr. specialistė

Monika Milerienė
M. M.