

**SUSITARIMAS PRIE PARODOMŲJŲ BANDYMŲ ĮRENGIMO, VYKDYMO, PRIEŽIŪROS IR  
BANDYMŲ REZULTATŲ SKLAIDOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. PTS/2017/117**

2018 m. spalio mėn. 19 d., Kaunas

**Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai**, juridinio asmens kodas 135199748, atstovaujami direktoriaus Sigito Dimaičio, veikiančio pagal Žemės ūkio rūmų statute suteiktus jam įgaliojimus (toliau – **Užsakovas**), iš vienos pusės,

ir

**Viešoji įstaiga „Vijolina“**, juridinio asmens kodas 135030310, atstovaujama prezidento Vyto Kokštos, veikiančio pagal įstaigos įstatuose suteiktus jam įgaliojimus (toliau – **Paslaugų teikėjas**), iš kitos pusės, toliau sutartyje Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“,

sudarė šį Susitarimą prie parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų teikimo sutarties Nr. PTS/2017/117 (toliau – „Susitarimas“).

**Atsižvelgiant į tai, kad:**

- Šalys 2017 m. lapkričio 17 d. sudarė Parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų teikimo sutartį (toliau – „Sutartis“), pagal kurios nuostatas Paslaugų teikėjas įsipareigojo tinkamai ir laiku Sutartyje numatyta tvarka bei sąlygomis suteikti Sutarties Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 2 nurodytas parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugas (toliau – „Paslaugas“), o Užsakovas įsipareigojo atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka bei terminais.
- Viešoji įstaiga „Vijolina“ 2018 m. spalio 18 d. rašte „Dėl parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų teikimo sutarties termino pratęsimo“ nurodoma, kad projekto „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“ Nr. 14PA-KK-16-1-02898-PR001 įgyvendinimo metu, dėl didelio tyrimų centro užimtumo tyrimų rezultatai nebuvo gauti, todėl nėra galimybės laiku pateikti galutinių parodomųjų bandymų rezultatų ir rekomendacijų. Įvertinus esamą situaciją tyrimų rezultatus planuojama gauti iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos.
- Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sutiko pratęsti Projekto įgyvendinimo laikotarpį.
- Šis Susitarimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. išdėstytiems pirkimų principams.

**Šalys sudarė šį Susitarimą, apie tai, kad:**

1. Pakeisti Sutarties 8.1. papunktį ir jį išdėstyti sekančiai: „8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki **2019 m. sausio mėn. 7 d.**“.
2. Susitarimas įsigalioja nuo 2018 m. spalio mėn. 19 d.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Šalių rekvizitai:

**Užsakovas:**

**Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai**

Juridinio asmens kodas 135199748

K. Donelaičio g. Kaunas

Tel. (8-37) 400351

PVM mokėtojo kodas LT351997412

**Paslaugų teikėjas:**

**Viešoji įstaiga „Vijolina“**


Juridinio asmens kodas 135030310

Gedimino g. 24-4, LT-44319 Kaunas


Tel. +370 659 97668, faks. (8-37) 222416

PVM mokėtojo kodas LT350303113

Direktorius Sigitas Dimaitis

  
(parašas)  A.V.

Prezidentas Vytas Kokšta

  
(parašas)  A.V.