

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2018 M. BIRŽELIO 11 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. B5-208
DĖL SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO

2018 m. spalio 9 d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Rinota“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Žiaubrės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. birželio 11 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. B5-208 (toliau – Sutartis) 6.4, 8.9.1, 9.2.3 papunkčiais ir atsižvelgdami į Rangovo 2018-10-08 prašymą Nr. 1 „Dėl nenumatytų darbų atlikimo ir statybos darbų rangos sutarties Nr. B5-208 pratęsimo“, susitaria (toliau -Susitarimas):

1. Šalys susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą 1 mėnesio laikotarpiui.
2. Dėl atsiradusių papildomų darbų koreguojama Sutarties kaina, susitaria pakeisti 3.4 papunkčio 1.13 ir 8.1 punktą:
„3.4 Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinė sutarties vertė	1.13	123 841,90 eurų (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras 90 centų)
Sutarties kaina	8.1.	123 841,90 eurų (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras 90 centų)
Iš kurių PVM sudaro	8.1.	21 493,22 eurų (dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai 22 centai)

3. Susitaria pakeisti Sutarties 8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„8.1 Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje, kuri yra: **123 841,90 eurų (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras 90 centų)**. Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
4. Koreguoti Veiklų sąrašą.
5. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
6. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
7. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.



8. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata Nr. 2.9, kopija, 1 lapas.
2. Koreguotas Veiklų sąrašas, kopija, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2,
LT-40115 Kupiškis
Juridinio asmens kodas 188774975
Telefonas (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
A. s. Nr. LT 384010043400163105
AB „Luminor Bank“ bankas, 40100

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

Parašas

Data



RANGOVAS

UAB „Rinota“
Gedimino g. 67, Kupiškis
Juridinio asmens kodas 302252138
Atsisk. sąsk. LT40 7182 9000 0646 7089
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71829
Tel. (8 609) 198 811
Faksas (8 459) 35 407
El. paštas g.ziaubre@gmail.com

Direktorius

Giedrius Žiaubė

Parašas

Data



Veiklų sąrašas

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodant darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]								Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	
1.	Paprastojo remonto aprašo parengimas	5390,00								5390,00
2.	Paprastojo remonto darbai:									
2.1.	Choreografijos ir teatro erdvės įrengimas		3800,00	3800,00	3800,00	2000,00	1800,00			15200,00
2.2.	Ekspozicijų erdvės įrengimas		4600,00	4600,00	4600,00	2000,00	2600,00			18400,00
2.3.	Studijų, erdvių bei laisvalaikio patalpų įrengimas					23500,00	23458,68			46958,68
2.4.	San. mazgų patalpos įrengimas		2650,00	2650,00	1000,00	1000,00	650,00			7950,00
2.5.	Pagalbinių patalpų įrengimas					3100,00				3100,00
2.6.	Panduso žmonėms su negalia įrengimas					2000,00				2000,00
2.7.	Priešgaisrinė signalizacijos įrengimas						3050,00			3050,00
3.	Kadastrinės bylos patikslinimas						300,00			300,00
Suma be PVM:										102348,68
PVM [tarifas] suma:										21493,22
BENDRA SUMA su PVM:										123841,90



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2.9
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Objektas
Objektas: Kupiškio r. Rudilių k. Morkūniškio g.19 (dauglafunkcis centras)
Žiniaraštis: Papildomi darbai

6 000,00 €

El. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N46-180-1	Grindų dangos išardymas	m2	468,22	1,65	772,56
2	N11-166	Grindų betonavimas	100 m2	4,6822	894,05	4186,12
	Iš viso #1					4 958,68 €
	PVM		21%			1 041,32 €
	Iš viso #2					6 000,00 €

Sudarė:

Direktorius
Giedrius Ziniorė

