

ĮKAINUOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

Mes UAB“Brosta“ , dalyvaudami Perkančiosios organizacijos Raseinių rajono savivaldybės administracijos vykdomame Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio (Raseinių r.sav., Paliepių sen., Papelkių k.), pirkimo Nr. 399247, pirkime patvirtiname, kad:

- mūsų pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo kaina yra tinkamai apskaičiuota ir įvertinta;

- teikdami pasiūlymą įsivertinome visus darbus, priemones, įrangą, mokesčius ir bet kokias kitas išlaidas galinčias atsirasti atliekant darbus pagal Pirkimo dokumentų ir supaprastinto projekto reikalavimus. Teikiame šį įkainotų veiklų sąrašą, kaip patvirtinimą, kad mūsų pasiūlymo bendroje kainoje yra įkainotos visos veiklos, darbai, mechanizmai, prekės ir paslaugos, kurias atliksime pirkimo objekte, taip pat patvirtiname, kad į bendrą kainą yra įskaičiuoti visos galimos rizikos, netikėtumai, galimi mokėtini mokesčiai ir mes neprašysime perkančiosios organizacijos jų kompensuoti ar kitaip atlyginti tiek vykdant sutartį, tiek ir po jos įvykdymo:

Eil. Nr.	Darbo (darbų grupės) pavadinimas	Bendra darbo apimtis %	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (pildoma tiek grafų, per kiek mėnesių darbus įsipareigoja atlikti Rangovas)						Darbo (etapo) kaina, [eurais] be PVM [Pildo rangovas]
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	
1.	Lauko tualetų iš medinių konstrukcijų įrengimas	100	3,52	51,60			33,66	11,22	4.456,92
2.	Paplūdimio, privažiavimo dangos, pėsčiųjų dangos įrengimas	100	19,01	57,17				23,82	20.990,29
3.	Liepto L1 įrengimas	100		1,38	87,66	10,96			18.251,75
4.	Kelio ruožo asfaltavimas	100		1,66	14,05	35,12	35,12	14,05	71.189,80
5.	Suolų ir suolų su stalais komplektų įrengimas	100					94,64	5,36	8.453,46
6.	Šiukšliadėžių įrengimas	100						100	2.629,95
7.	Persirengimo kabinos įrengimas	100					100		2.536,88

8.	Tinklinio aikštelės sutvarkymas	100		20,33	79,67				2.510,42
9.	Lauko šviestuvų įrengimas	100				100			2.283,09
10.	Dviračių stovų įrengimas	100						100	654,48
11.	Stendo įrengimas	100						100	626,64
12.	Liepto L2 įrengimas	100		1,52	24,62	65,65	8,21		12.184,93
13.	Valčių nuleidimo į vandenį aikštelė	100			8,85	82,86	8,29		12.067,58
14.	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	100		3,68	48,16			48,16	10.382,11
15.	Ryšių kabelio apsaugojimas	100				55,09	44,91		2.226,47
Suma be rezervo (be PVM):									171.444,77
PVM [tarifas] suma:									36.003,40
Bendra suma									207.448,17

Viešojo statybos (naujos statybos/rekonstravimo darbų) rangos pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijos

- Veiklų sąrašas su Užsakovo užpildyta grafa „Darbų grupių (etapų) pavadinimai“ statybos darbų pirkimo konkurso dalyviams pateikiamas elektroninėje laikmenoje. Konkurso dalyviai, teikdami pasiūlymą, privalo pateikti kainomis užpildytą bei tinkamai pasirašytą Veiklų sąrašą;
- Veiklų sąrašas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Supaprastintą projektą;
- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Supaprastintame projekte numatytiems Darbams atlikti;
- Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
- Visos Rangovo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše paskirstant Išlaidas Darbų kainose;
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Veiklų sąraše visų Darbų grupių (etapų) kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas.



Direktorius
Valdas Karabinas