

**2018 M. GEGUŽĖS 31 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-305
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ**

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. 2
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

Eduardas Grinavickas,

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus **Rimanto Morkūno**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2018 m. gegužės 31 d. pirkimo sutarties Nr. S-305 **„Tilto per Siesartį valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3806 Šakiai–Slavikai 13,70 km nauja statyba“** (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų / neatliekamų darbų, patvirtintų 2018 m. spalio 26 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumas:
 - 1.1 Nevykdomų darbų kaina be PVM: 12 190,60 Eur (dvylika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 60 ct).
 - 1.2 Papildomų darbų kaina be PVM: 14 377,99 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 99 ct).
 - 1.3 Papildomų darbų suma be PVM yra 2 187,39 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai, 39 ct).
 - 1.4 21 proc. PVM yra 459,35 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 35 ct).
 - 1.5 Iš viso papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 2) suma su PVM yra **2 646,74 Eur** (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 74 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Juridinio asmens kodas: 249672710
PVM mokėtojo kodas: LT496727113
A. s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: (8 315) 77755, faks.: (8 315) 77265
El. paštas: info@alkesta.lt

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

UAB „Alkesta“

Eduardas Grinaveckas
Projektų įgyvendinimo ir techninės
priemonės skyriaus vedėjas, papildomai
vykdantis direktoriaus pavaduotojų funkcijas
A.V.

20

[pasirašymo data]



[pasirašymo data]