

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2015 M. RUGSĖJO 10 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR-681 PAKEITIMO**

2018 m. spalio 29 d. Nr. *SR/6.6P/-463*
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau - Užsakovas) ir UAB „Vidista“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Vidos Maišėnienės, veikiančios pagal įstatų, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2015-09-10 statybos rangos sutarties Nr. SR-681 9.8. punktu bei atsižvelgdami į 2018-04-03, 2018-07-09, 2018-09-11 Rangovo pateiktus bei su Užsakovu suderintus aktus Nr. 2018/04/03 Utena, Nr. 2018/04/ Utena, Nr. 2018/07/03 Utena, Nr. 2018/07/04 Utena, Nr. 2018/07/05 Utena, Nr. 2018/09/30 Utena ir Nr. 2018/09/31 Utena ir Zarasų rajono savivaldybės projektų rengimo ir koordinavimo darbo grupės išvadas (2018 m. spalio 23 d. protokolas Nr. L(9.27)-72), susitaria:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2018-04-03 Rangovo pateiktą bei su Užsakovu suderintą nenumatytų (pildomų) statybos darbų aktą Nr. 2018/04/03 atlikti papildomus darbus, kurie kainuoja 29759,21 Eur (pridedamas).

2. Pagal 2018-04-03 Rangovo pateiktą bei su Užsakovu suderintą nevykdomų statybos darbų aktą Nr. 2018/04/ atsisakyti statybos darbų, kurie kainuoja 1183,36 Eur (pridedama).

3. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2018-07-09 Rangovo pateiktą bei su Užsakovu suderintą defektinį aktą Nr. 2018/07/03 atlikti papildomus darbus, kurie kainuoja 19917,27 Eur ir atsisakyti statybos darbų, kurie kainuoja 3906,55 Eur (pridedama).

4. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2018-07-09 Rangovo pateiktą bei su Užsakovu suderintą defektinį aktą Nr. 2018/07/04 atlikti papildomus darbus, kurie kainuoja 8377,86 Eur (pridedama).

5. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2018-07-09 Rangovo pateiktą bei su Užsakovu suderintą defektinį aktą Nr. 2018/07/05 atlikti papildomus darbus, kurie kainuoja 9839,93 Eur ir atsisakyti statybos darbų, kurie kainuoja 1916,99 Eur (pridedama).

6. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2018-09-11 Rangovo pateiktą bei su Užsakovu suderintą defektinį darbų aktą Nr. 2018/09/30 atlikti papildomus darbus, kurie kainuoja 2785,89 Eur (pridedama).

7. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2018-09-11 Rangovo pateiktą bei su Užsakovu suderintą defektinį aktą Nr. 2018/09/31 atlikti papildomus darbus, kurie kainuoja 6698,27 Eur (pridedama).

8. Pakeisti Sutarties 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties kaina nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymu (pagrindas – 2015 m. rugpjūčio 24 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 12-93), 2018-04-03, 2018-07-09, 2018-09-11 Rangovo pateiktais bei su Užsakovu suderintais aktais Nr. 2018/04/03 Utena, Nr. 2018/04/ Utena, Nr. 2018/07/03 Utena, Nr. 2018/07/04 Utena, Nr. 2018/07/05 Utena, Nr. 2018/09/30 Utena ir Nr. 2018/09/31 Utena ir yra:

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas

Jonas Žusinas

Sutarties kaina be PVM	1 422 958,05 Eur (Vienas milijonas keturi šimtai dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 5 ct)
PVM	298 821,19 Eur. (Du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras 19 ct)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	1 721 779,24 Eur. (Vienas milijonas septyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 24 ct)

9. Papildomas susitarimas sudarytas [2] ([dvim]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

10. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Kodas 188753461

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

A.s. Nr. LT467300010137157616

tel.: (8 385) 37155, faksas: (8 385 37172)

el. paštas: info@zarasai.lt

Benjaminas Sakalauskas

Parašas

Data

A.V.



RANGOVAS

UAB „Vidista“

Kodas 183819733

PVM mokėtojo kodas LT838197314

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Ukmergės g.6, 28138 Utena

A.s. (8 612 02502, faksas: 8 389 52151)

el. paštas: info@vidista.lt

Vida Maišėnienė

Parašas

Data

A.V.



Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas

Jonas Žušinas