

SUSITARIMAS PRIE SUTARTIES NR. 1

Vilnius

2018 m. rugpjūčio 1 d.
Vilnius

Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai, įstaigos kodas 190998090, (toliau – Pirkėjas), atstovaujami direktorės Viktorijos Grežėnienės, ir UAB „Amodus“, įmonės kodas 302996635, (toliau tekste – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Renaldo Petrulionio, veikiančio pagal nuostatus Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2018-06-08 pasirašė sutartį Nr.S18-34 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo teikti Užsakovui atlikti sklypo Rukeliškių g. 40, Vilniuje, paprastojo remonto ir gerbūvio įrengimo darbus;

b) Sutarties 4.1.2. p. numatyta, kad „4.1.2. Darbų pabaiga – ne vėliau kaip iki 2 mėn nuo sutarties sudarymo, darbų pabaigų termino galės būti pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėn laikotarpiui, esant objektyvioms priežastims.“

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau - Susitarimas) ir susitarė pratęsti sutartį dar 1 mėnesiui.

Pirkėjas:

**Biudžetinė įstaiga
Valakampių socialinių paslaugų namai**



Pardavėjas:

UAB „Amodus“

