

SUSITARIMAS NR. 12  
DĖL 2018 M. SPALIO 15 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 7  
PAKEITIMO

Joniškis, du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų lapkričio mėnesio 16 diena

**Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ažuoliukas“**, juridinio asmens kodas 290549940, kurios registruota buveinė yra Latvių g. 2, LT-84147 Joniškis, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai vaduojančios direktorių Daivos Žalienės, veikiančios pagal Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ažuoliukas“ nuostatus (toliau - „Užsakovas“)

ir **UAB „Rainių statyba“**, juridinio asmens kodas 180366637, kurios registruota buveinė yra Mastupio g. 30, LT-88401 Rinių k., Telšių r., atstovaujama įmonės direktoriaus Donato Stasiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - „Rangovas“),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“,

vadovaudamosi Šalių 2018 m. spalio 15 d. sudarytos Statybos darbų rangos sutarties Nr. 7 (toliau Sutartis) 11.2.3 papunkčiu ir atsižvelgdamos į prie susitarimo pridedamus dokumentus, sudarėme šį susitarimą ir susitarėme:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2018 m. lapkričio 13 d. protokole nurodytus ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus.
2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus papildomus darbus pagal Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką ir numatytus terminus.
3. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 83 371,47 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras 47 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 14 469,43 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai 43 ct).

Šis sutarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

**PRIDEDAMA:**

1. 2018 m. lapkričio 9 d. Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ažuoliukas“ statybos darbų susirinkimo protokolas, 3 lapai.
2. 2018 m. lapkričio 13 d. Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ažuoliukas“ statybos darbų susirinkimo protokolas, 2 lapai.

**UŽSAKOVAS**

Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ažuoliukas“  
Latvių g. 2, LT-84147 Joniškis  
Įstaigos kodas 290549940  
PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas  
„Swedbank“ AB bankas  
Banko kodas: 73000  
A/s LT07 7300 0101 5501 2623  
Tel. (8 426) 52 363  
Faks. -

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
laikinai vaduojanti direktorių  
Daiva Žalienė

  
(parašas)



**RANGOVAS**

UAB „Rainių statyba“  
Mastupio g. 30, LT-88401 Rinių k., Telšių r.  
Įmonės kodas 180366637  
PVM mokėtojo kodas LT803666314  
„Luminor Bank“ AB bankas  
Banko kodas: 40100  
A. s. Nr. LT71 4010 0428 0007 0653  
Tel. (8 444) 49 524  
Faks. (8 444) 49 524

Direktorius  
Donatas Stasiulis

  
(parašas)

