

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

STATYBOS DARBŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018-11-13

Joniškis

Posėdis įvyko 2018-11-13

Susirinkimo pirmininkas – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Bračaitė-Štabokienė.

Dalyvauja: Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vaduojanti direktorių, Daiva Žalienė, UAB „Rainių statyba“ statybos darbų vadovas Rolandas Paulauskas, UAB „Statybos dalis“ techninės priežiūros vadovas Silverijus Nevardauskas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl atskiro apšvietimo įrengimo demonstracinei (interaktyviai) lentai.

1. SVARSTYTA. Dėl atskiro apšvietimo įrengimo demonstracinei (interaktyviai) lentai.

Pritarta UAB „Rainių statyba“ pateiktai papildomų darbų sąmatai dėl atskiro apšvietimo įrengimo, nepriklausomo nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo.

NUTARTA:

1. Užsakovui, parengti susitarimą dėl 2018 m. spalio 15 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 7, susijusį su atskiro apšvietimo įrengimu, nepriklausomu nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo.

Pridedama:

1. UAB „Rainių statyba“ papildomų darbų sąmata dėl atskiro apšvietimo įrengimo, nepriklausomo nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo, 1 lapas.

Posėdžio pirmininkas



Laura Bračaitė-Štabokienė

Posėdžio dalyviai:

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikusiai vaduojanti direktorių



Daiva Žalienė

UAB „Rainių statyba“
Statybos darbų vadovas



Rolandas Paulauskas

Posėdžio dalyviai:
Techninės priežiūros vadovas



Silverijus Nevardauskas

Surinkimą protokolavo



Laura Bračaitė-Štabokienė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Joniškio vaikų lopšelis-darželis "Ažuoliukas", Latvių g. 2, Joniškis

Objektas: II-o aukšto B korpuso "I" ir "II" grupės atnaujinimas

Žiniaraštis: Elektrotechnika. Papildomi darbai

1.059,20 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skirius SMD

1	N21-172	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,8	653,12	522,50
2	N21-242	Asimetrisinis šviestuvas lentai	100vnt	0,04	7974,14	318,97
3	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	0,04	126,53	5,06
4	N21-206	RJ45 kištukinių lizdų montavimas	100vnt	0,02	1028,15	20,56
5	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,02	414,16	8,28
Iš viso už skyrių SMD						875,37
Iš viso #1						875,37 €
PVM						21%
Iš viso #2						183,83 €
						1.059,20 €

Sudarė:

Sudarė

Projektų vadovas
Linas Stasiulis

Rangovas

Užsakovas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikiniai vaduojanti direktorių
Daiva Žalienė