

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2018-10-19 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-1756 (3.9)

2018 m. gruodžio 10 d. Nr. SR-2015 (3.9)
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, kodas juridinių asmenų registre 188706935, ir UAB „Gilmera“ (toliau – rangovas), atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų, kodas juridinių asmenų registre 304033431, sudarė šią sutartį. Sutartyje užsakovas ir rangovas kartu vadinami šalimis, atsižvelgę į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2018 m. spalio 19 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SR-1756(3.9) (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti Likiškėlių pagrindinės mokyklos automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcijos darbus kaip numatyta konkurso sąlygose, lokalinėje sąmatoje ir sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaikškėjo aplinkybės, kurių protingas ir apdairus užsakovas negalėjo numatyti;

bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 2 dalimi bendra visų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės ($8001,03 + 832,1 = 8833,13 \text{ Eur su PVM} < 8001,03 * 15\% = 9201,18 \text{ Eur su PVM}$);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, sutarties 24, 25 ir 26 punktais susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo:

1. Šalys susitaria papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 1 „Papildomų darbų sąmata Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro **832,1 Eur su PVM**.

2. Šalys susitaria pakeisti sutarties 5 punktą ir išdėstyti jį taip: Bendra visų darbų kaina yra 8833,13 (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai 13 ct.) Eur su PVM (toliau – sutarties kaina)

3. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

5. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata Nr. 1

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, kodai, atsiskaitomosios sąskaitos:

Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935 Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. 8 315 55 124, faksas 8 315 55 191, el. p. info@alytus.lt.

Rangovas: UAB „Gilmera“ įmonės kodas Juridinių asmenų registre 304033431, buveinės adresas Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus rajono sav. telefonas 8 62203179
Atsiskaitomoji sąskaita LT57 7300 0101 4313 1260 AB Swedbank banko kodas 73000

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius


Vytautas Jastremskas



RANGOVAS

UAB „Gilmera“ direktorius

Evaldas Muzikevičius



20 18 m. 12-10 d.
sutarties Nr. 52-2015(3.9.)
priedas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR


TVIRTINU: 832,10 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R15 Likiškėlių mokyklos automobilių stovėjimo aikštelė

Statinsys 1 Likiškėlių mokyklos automobilių stovėjimo aikštelė

Žiniaraštis 1 Likiškėlių mokyklos automobilių stovėjimo aikštelė PAPILDOMI DARBAI

Suma žiniaraščiui 832.10 EUR

Sam.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Likiškėlių mokyklos automobilių stovėjimo aikštelė

4 F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m2	9,0	19,78	178,02
5 F11-2-1	Smėlio pasluoksnis	m2	9,612	14,92	143,42
6 F11-2-2	Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m2	12,0	10,39	124,68
7 N27-319	6 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100m2	0,141	1713,23	241,57
	Skyriuje 1				687,69
	Žiniaraštyje 1				687,69
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				144,41
	Iš viso žiniaraštyje 1				832,1

Sudarė:

/Pavardė/