

**SUSITARIMAS DĖL 2018 M. LIEPOS 11 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES
NR. VPS-141 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2018 m. spalio 18 d. Nr. VPS- 248

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Parama“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino g. 30, Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Vykdytojas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2018 m. liepos 11 d. Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. VPS-206 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas ir Vykdytojas 2018 m. liepos 11 d. sudarė Darbų rangos sutartį Nr. VPS-141 dėl Šakių r. sav. Kriūkų sen. Kriūkų k. Darbininkų gatvės su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbų (toliau – Sutartis), kurios pradinė sutarties kaina su PVM yra 21 611,68 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai vienuolika eurų, 68 euro ct)..

2. Vykdytojas patvirtino, kad reikalinga atsisakyti dalies išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimo asfalto klotuvu darbų, t.y. nevykdyti 57,31 t darbų už 5224,23 Eur su PVM.

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atsisakyti 57,31 t išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimo asfalto klotuvu darbų už 5 224,23 Eur su PVM (penkis tūkstančius du šimtus dvidešimt keturis eurus, 23 ct).

2. Papildyti Sutarties 2.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Šalių susitarimu nustatyta Šakių r. sav. Kriūkų sen. Kriūkų k. Darbininkų gatvės su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbų kaina (pradinė sutarties vertė) yra 17 860,89 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų, 89 euro ct) ir 3 750,79 Eur PVM (trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 79 euro ct), kaina iš viso su PVM yra 21 611,68 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai vienuolika eurų, 68 euro ct).“

Sutarties kaina yra 13 543,35 Eur (trylika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt trys eurai, 35 ct) ir 2 844,10 Eur PVM (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 10 ct), kaina iš viso su PVM yra 16 387,45 (šešiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 45 ct).“

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedas. Atliktų darbų aktas, 1 lapas.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai

Juridinio asmens kodas 188772814

Tel. (8 345) 60760

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

A.V.

Vykdytojas

UAB „Parama“

Gardino g. 30, LT 62154 Alytus.

Juridinio asmens kodas 165108836

Tel. (8 315) 74640

El. paštas info@alytausparama.lt

Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis

A.V.