

SUSITARIMAS NR. 14
DĖL 2018 M. LAPKRIČIO 16 D. SUSITARIMO NR. 12 "DĖL 2018 M. SPALIO 15 D.
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 7 PAKEITIMO" PAKEITIMO

Joniškis, du tūkstančiai aštuonioliktųjų metų gruodžio mėnesio 14 diena

Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“, juridinio asmens kodas 290549940, kurios registruota buveinė yra Latvių g. 2, LT-84147 Joniškis, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai vaduojančios direktorių Daivos Žalienės, veikiančios pagal Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ nuostatus (toliau - „**Užsakovas**“)

ir **UAB „Rainių statyba“**, juridinio asmens kodas 180366637, kurios registruota buveinė yra Mastupio g. 30, LT-88401 Rainių k., Telšių r., atstovaujama įmonės direktoriaus Donato Stasiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - „**Rangovas**“),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai - „**Šalimi**“,

vadovaudamosi Šalių 2018 m. spalio 15 d. sudarytos Statybos darbų rangos sutarties Nr. 7 (toliau Sutartis) 11.2.3 papunkčiu ir atsižvelgdamos į prie susitarimo pridedamus dokumentus, sudarėme šį susitarimą ir susitarėme:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2018 m. gruodžio 10 d. protokole nurodytus ir lokalinėse sąmatose įkainuotus papildomus darbus.
2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus papildomus darbus pagal Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką ir numatytus terminus.
3. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 85 641,72 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras 72 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 14 863,43 Eur (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt trys eurai 43 ct).

Šis sutarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.


PRIDEDAMA:

1. 2018 m. gruodžio 4 d. Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ statybos darbų susirinkimo protokolas, 2 lapai.
2. 2018 m. gruodžio 10 d. Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ statybos darbų susirinkimo protokolas, 6 lapai.

UŽSAKOVAS

Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“
Latvių g. 2, LT-84147 Joniškis
Įstaigos kodas 290549940
PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas
„Swedbank“ AB bankas
Banko kodas: 73000
A/s LT07 7300 0101 5501 2623
Tel. (8 426) 52 363
Faks. -

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai vaduojanti direktorių
Daiva Žalienė



(parašas)



RANGOVAS

UAB „Rainių statyba“
Mastupio g. 30, LT-88401 Rainių k., Telšių r.
Įmonės kodas 180366637
PVM mokėtojo kodas LT803666314
„Luminor Bank“ AB bankas
Banko kodas: 40100
A. s. Nr. LT71 4010 0428 0007 0653
Tel. (8 444) 49 524
Faks. (8 444) 49 524

Direktorius
Donatas Stasiulis


(parašas)

