

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr 1
prie darbų pirkimo sutarties Nr. 03S-432

2018 m. lapkričio 21

Elektrėnai

2018 m. gruodžio 5 d.
Nr. 03S-480

Šalys,

Elektrėnų savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), kodas 188756190, atstovaujama administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko, veikiančio pagal administracijos nuostatus, esanti Rungos g. 5, Elektrėnai, ir

UAB „Artakija“ (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 124823858, teisėtai atstovaujama bendrovės direktoriaus Vitalijaus Jusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, esanti

Žalgirio g. 131, Vilnius, sudarė šią rangos sutartį (toliau – **Sutartis**), toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi** sutaria atsižvelgiant į 2018-11-20 aktą Nr. 1 pasirašyti sutarties priedą kuriame nurodyti sutarties punktai išdėstomi taip:

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti darbus pagal techninius projektus: Gamybos, pramonės paskirties pastato Vievio g. 5, Semeliškių mstl., Elektrėnų sav. naujos statybos projektas Nr. AT-17AD-1188 ir Gamybos, pramonės paskirties pastato Liepų g. 4, Lazdėnų k., Vievio sen., Elektrėnų sav., naujos statybos projektas Nr. AT-17AD-1189 ir įrengti pilnai automatizuotas katilines su automatinio pelenų šalinimu ir nuotoliniu valdymu

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų Rangovo atliekamų darbų kaina visais atvejais su PVM yra 134915,00 Eur (*šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų*), iš jų PVM yra 23415,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penkiolika eurų cent).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šalia po vieną. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Rangovas pateikia priedus:

1. Vykdomų darbų sąmatą.
2. Nevykdomų darbų sąmatą.

UŽSAKOVAS

Elektrėnų savivaldybės administracija

Kodas 188756190

Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai

Tel. (8 528) 58 015


El. p. administracija@elektrenai.lt

A. s. LT83 4010 0424 0289 4334

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Virgilijus Pruskas



Ūkio plėtros ir investicijų
skyriaus vedėjas
Virgandas Šimkūnas

Finansų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėja
Jekaterina Goličenko

RANGOVAS

UAB „Artakija“

Kodas 124823858

Žalgirio g. 131, Vilnius

Tel. 8 5 275 69 26

El. p.

A. s. LT197044060001338356

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Komercijos direktorius
Egidijus Kukta



Teisės ir personalo
administravimo skyriaus
vedėjas
Gediminas Kukevičius

Tvirtinu:

Elektrėnų savivaldybės administracijos
Direktorius Virgilijus Pruskas

Objekto pavadinimas: Gamybės, pramonės paskirties pastato Vievio g. 5 Semeliškių mstl. Elektrėnų sav. naujos statybos projektas Nr. AT-17AD-1188, patvirtintas 2018-09-20 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 03V-875 ir Gamybės, pramonės paskirties pastato Liepų g. 4, Lazdėnų k. Vievio sen. Elektrėnų sav. naujos statybos projektas Nr. AT—17AD-1189, patvirtintas 2018-09-20 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 03V-874.

Statybos darbų rangos sutartis Nr. 03S-432, pasirašyta 2018 spalio 25d.

Užsakovo atstovas- Elektrėnų savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas;

Projektuotojo atstovas – UAB „Atamis“ projekto vadovas Andrius Kontaras.

Techninės priežiūros atstovas – statybos techninis priežiūrėtojas Mindaugas Gustas.

Rangovo atstovas- objektų statybos vadovas Saulius Žukauskas.


AKTAS Nr. 1

2018-11-20

Elektrėnai

Siūlome priemonės katilinės veikimo ir eksploatacijos pagerinimui:

1. Siūlome numatyti automatinį pelenų šalinimą iš katilų pakuros. Naudojant automatinį pelenų šalinimą nereikia stabdyti katilų pelenų pašalinimui, ką reikėtų daryti šalinant pelenus rankiniu būdu iš pakuros. Su automatinio pelenų šalinimu iš katilų pakuros aptarnaujančiam personalui būtų paprasčiau ir lengviau prižiūrėti katilus.
2. Siūlome pelenų dėžę su ištraukiamą rankena ir ratukais, kurią nuvežti ir išpilti vienam žmogui į konteinerį būtų patogiau. Ji planuojama tokio dydžio, kad tilptų pelenai, kurie susikaupia katilui dirbant nominalia galia nuo penktadienio 17 val. iki pirmadienio 8.00 val.
3. Siūlome katilą su platesniu galios reguliavimo diapazonu. Vietoje numatytos minimalios 40 % galios, siūlome įrangą galinčią veikti 30 % proc. nuo nominalios katilo galios. Kuo ilgesnis degiklio darbas jam nepereinant į taip vadinamą „budėjimo“ režimą tuo efektyvesnis katilo ir katilinės veikimas per visą šildymo sezoną.
4. Siūlome katilus su „placiajuosčiais lambda zondais“ kurie kiekvieną kartą katilui kuriantis jo valdiklio programa kaitina zoną, taip nudegina pelenus, kalibruoja pagal O2 kiekį ir efektyviau reguliuoja kuro sudeginimą.
5. Siūlome katilus su „liečiamo ekrano“ valdikliais. Liečiamo ekrano valdiklis yra patogesnis eksploatuojant, nes jame daug kas pažymėta grafiniais simboliais ir aptarnaujančiam personalui lengviau reguliuoti veikimą.
6. Siūlome įdiegti stebėjimą ir valdymą nuotoliniu būdu, įskaitant ir SMS žinučių siuntimą avarinių pranešimų perdavimui. Tokiu būdu Rangovas ir Užsakovas galėtų stebėti katilų darbą nuotoliniu būdu ir nustatyti eksploatacijos klaidas, koreguoti nustatymus nevykstant į katilinę.
7. Siūlome kuro padavimą iš išorinės talpos į katilo degiklį vakuuminiu būdu. Tai sumažina medienos dulkių patekimą į pakurą, nes dulkių degimas degiklyje mažina katilo efektyvumą. Įrengta vakuuminė sistema atitiks visus priešgaisrinius reikalavimus.



8. Siūlome katilinės pastatui naudoti unifikuotų matmenų 6050x2430x2600mm modulinį namelį atitinkantį projekto reikalavimus.

Užsakovo atstovas:



Virgaudas Šimkūnas.

Projektuotojo atstovas:



Andrius Kontaras.

Techninės priežiūros atstovas:



Mindaugas Gustas.

Rangovo atstovas:



Saulius Žukauskas.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Vievio g. 5, Semeliškės
 Objektas: Gamybės, pramonės paskirties pastatas
 Žiniaraštis: Katilinė Vykdomi darbai

Iš viso už

16 877,90 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiago s	Mecha- nizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pagrindinė katilinės įranga									
2	DDDD	Vandens šildymo katilas su automatiniu pelenų šalinimu iš pakuros, elektroninis valdiklis	kompl.	1		12454,50		12454,50	12454,50
3	N18-147	Vakuminė sistema	vnt.	1		880,31		880,31	880,31
4	DDDD	Bunkeris	vnt	1		613,87		613,87	613,87
Iš viso už poskyrių Pagrindinė katilinės įranga						21522,10			13948,68
Iš viso #1								13 948,68 €	
PVM 21%								2 929,22 €	
Iš viso #2								16 877,90 €	

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Komercijos direktorius

Egidijus Kukta

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Liepų g. 4, Lazdėnai
 Objektas: Gamybės, pramonės paskirties pastatas
 Žiniaraštis: Katilinė Vykdomi darbai

Iš viso už

11 674,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pagrindinė katilinės įranga									
2	DDDD	Vandens šildymo katilas su automatinio pelenų šalinimu iš pakuros, elektroninis valdiklis	kompl.	1		8154,49		8154,49	8154,49
3	N18-147	Vakuminė sistema	vnt.	1		880,31		880,31	880,31
4	DDDD	Bunkeris	vnt	1		613,87		613,87	613,87
Iš viso už poskyrių Pagrindinė katilinės įranga						21522,10			9648,67
Iš viso #1								9 648,67 €	
PVM 21%								2 026,22 €	
Iš viso #2								11 674,89 €	

Sudarė:

Komercijos direktorius
Egidijus Kukta

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Vievio g. 5, Semeliškės

Objektas: Gamybės, pramonės paskirties pastatas

Žiniaraštis: Katilinė, nevykdomi darbai

Iš viso už

9 375,90 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiago s	Mecha- nizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pagrindinė katilinės įranga									
2	DDDD	Vandens šildymo katilas, elektroninis valdiklis, kuro bunkeris, kuro padvimo sraigtai	kompl.	1	0,00	7748,68	0,00	7748,68	7748,68
Iš viso už poskyrių									7748,68
Pagrindinė katilinės įranga									
Iš viso #1					0,00	7748,68	0,00		7 748,68 €
PVM									1 627,22 €
Iš viso #2									9 375,90 €

Sudarė:

Komercijos direktorius

Sudarė

Egidijus Kukta

Rangovas

Komercijos direktorius

Egidijus Kukta

Užsakovas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Liepų g.4, Lazdėnų k., Vievio sen., Elektrėnų sav.

Objektas: Gamybės, pramonės paskirties pastatas

Žiniaraštis: Katilinė, nevykdomi darbai

Iš viso už

6 592,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pagrindinė katilinės įranga									
2	DDDD	Vandens šildymo katilas elektroninis valdiklis, kuro bunkeris, sraigtai	kompl.	1	0,00	5448,67	0,00	5448,67	5448,67
Iš viso už poskyrių									5448,67
Pagrindinė katilinės įranga									
Iš viso #1					0,00	5448,67	0,00		5 448,67 €
PVM									1 144,22 €
Iš viso #2									6 592,89 €

Sudarė:

Komercijos direktorius

Egidijus Kukta

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Liepų g.4, Lazdėnų k., Vievio sen., Elektrėnų s
 Objektas: Gamybos, pramonės paskirties pastatas
 Žiniaraštis: Pamatai, konteineris nevykdomi darbai

Iš viso: 7662,93 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
8	Konteinerinė katilinė	kompl.	1	6533,000	6533,00
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6533,00
	Įrengimai				0,00
	Bendra vertė be PVM				6533,00
	PVM				1371,93
	Bendra vertė su PVM				7904,93

Komercijos direktorius
 Egidijus Kukta



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Liepų g.4, Lazdėnų k., Vievio sen., Elektrėnų s
Objektas: Gamybės, pramonės paskirties pastatas
Žiniaraštis: Pamatai, konteineris vykdomi darbai

Iš viso: 7662,93 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
8	Konteinerinė katilinė 6050x2430x2600mm	kompl.	1	6333,000	6333,00
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6333,00
	Įrengimai				0,00
	Bendra vertė be PVM				6333,00
	PVM				1329,93
	Bendra vertė su PVM				7662,93

Komercijos direktorius
Egidijus Kukta



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Vievio g. 5, Semeliškės
Objektas: Gamybės, pramonės paskirties pastatas
Žiniaraštis: Pamatai, konteineris nevykdomi darbai

Iš viso: 7904,93 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
8	Konteinerinė katilinė	kompl.	1	6533,000	6533,00
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6533,00
	Irengimai				0,00
	Bendra vertė be PVM				6533,00
	PVM				1371,93
	Bendra vertė su PVM				7904,93

Komercijos direktorius
Egidijus Kukta



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Vievio g. 5, Semeliškės
Objektas: Gamybės, pramonės paskirties pastatas
Žiniaraštis: Pamatai, konteineris vykdomi darbai

Iš viso: 7662,93 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
8	Konteinerinė katilinė 6050x2430x2600mm	kompl.	1	6333,000	6333,00
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6333,00
	Įrengimai				0,00
	Bendra vertė be PVM				6333,00
	PVM				1329,93
	Bendra vertė su PVM				7662,93

Komercijos direktorius
Egidijus Kukta

