

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGSĖJO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. VP1-257(3.67)
DĖL ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 31,
GRUZDŽIŲ MSTL. ŠIAULIŲ R. SAV. PASTATO MODERNIZAVIMO II ETAPO (HN
PAŽEIDIMŲ PAŠALINIMAS, I DALIS)

2018 m. gruodžio mėn. 14 d. Nr. VP1-401/3.67
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė yra Vilniaus g. 263, Šiauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-80 (toliau – Užsakovas),

ir **UAB „SPD armada“**, juridinio asmens kodas 302523073, kurio buveinė yra Gamybos g. 6, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Lauryno Vitkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas)

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vykdydami 2018 m. rugsėjo mėn. 19 d. Rangos sutartį Nr. VP1-257(3.67) (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi Sutarties 6.4. ir 9.9.1 papunkčiais, objekto apžiūros defektiniu aktu Nr.1 ir Rangovo 2018-12-03 prašymu, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Koreguoti Sutarties Darbų atlikimo terminą, ir nustatyti, kad Darbų atlikimo terminas yra iki 2018-05-01.
2. Koreguoti Sutarties kainą:
 - 2.1. sumažinti Sutarties kainą nevykdomų darbų verte, kuri yra 29461,88 eurų su PVM.
 - 2.2. padidinti Sutarties kainą papildomų darbų verte, kuri yra 49183,50 eurų su PVM. 49283,5€
3. Nustatyti, kad bendra Sutarties kaina, atsižvelgiant į šiame susitarime nurodytus kainos koregavimus, yra: 190215,16 eurų su PVM (vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių du šimtai penkiolika eurų, 16 ct).
4. Rangovas turi pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, negu iki šiame susitarime nustatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
6. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
7. Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Perkančiosios organizacijos vardu:

Administracijos direktorius

A.V.

Gipoldas Karklelis

Rangovo vardu:

Direktorius

A.V.

Laurynas Vitkevičius

SUTARTIES VADOVAS

Turto valdymo skyriaus
vedėjas

Alfredas Budrys