

## PAPILDOMAS SUSITARIMAS №.1

### PRIE 2018-06-04 „BĖGIMO TAKŲ DANGOS REMONTO IR TVOROS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES“

2018-06-18

Kauno Kovo 11-osios gimnazija, įmonės kodas 190136691, atstovaujama direktoriaus Stanislovo Milašiaus, veikiančio pagal gimnazijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kelminta“, įmonės kodas 134030713, atstovaujama direktoriaus Audriaus Kelmono, veikiančio įmonės įstatus, (toliau – Vykdytojas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Bėgimo takų dangos remonto ir tvoros įrengimo darbų pirkimo – pardavimo sutarties, 2018-06-04 (toliau – Sutartis):

1. Šalys susitaria padidinti sutarties kainą 4180,91 EUR (keturiais tūkstančiais vienu šimtu aštuoniasdešimt eurų 91 ct), tame tarpe PVM 725,61 EUR, dėl papildomų darbų. Pradėjus žemės kasimo darbus šalia bėgimo tako, pastebėta, kad po velėna yra paslėptas seno asfalto sluoksnis. Norint įrengti vejos bortelius ir tvorą aplink stadioną, seną asfalto dangą reikia išardyti.

2. Keičiamas sutarties punktas su papunkčiu

„3.1. Sutarties kaina:

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                           | Suma EUR, Be PVM | PVM (21 proc.) | Suma EUR, su PVM |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.       | Bėgimo takų dangos remonto ir tvoros įrengimo darbai. | 74 378,70        | 15 619,53      | 89 998,23        |

3.2. Bendra sutarties kaina yra 89998,23 EUR (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eur 23ct) su PVM. Į bendrą Sutarties kainą įeina visos Tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris yra 15619,53 EUR (penkiolika tūkstančių šeši šimtai devyniolika eur, 53ct). Juos išdėstant taip –

„3.1. Sutarties kaina:

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                           | Suma EUR, Be PVM | PVM (21 proc.) | Suma EUR, su PVM |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.       | Bėgimo takų dangos remonto ir tvoros įrengimo darbai. | 77 834,00        | 16 345,14      | 94 179,14        |

3.2. Bendra sutarties kaina yra 94 179,14 EUR (devyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas septyniasdešimt devyni eur 14ct) su PVM. Į bendrą Sutarties kainą įeina visos Tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris yra 16 345,14 EUR (šešiolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt penki eur, 14ct).


3. Šis susitarimas yra neatskiriama „Bėgimo takų dangos remonto ir tvoros įrengimo darbų pirkimo-pardavimo sutarties“, 2018-06-04, dalis.
4. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.
- Pridedama. Sutarties priedas – Lokalinė sąmata (papildomi darbai) 1 lapas.
5. Susitarimą pasirašiusių šalių rekvizitai ir parašai:

### ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Kauno Kovo 11-osios gimnazija  
Įstaigos kodas 190136691  
Kovo 11-osios g.50, LT-51289 Kaunas  
Ne PVM mokėtojas  
Tel./faksas: 8 37 451418/ 8 37 350632  
El. p.: [kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt](mailto:kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt)

Direktorius  
Stanislovas Milašius



Vykdytojas:

UAB "Kelminta"  
Įmonės kodas 134030713  
Draugystės g.19D, LT-51230 Kaunas  
PVM mokėtojo kodas: LT340307113  
Tel./faksas: 865057647  
El. p.: [info@kelminta.lt](mailto:info@kelminta.lt)

Direktorius  
Audrius Kelmonas



UAB KĖLMINTA viešieji pirkimai  
0009 Kauno Kovo 11-osios gimnazija  
Papildomi darbai. Esamos asfalto dangos ardymas bėgimo taku

Lokalinė sąmata Nr. S002  
Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 4180,91 EUR

| Eil. Nr.                              | Pavadinimas                                                                                                             | Kodas   | Mato vnt | Norma | Kaina    | Kiekis | Suma    | Darbas  | Medžiagos | Mechanizmai |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------|--------|---------|---------|-----------|-------------|
| 1                                     | Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkliais (S9=1,17)                                                      | R23-198 | m        |       | 1,176    | 1040   | 1223,04 | 624,00  |           | 599,04      |
| 2                                     | Esamos asfaltbetonio dangos išardymas                                                                                   | K16-403 | 100 m3   |       | 2177,000 | 0,28   | 609,56  | 105,56  |           | 504,00      |
| 3                                     | Statybinių šluokščių išvežimas 10km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25m3 talpos kaušais | TP4-6   | t        |       | 6,550    | 48     | 314,40  | 31,48   |           | 282,92      |
| 4                                     | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu                                               | R16-115 | 100 m2   |       | 188,054  | 2      | 376,11  | 96,00   | 230,11    | 50,00       |
| Iš viso                               |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 2523,11 | 857,04  | 230,11    | 1435,96     |
| Pagalbinių medžiagų vertė             |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 6,90    |         | 3%        |             |
| Papildomų mechanizmų vertė            |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 43,08   |         |           | 3%          |
| Papildomas darbo uždarbis             |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 85,70   | 10%     |           |             |
| Iš viso                               |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 2658,79 | 942,75  | 237,01    | 1479,04     |
| Soc. draudimas                        |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 292,25  | 31%     |           |             |
| Statinio statybos išlaidos            |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 2951,05 | 1235,00 | 237,01    | 1479,04     |
| Statybvietės išlaidos                 |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 88,53   | 3%      | 3%        | 3%          |
| Iš viso tiesioginės išlaidos          |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 3039,58 | 1272,05 | 244,12    | 1523,41     |
| Pridėtinės išlaidos                   |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 282,82  | 30%     |           |             |
| Pelnas                                |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 132,90  | 4%      | 4%        | 4%          |
| Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 3455,30 | 1617,07 | 253,89    | 1584,34     |
| Įrengimai                             |                                                                                                                         |         |          |       |          |        |         |         |           |             |
| Bendra vertė be PVM                   |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 3455,30 | 1617,07 | 253,89    | 1584,34     |
| PVM                                   |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 725,61  | 21%     | 21%       | 21%         |
| Bendra vertė su PVM                   |                                                                                                                         |         |          |       |          |        | 4180,91 | 1956,65 | 307,21    | 1917,05     |

Sudarė: Vilijus Či...

