

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE 2018 M. LIEPOS 18 D. RANGOS SUTARTIES DĖL BŪSTŲ IR VISUOMENINĖS APLINKOS PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS DARBŲ PIRKIMO NR. As-735

Marijampolė, du tūkstančiai aštuonioliktieji metai, gruodžio 10 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „VIDARA“, įmonės kodas 251161580, atstovaujama statybos direktoriaus Raimundo Petrikaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir įgaliojimą Nr. 155 (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į komisijos, sudarytos iš Užsakovo ir Rangovo atstovų, 2018 m. gruodžio mėn. 3 d. sprendimą dėl būsto pritaikymo neįgaliajai darbų netaikymo neįrengiant metalinės nuovažos, bet perkant papildomus būtinus darbus, bei vadovaudamiesi 2018 m. liepos 18 d. Rangos sutarties dėl Būstų ir visuomeninės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbų pirkimo Nr. As-735 (toliau – Sutartis) 7.9. bei 39 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 bei 5 punktais sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria:
 - 1.1. nemontuoti metalinės nuovažos objekte, esančiame P. Mašio g. 14, Marijampolėje (vertė 1.541,54 Eur su PVM);
 - 1.2. atlikti kitus būtinus papildomus remonto darbus objekte, esančiame P. Mašio g. 14, Marijampolėje (vertė 1.541,54 Eur su PVM) nekeičiant sutarties 4.7. punkte numatytos darbų vertės.
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Priedas: 2018 m. gruodžio mėn. 3d. Darbų pakeitimo aktas, 4 lapai.
7. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
A.s. LT68 7044 0600 0207 6387
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel.: 8 343 90011, faks.: 8 343 90022
El. p.: administracija@marijampole.lt

Rangovas:

UAB „VIDARA“
Gedimino g. 3a, LT - 68307 Marijampolė
Įmonės kodas: 251161580
A.s. LT52 7290 0000 1646 7359
AB Citadele bankas, banko kodas 7290
PVM mokėtojo kodas LT511615811
Tel.: 8 652 14211
El. p.: vidara@vidara.lt

Administracijos direktorius
Karolis Podolskis

Statybos direktorius
Raimundas Petrikaitis

A.V. (parašas)

A.V. (parašas)

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

Linas Griška

Objekto pavadinimas: Būsto ir visuomeninės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbai

Rangos sutartis : Nr. As-735 m. liepos mėn. 18 d.

DARBŲ PAKEITIMAS

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovų: Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos Svajonės Rainienės, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Almos Štuopienės, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo Arvydo Bekerio, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyresniosios specialistės Lilijos Bradaitienės, Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkės Irmos Kavaliauskienės.

Rangovo atstovų : UAB „Vidara“ statybos darbų vadovo Mindaugo Romikailio apžiūrėjusi būsto ir visuomeninės aplinkos pritaikymo objektą P. Mašio g. 14 nustatė, kad pablogėjus neįgaliosios Irenos Labutienės sveikatai, nėra tikslinga atlikti metalinės nuovažos montavimo darbus.

Komisija nusprendė, kad, pritaikant neįgaliajai vonios patalpą, apžiūros metu buvo neįvertinta kai kurie būtini atlikti, bet tuo metu nematomi darbai: demontavus senas duris, išgriuvo mūras (durys sienoje buvo sumontuotos be sąramos), demontavus vonią pasimatė sienoje plyšiai iki išorės, elektros instaliacija visiškai susidėvėjusi. Komisijos manymu reikalinga: sumontuoti sąramą- 1 vnt., apšiltinti sieną – 4 m², aptaisyti gipskartonių lubas ir sienas ir atlikti jų apdailą – 6,4 m², nutiesti naujus elektros instaliacijos laidus – 10m, sumontuoti apšvietimo lempas – 3 vnt., įrengti grindų hidroizoliaciją- 4 m², sumontuoti neįgaliajai atlenkiamą suoliuką – 1 vnt.

Nevykdomų darbų vertė EUR su PVM-1541,54 EUR

Papildomų darbų vertė EUR su PVM – 1541,54 EUR

Viso nevykdomų ir papildomų darbų vertė EUR su PVM 0 EUR

PRIDEDAMA : Lokalinės sąmatos – 3lapai.

Užsakovo atstovai:

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja - Svajonė Rainienė;

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė - Alma Štuopienė;

Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas - Arvydas Bekeris;

Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyresnioji specialistė - Lilija Bradaitienė;

Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkė - Irma Kavaliauskienė.

Rangovo atstovas :

UAB „Vidara“ statybos darbų vadovas Mindaugas Romikaitis

2018 m. gruodžio mėn. 3d.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Raimondas Daunoravičius

Suparinku

Irene Labutienė

Raimundas Petrikaitis
At.Nr.19953

Raimundas Petrikaitis
Statybos direktorius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA**Statinių grupė****181212 Būsto pritaikymas neįgaliajai Irenai Labutienei, gyv. P. Mašoto g. 14, Marijampolėje**
papildomi darbai**Statiny****1 Būsto pritaikymo papildomi darbai****Žiniaraštis****1 Papildomi remonto darbai****Suma žiniaraščiui 1541.54 EUR**

Lapas 1

Suma žiniaraščiu 1541.54 EUR						
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi remonto darbai						
1 N34-33-2		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	0.024	3296.30	79.11
2 N10P-0702		Lubų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai	100m2	0.024	1006.06	24.15
3 N15P-0118		Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas be armavimo , užpildant siūles ir glaistant dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.010	222.06	2.22
4 N15P-0208		Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.024	125.01	3.00
5 N15-169-6		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.024	521.80	12.52
6 N15-169-7		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.024	423.38	10.16
7 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.024	114.40	2.75
8 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.024	294.16	7.06
9 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.024	266.98	6.41
10 N21P-0315		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu sienose	100m	0.150	672.94	100.94
11 N21P-0327		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.150	430.85	64.63
12 R61P-2704		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0.150	340.86	51.13
13 N21P-0706		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	3.000	41.92	125.76
14 N34-38		Sienų medinio karkaso su tarpu nuo sienos 10 cm įrengimas	100m2	0.040	5571.75	222.87
15 N34-50		Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 100 mm	100m2	0.040	2490.21	99.61
16 N10P-0503		Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai	100m2	0.040	872.06	34.88
17 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.040	107.64	4.31
18 N15P-0119		Gipskartonio plokščių sienų siūlių	100m2	0.013	235.90	3.07

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų komisijos

Raimondas Daunoravičius

Raimondas Petrikaitis
At. Nr. 19953
Stybos direktorius

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19 N15P-0201		glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0.040	126.07	5.04
20 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, m2 naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus		4.000	11.76	47.04
21 N7-50		Saramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas vnt		1.000	41.39	41.39
22 N21P-0317		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.030	553.99	16.62
23 N16P-1410		Atlenkiamų suoliukų neigaliesiems montavimas	vnt.	1.000	309.33	309.33
Skyriuje 1						1274.00
Žiniaraštyje 1						1274.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						267.54
Iš viso žiniaraštyje 1						1541.54

Supažinau
Jane Liebetienė

Komanda:
S. Braška

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėjas-vyriausiasis architektas

Arvydas Bekers

Socialinių paslaugų skyriaus
vedėja

Svajonė Rainienė

Socialinių paslaugų skyriaus
vyriausioji specialistė

Alma Stuopienė

20

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

Raimundas Petrikaitis
Statybos direktorius

Raimundas Petrikaitis
At.Nr 19953

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 181213 Būsto pritaikymas neįgaliajai Irenai Labutienei, gyv. P. Mašoto g. 14, Marijampolėje nevykdomi darbai

Statiny 1 Būsto pritaikymo nevykdomi darbai

Žiniaraštis 1 Nevykdomi darbai

					Suma žiniaraščiu	1541,54	EUR
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Nevykdomi darbai							
1 N9P-0109		Metalinės nuovažos montavimas	t	0,212	6009,434	1274,00	
		Skyriuje 1				1274,00	
		Žiniaraštyje 1				1274,00	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				267,54	
		Iš viso žiniaraštyje 1				1541,54	

Susipažinau
Irena Labutienė

Komunija:
d. Braslaučiūnė, Brang

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėjas-vyriausiasis architektas

Arvydas Bekeris

Socialinių paslaugų skyriaus
vedėja

Svajonė Rainičė

Socialinių paslaugų skyriaus
vyriausioji specialistė

Alma Stuoپیena

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Raimondas Daunoravičius

Raimundas Petrikaitis
Statybos direktorius

Raimundas Petrikaitis
At.Nr.19953