

RANGOS SUTARTIS

2018-12-17

Mes, šios Rangos sutarties (toliau – **Sutarties**) šalys (toliau – **Šalys**):

VI „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, buveinės adresas: I. Kanto g. 23, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Aleknavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Doresta“, juridinio asmens kodas 302711449, buveinės adresas: Aruodų g. 34, Kėdainiai, atstovaujama direktoriaus Donato Masioko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**)

Susitarėme dėl statybos rangos darbų tokiomis sąlygomis:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo medžiagomis, jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Sutarties Priede Nr. 1 esančioje darbų kiekių žiniaraštyje nurodytus ir su jais susijusius ar numanomas statybos darbus (toliau - **Darbai**) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 1.2. Darbų atlikimo vieta yra: Ašarėnos gatvės atkarpa nuo Ateities g. iki Ažuolų g., Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių raj. sav.
- 1.3. Konkreti Darbų apimtis, sprendiniai ir kitos detalės yra pateikiamos Priede Nr. 1 esančiame darbų kiekių žiniaraštyje, tačiau Rangovas privalo atlikti ir visus kitus Darbus, kurie nors ir nenurodyti šiuose dokumentuose, tačiau yra susiję su Darbais arba yra numanomi bei įprastai atliekami kartu su jais.

2. Sutarties kaina

- 2.1. Šalių susitarimu nustatyta Sutarties kaina yra 32446,88 EUR be PVM. Detalus kainos išskaidymas pagal atliekamų Darbų vertę yra pateiktas Priede Nr. 1.
- 2.2. Už 2.1. p. nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja tinkamai atlikti visus Darbus. Nebent šioje Sutartyje yra nurodyta kitaip, į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis, įskaitant visas išlaidas, mokesčius ar rinkliavas; medžiagų, darbo jėgos, mechanizmų darbo kaina; mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.
- 2.3. Jei keičiant aptartus projekto sprendinius, atsiranda papildomi ir nenumatyti darbai, kurių Užsakovas ir Rangovas pasirašydami šią Sutartį objektyviai negalėjo numatyti, yra surašomas atskiras Šalių susitarimas (kiekiai ir kaina).
- 2.4. Jei Rangovo faktinės išlaidos yra mažesnės, negu buvo numatyta nustatant 2.1. p. nurodytą kainą, tai Rangovo ekonomija priklauso Užsakovui.

3. Šalių teisės ir pareigos

- 3.1. Užsakovas turi teisę:
 - 3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, medžiagų technines specifikacijas, kokybę bei naudojimą;
 - 3.1.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Šalių patvirtintų Darbų atlikimo terminų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Užsakovo nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.
 - 3.1.3. Atliekamų Darbų apimtyje duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo.
- 3.2. Užsakovas įsipareigoja:
 - 3.2.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus;
 - 3.2.2. Sumokėti už juos Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 3.3. Rangovas turi teisę:
 - 3.3.1. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą;

3.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

- 3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;
- 3.4.2. Rangovas įsipareigoja parinkti Darbams būtinas medžiagas ir jų tiekėjus, savo jėgomis ir sąskaita jas užsakyti ir atvežti į Darbų vietą, bei užtikrinti, kad būtų laiku atsiskaityta su tiekėjais, o Užsakovui būtų pateikti tinkamai įforminti medžiagų kokybės sertifikatai;
- 3.4.3. Organizuoti visą Darbų atlikimo procesą ir Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;
- 3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus;
- 3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus;
- 3.4.6. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tame tarpe ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;
- 3.4.7. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;
- 3.4.8. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;
- 3.4.9. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

- 4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, taip pat reikalingus matavimo darbus.
- 4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, išpėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.
- 4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą ir įsipareigoja tinkamai kontroliuoti jo pavaldume esančius darbuotojus ar subrangovus ir jų darbus taip, kad jie itin griežtai atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. Rangovas privalo tikrinti Darbus atliekančių asmenų blaivumą ir nedelsiant nušalinti nuo darbo neblaivius ar nuo narkotinių medžiagų, vaistų apsvaigusius asmenis.
- 4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai Darbų priėmimo - perdavimo aktai, jei šalys susitarę darbus priiminėti etapais, gali būti sudaromi ne dažniau kaip kartą per dvi savaites.
- 4.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 3 dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 dienas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

5. Darbų atlikimo terminai

- 5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:
 - 5.1.1. **Darbų pradžia** – sutarties pasirašymo diena;

5.1.2. **Darbų atlikimo terminas** – 2 (du) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

5.1.3. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių darbų atlikimo pabaigos terminas gali būti nukeltas, bet ne ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui nuo 5.1.2. punkte nurodyto darbų atlikimo termino.

- 5.2. Apmokėjimas už Darbus atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 dienas po akto pasirašymo dienos.
- 5.3. Už 5.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 20% Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Nutraukus Sutartį 6.4. p. nustatyta tvarka, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti vienkartinę baudą, lygią 20% Sutarties vertės.
- 5.4. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.
- 5.5. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelimo laikotarpį iki 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

6. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte, nekokybiškai atliko darbus, ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir prisiima pilną atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 6.2. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius. Garantiniai laikotarpiai, nustatyti teisės aktuose, pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 6.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 dienų nemoka už atliktus ir priimtus darbus.
- 6.4. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:
 - 6.4.1. jeigu Rangovas, ilgiau kaip 10 dienų vėluoja atlikti ir perduoti Darbus ar jų dalį;
 - 6.4.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka Darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.
- 6.5. Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 6.6. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
 - 6.6.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis – aprašymas.
 - 6.6.2. Priedas Nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas.

Užsakovas:

Generalinis direktorius
Darius Aleknavičius

Rangovas:

Direktorius
Donatas Masiokas

A.V.

A.V.

**PASIŪLYMAS
DĖL GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO**

2018 m. gruodžio mėn. 03 d.

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir/ar subtiektų pavadinimai</i>	UAB „Doresta“
Tiekėjo kodas	302711449
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių ir/ar subtiektų adresai</i>	Aruodų g. 34, Kėdainiai
Tiekėjo a/s, banko pavadinimas	LT297044060007796824, AB SEB bankas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Donatas Masiokas
Telefono numeris	8-611-46104
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@doresta.lt
Tiekėjo / visų Tiekėjų grupės nario, turinčio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, pavadinimas	UAB „Doresta“

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

a) pirkimo dokumentuose;

b) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Informacija apie subrangovus / subtiektus / subteiktus:

Eil. Nr.	Subrangovo / subtiektėjo / subteiktėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai/paslaugos	Sutarties dalis (apimtis eurai), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą / subtiektą / subteiktą EUR su PVM
-	-	-	-

Pastaba: pildoma jei ketinama pasitelkti subrangovą, subtiektą ar subteiktą

PASIŪLYMO KAINA

3. Mūsų siūloma darbų kaina:

1 lentelė

Pirkimo objekto dalies Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM	PVM suma, Eur	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Ašarėnos gatvės atkarpos nuo Ateities g. iki Ažuolų g., Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav. rekonstravimo darbai (pagal Priede Nr. 3 pridėdamą darbų kiekių žiniaraštį)	32446,88 (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt šeši eurai 88 centai)	6813,85 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų 85 centai)	39260,73 (trisdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų 73 centai)

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo 1 lentelės 4 ir 5 stulpelių „PVM suma, Eur“ bei „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys
-	-	-	-

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Kiekių žiniaraštis	1 lapas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Direktorius Donatas Masiokas

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)



Ašarėnos g. atkarpos nuo Ateities g. iki Ažuolų g., Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav. Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	16 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m3	73	17.05	1244.65
2	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45	100m2	3.8	780.00	2964.00
3	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	100m2	3.16	170.05	537.36
4	6 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos įrengimas	100m2	3.16	1690.15	5340.87
5	16 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m3	23	17.05	392.15
6	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45	100m2	1.19	780.00	928.20
7	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	100m2	0.99	170.05	168.35
8	Neregių įspėjimo sistemų iš 6 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelų įrengimas	100m2	0.27	2180.00	588.60
9	Neregių įspėjimo sistemų iš 6 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelų įrengimas	100m2	0.68	2180.00	1482.40
10	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	100m2	0.1	170.05	17.00
11	Betoninių plytelių dangos įrengimas (panaudojant turimas medžiagas)	100m2	0.1	1000.00	100.00
12	Betono bordiūrų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	5.78	2335.00	13496.30
13	Betono bordiūrų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	4.94	1050.00	5187.00
Viso:					32446.88
PVM (21%)					6813.85
Viso Eur su PVM					39260.73



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ „Kelių priežiūra“ Centrinė būstinė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Skubus gatvės rekonstravimo darbų pirkimas, UAB „Doresta“
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-12-20 09:16 Nr. PIR-1791
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Donatas Masiokas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-12-20 09:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2018-02-19 09:46 - 2020-02-19 09:46
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Kurilavičienė Biuro administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-12-20 09:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-19 22:46 - 2021-06-18 22:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Aleknavičius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-12-20 08:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-12-20 08:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-06 12:06 - 2023-06-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr 2 Pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr 1 Darbu kiekiu ziniarastis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2018-12-20 10:16 nuorašą suformavo Giedrė Igarienė

Paieskos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-