

## PRIEDAS NR.1 PRIE 2018m. lapkričio 12 d. RANGOS SUTARTIES

2018 m. lapkričio 20 d.

Vilniaus miesto „Šaltinio“ pagrindinė mokykla atstovaujama direktorės Onos Jurgilienės ,  
toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Samuolis“ atstovaujama direktoriaus Benedikto Menčinsko  
toliau vadinama „Rangovu“

atsižvelgdami į tai kad:

- 1.Tarp šalių 2018 m.lapkričio mėn.12 d. sudaryta rangos sutartis toliau vadinama „Sutartimi“
2. Užsakovas pageidauja, kad Rangovas atliktų sutartyje nenumatytus papildomus darbus mokyklos ir bendrabučio remontą.
3. Rangovas sutinka atlikti papildomus darbus pagal Sutarties nuostatas.  
Šiuo susitarime,kad:
- 4.Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus pagal pridedamą Šalių suderintą lokalinę sąmatą bei šiuos Sutarties nuostatas.
- 5.Užmokestis Rangovui už papildomų darbų atlikimą pagal pridedamą,Šalių suderintą lokalinę sąmatą Nr.1; sudaro 4500 eurų ( keturi tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct) su PVM.
- 6.Papildomi darbai nurodyti pridedamoje lokalinėje sąmatoje Nr.1 turi būti atlikti iki 2018 m. gruodžio 11 d.

### 7. Šalių adresai ir rekvizitai:

#### Užsakovas:

Vilniaus miesto „Šaltinio“ pagrindinė mokykla  
Nemenčinės plentas 16/2,LT-01102 Vilnius  
Įm.k. 190982862

a/s LT184010045500040223

AB Luminor bankas

Tel./Fax 8(5) 2768772

E-mail: [saltinio.rastine@gmail.com](mailto:saltinio.rastine@gmail.com)

Direktorė

Ona Jurgilienė



#### Rangovas:

UAB „Samuolis“

Gudų g. 9-7,LT-02120 Vilnius

Įm.k. 123418173

PVM k. LT234181716

a/s LT367300010002437018

AB SWEDBANK bankas

Tel./Fax 8(5)2656991/8(5) 2656991

E-mail: [samuoliui@gmail.com](mailto:samuoliui@gmail.com)

Direktorius

Benediktas Menčinskas



SUDERINTA: 4,5 TŪKST.EUR.TVIRTINU: 4,5 TŪKST.EURATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]2018 m. 11 mėn. 20 d.2018 m. lapkričio mėn. 20 d.

Statynių grupė:

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla Nemenčinės pl. 16/2 Vilnius

Statinsys:

Mokykla

Žiniaraštis:

Med.punkto tualetų ir bendrabučio kambarių remontas (papildomi darbai)

## LOKALINĖ SĄMATA Nr.1

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                  | Mato vnt       | Kiekis | Suma žiniaraščiui 4500Eur<br>Kaina EUR |             |             |       |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|          |             |                                                             |                |        | Iš viso                                | D.užm.      | Medž..      | Mech. |
| 1        | 2           | 3                                                           | 4              | 5      | 6                                      | 7           | 8           | 9     |
|          |             | <b>I Tualetų remontas</b>                                   |                |        |                                        |             |             |       |
| 1        | R4-3        | Pakabinamų lubų iš plastikinės vagonlentės ardymas          | m <sup>2</sup> | 6      | 17                                     | 17          |             |       |
| 2        | R3-2        | Sienų apdailos iš plastikinės vagonlentės ardymas           | m <sup>2</sup> | 15,2   | 27                                     | 27          |             |       |
| 3        | N34-33-3    | Karkaso pakabinamoms luboms įrengimas                       | m <sup>3</sup> | 5,80   | 58                                     | 42          | 16          |       |
| 4        | N15P-0404-4 | Karkaso apdaila gipso kartono plokštėmis                    | m <sup>2</sup> | 5,80   | 46                                     | 21          | 25          |       |
| 5        | N15-169-6   | Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas   | m <sup>2</sup> | 5,80   | 19                                     | 11          | 8           |       |
| 6        | N15-169-7   | Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas | m <sup>2</sup> | 5,80   | 16                                     | 8           | 8           |       |
| 7        | N15P-0207   | Lubų gruntavimas                                            | m <sup>2</sup> | 5,80   | 8                                      | 4           | 4           |       |
| 8        | N15-131     | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais                     | m <sup>2</sup> | 5,80   | 31                                     | 18          | 13          |       |
| 9        | N15-76-2    | Sienų išlyginimas tinko Rotband                             | m <sup>2</sup> | 16,2   | 112                                    | 56          | 56          |       |
| 10       | N15-33-6    | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis                   | m <sup>2</sup> | 20     | 637                                    | 290         | 347         |       |
| 11       | N9-219      | Karkaso įrengimas vamzdžių apdailai gipso kartono           | m <sup>2</sup> | 16     | 144                                    | 51          | 93          |       |
| 12       | N15-85-5    | Karkaso apdaila gipso kartono plokštėmis                    | m <sup>2</sup> | 16     | 122                                    | 62          | 60          |       |
| 13       |             | Kampų sustatymas                                            | m              | 32     | 92                                     | 32          | 60          |       |
| 14       | N11-110-3   | Keraminių plytelių danga                                    | m <sup>2</sup> | 5,9    | 175                                    | 75          | 100         |       |
| 15       | N46-185     | Durų ardymas                                                | m <sup>2</sup> | 3,2    | 34                                     | 34          |             |       |
| 16       | N10-127     | Durų blokų įstatymas                                        | m <sup>2</sup> | 3,2    | 282                                    | 50          | 232         |       |
| 17       | N2P-0204    | Durų spynų montavimas                                       | vnt            | 2      | 78                                     | 10          | 68          |       |
| 18       | R7-59       | Apvadų tvirtinimas                                          | m              | 10     | 43                                     | 13          | 30          |       |
| 19       | R23-59      | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų                      | t              | 0,5    | 6                                      | 6           |             |       |
|          |             | <b>Iš viso</b>                                              |                |        | <b>1813</b>                            | <b>770</b>  | <b>1043</b> |       |
|          |             | <b>II Bendrabučio kambario remontas</b>                     |                |        |                                        |             |             |       |
| 1        | N15P-0207   | Sienų gruntavimas                                           | m <sup>2</sup> | 72     | 48                                     | 24          | 24          |       |
| 2        | N15-130     | Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais                    | m <sup>2</sup> | 72     | 401                                    | 176         | 225         |       |
|          |             | <b>Iš viso</b>                                              |                |        | <b>449</b>                             | <b>200</b>  | <b>249</b>  |       |
|          |             | <b>III Bendrabučio kambario remontas</b>                    |                |        |                                        |             |             |       |
| 1        | N15P-0207   | Sienų gruntavimas                                           | m <sup>2</sup> | 72     | 48                                     | 24          | 24          |       |
| 2        | N15-130     | Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais                    | m <sup>2</sup> | 72     | 401                                    | 176         | 225         |       |
|          |             | <b>Iš viso</b>                                              |                |        | <b>449</b>                             | <b>200</b>  | <b>249</b>  |       |
|          |             | <b>Iš viso I+II+III</b>                                     |                |        | <b>2711</b>                            | <b>1170</b> | <b>1541</b> |       |
|          |             | Soc.draudimo išlaidos                                       | 31%            |        | 363                                    |             |             |       |
|          |             | Pridėtinės išlaidos                                         | 40%            |        | 468                                    |             |             |       |
|          |             | <b>Viso</b>                                                 |                |        | <b>3542</b>                            |             |             |       |
|          |             | Pelnas                                                      | 5%             |        | 177,01                                 |             |             |       |
|          |             | <b>Viso</b>                                                 |                |        | <b>3719,01</b>                         |             |             |       |
|          |             | PVM                                                         | 21%            |        | 780,99                                 |             |             |       |
|          |             | <b>Iš viso</b>                                              |                |        | <b>4500</b>                            |             |             |       |