

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS SU TERMINAIS
DEŠINĖS NERIES KRANTINĖS PUSĖS RIEDUČIŲ PARKO ĮRENGIMO VILNIUJE, STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [EUR] be PVM								Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	
1.	Skate plaza zona	kompl.									
2.	Pusrampių baseinas	kompl.									
3.	Pažengusių sportininkų rampų erdvė	kompl.									
4.	Darbo projekto parengimas	kompl.									
	Suma be PVM”		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	232 400,00	134 000,00	90 000,00	30 000,00	493 400,00
	Suma (su 21 % PVM):		2 420,00	2 420,00	2 420,00	1 210,00	281 204,00	162 140,00	108 900,00	36 300,00	597 014,00

Pastabos:

- kainos nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (šimtųjų tikslumu);
- bendra kaina (Suma) turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas;
- techniniame projekte ir aiškinamajame rašte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotų veiklų sąrašą su terminais įrengti elementai ir sistemos tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.