

**Papildomas susitarimas Nr. 2**  
**prie statybos rangos darbų sutarties Nr. CPO43752**  
**pasirašytos 2017 m. spalio mėn. 11 d.**  
**Objektas: Šaltinių g. 19, Šaltinėnų k., Birštono sav.**

2018 m. spalio mėn. 8 d.

**Viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra**, atstovaujama direktorės Vilmos Savukynienės, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau vadinama „**Užsakovu**“), ir **UAB Daistatus**, atstovaujama direktoriaus Dariaus Mikalausko, veikiančio įmonės įstatu (toliau vadinama „**Tiekėju**“), toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą prie statybos rangos darbų Pagrindinės sutarties Nr. CPO43752, pasirašytos 2017 m. spalio mėn. 11 d. (toliau vadinama „Sutartimi“), toliau vadinama „Papildomu susitarimu“, ir susitarė:


1. Šalys susitaria, kad dalies darbų, numatytų sutarties Techninėje specifikacijoje ir Įkainotų veiklos sąraše, nevykdys:
  - 1.1 (DSP9) Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas. Nevykdomų darbų suma yra 1014,64 Eur be PVM.
  - 1.2 (DSP11) Šildymo sistemos remontas. Nevykdomų darbų suma yra 1757,50 be PVM.
  - 1.3 (DSP12) Ventiliacijos atnaujinimas. Nevykdomų darbų suma yra 373,83 be PVM.
  - 1.4 (DSP16) Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas. Nevykdomų darbų suma yra 457,04 be PVM.
2. Pakeisti Pagrindinės sutarties Nr. CPO43752 3.1. punktą ir jį išdėstyti taip:  
„3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 110201,95 Eur su PVM, kurią sudaro 91075,99 Eur ir PVM 19125,96 Eur.“
3. Nustatyti, kad šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties Nr. CPO43752, pasirašytos 2017 m. spalio mėn. 11 d., dalis.
4. Patvirtinti, jog Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį Nr. CPO43752, pasirašytos 2017 m. spalio mėn. 11 d. ir Papildomą susitarimą prie jos.
5. Nustatyti, jog Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Papildomo susitarimo pagrindu ir jame nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties Nr. CPO43752, pasirašytos 2017 m. spalio mėn. 11 d., nuostatomis.
6. Papildomas susitarimas sudarytas ir pasirašytas 2018 m. spalio mėn. 8 d., Birštone. Pridedama. Įkainotas veiklos grafikas – lapai.

**Užsakovas**

Birštono būsto energijos taupymo agentūra, VšĮ  
Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas  
Įm. kodas 303025691  
A.s. Nr.: LT337181600001700991  
AB Šiaulių bankas  
Tel.: 868375351  
El. paštas: birstono.beta@gmail.com

Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras,  
Kauno filialas

Direktore  
Vilma Savukynienė




**Tiekėjas**

UAB Daistatus  
Palemono g. 1A, LT-52159 Kaunas  
Įm. kodas 300066156  
PVM mokėtojo kodas LT100001409714  
A.s. Nr.: LT984010042500327363  
AB Luminor bankas  
Tel.: +370 37 373189  
El. paštas: info@daistatus.lt

Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras,  
Kauno filialas

Direktorius  
Darius Mikalauskas




**ĮKAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS**  
(KITOS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS)

2018-10-08 Nr. 2  
Birštonas

Tiekėjas: UAB "Daistatus"  
Pirkimas Nr. CPO 56533  
Užsakovas: VšĮ "Birštono energijos taupymo agentūra"  
Objekto adresas: Daugiabučio namo esančio Šaltinių g. 19, Šaltinėlių k., Birštono sav. atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas

| Darbų / darbų grupių pavadinimas                                 |               | Darbų apimtys<br>(fiziniais<br>matavimo<br>vienetais) | Kaina, Eur. | Įkainotas veiklos grafikas            |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                        |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                  |               |                                                       |             | mėnuo                                 | mėnuo                                 | mėnuo                                 | mėnuo                                 | mėnuo                                 | mėnuo                                 | mėnuo                                 | mėnuo                                 | mėnuo                                 | mėnuo                                  | mėnuo                                  | mėnuo                                  |
|                                                                  |               |                                                       |             | darbai<br>atliekami per<br>1-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>2-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>3-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>4-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>5-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>6-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>7-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>8-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>9-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>10-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>11-ą mėnesį | darbai<br>atliekami per<br>12-ą mėnesį |
| Pastato nuotekų sistemos keitimas                                |               | 106 m                                                 | 3 071.03    |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | 1 200.00                               | 1 200.00                               | 671.03                                 |
| Šaltojo vandentiekio sistemos<br>vamzdinių ir įrenginių keitimas |               | 80 m                                                  | 2 159.78    |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | 300.00                                | 1 200.00                               | 1 116.82                               |                                        |
|                                                                  | Kaina be PVM: |                                                       | 5 230.81    | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 2400.00                                | 2316.82                                | 671.03                                 |
|                                                                  | PVM 21%:      |                                                       | 1 098.47    | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 504.00                                 | 486.53                                 | 140.92                                 |
|                                                                  | Kaina su PVM: |                                                       | 6 329.28    | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 363.00                                | 2904.00                                | 2803.35                                | 811.95                                 |



Tiekėjas: **UAB "Daistatus"**  
(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

*(signature)*  
(parašas)

(vardas ir pavardė)  
**Direktorius**  
**Darius Mikalauskas**