

SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2018 M. LIEPOS 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S1-1822018 m. gruodžio 22 d. Nr. S1- 353
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunsio, veikiančio pagal Panevėžio rajono savivaldybės administracijos įstatus ir UAB „Versiculus“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 126262167, atstovaujama direktoriaus Ramūno Kunigėlio veikiančio pagal UAB „Versiculus“ įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2018 m. liepos 09 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-182 (toliau – Sutartis) 10.1.4 ir 10.5 papunkčiais ir atsižvelgdami į Rangovo 2018 m. lapkričio 30 d. raštą „Raštas dėl nenumatytų aplinkybių objekte“ su priedais, sudaro šį Susitarimą, kuriuo sutaria:

1. Atlikti papildomus statybinių konstrukcijų ir apdailos darbus, detalizuotus 2018 m. lapkričio 20 d. Defektniame akte. Šie darbai nenumatyti Upytės dvaro svirno pastato kapitalinio remonto ir keitimo į kultūros paskirtį, Panevėžio r. sav., Upytės k., Ėriškių g. statybos techniniame projekte bei Sutartyje.

2. Papildomų darbų vertė 34 698,86 (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 86 ct) Eur su PVM.

3. Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta sutarties kaina 262 336,47 (du šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši eurai, 47 ct) Eur su PVM keičiama į 297 035,33 (du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt penki eurai, 33 ct) Eur su PVM.

4. Papildomų darbų pradžia – įsigaliojus šiam susitarimui. Numatoma papildomų darbų pabaiga – ne vėliau kaip statybos darbų termino pabaiga.

5. Papildomų darbų vykdymui taikomos Sutartyje numatytos sąlygos.

6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

8. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
Kodas 188774594
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
A. s. LT614010041200010049
Tel. (8 45) 58 29 46
Faks. (8 45) 58 29 75

Savivaldybės administracijos direktorius
Eugenijus Luskis

(parašas)

A.V.

Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio
skyriaus vedėjas
Rimantas Samkus

Panevėžio r. savivaldybės administracija
Investicijų ir ūkio ryšių skyriaus
vedėja

Miglė Bražėnienė

2018-12-20

Rangovas

UAB „Versiculus“
Daugėlišio g. 32, Vilnius
Kodas 126262167
PVM mokėtojo kodas LT262621610
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
A. s. LT454010049500270073
Tel. +370 67634315
El. paštas info@versiculus.lt

Direktorius
Ramūnas Kunigėlis

Direktorius

Paulius Gudynas

(parašas)

Panevėžio rajono
savivaldybės administracijos
Juridinio skyriaus vyr. specialistė
Rūta Vaitkūnienė
2018-12-20

A.V. Kopija tikra

2018-12-20