

α.111 51845896

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE PAGRINDINĖS 2018-04-11 SUTARTIES NR. CPO109054/18P-007
REG. NR. A64-70/18(3.10.22-TD2)

reg. 2018 m. spalio 16 d. Nr. A64-202/18(3.10.22-TD2)
2018 m. spalio 10 diena
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710061, kurios buveinė yra Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus Jono Bartlingo, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Synergy Solutions“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302781077, kurios registruota buveinė yra Daugėlišio g.32-206, LT-09300 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų Registru centre, atstovaujama direktorės Ievos Čirūnaitės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – „Tiekėjas“),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaujantis Sutarties 4.1.2 p. sudarėme šį Sutarimą, kuriuo susitariame, kad Tiekėjas atliks:

1. Sklypo topografinės nuotraukos papildymą per 30 k. d. už 350,00 Eur be PVM nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos
2. Šilumos gamybos ir tiekimo projekto dalies parengimą per 50 k.d. už 1190,00 Eur be PVM nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo.

Kitos Sutarties nuostatos nesikeičia.

Šis papildomas susitarimas surašytas 2 vienodais juridinę galią turinčiais egzemplioriais- po vieną kiekvienai šaliai ir yra neatskiriama 2018-04-11 sutarties Nr. CPO109054/18P-007 dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710061

PVM kodas:-

Konstitucijos pr.3, Vilnius, LT-09061

Tel. 8 5 211 2000

El.p. savivaldybe@vilnius.lt


Luminor Bank, b/k 40100

A.s. LT88 4010 0424 0399 2866

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20



Tiekėjas:

UAB Synergy Solutions

Kodas. 302781077

PVM Kodas LT10006945810

Daugėlišio g. 32-206, Vilnius LT-09300

Tel. 8 699 19282

El. p. info@ss-exp.com

AB Swedbankas, b/k 73000

A.s. LT18 7300 0101 3157 1793

Direktorė

Ieva Čirūnaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2018-10-10

TIEKĖJO PAVADINIMAS: UAB „Synergy Solutions“

UŽSAKOVO PAVADINIMAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

TIEKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO109054/18P-007 (REG. NR. A64-70/18 (3.10.22-TD2) ir Papildomą susitarimą Nr. 1 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statiny Nr. 1 (Labdaros ir paramos „Vilties centras“ Gardino g. 2A, Vilnius rekonstravimas)

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM
Sklypo topografinės nuotraukos parengimas	15 d.d.	2018-05-17	2018-06-06	350,00
Esamų konstrukcijų tyrimų atlikimas	10 d.d.	2018-05-17	2018-05-30	950,00
Esamų statinių (inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų) tyrinėjimų atlikimas	10 d.d.	2018-05-17	2018-05-30	750,00
Statybiniai matavimai	10 d.d.	2018-05-17	2018-05-30	1000,00
Inžinerinių geologinių tyrinėjimų atlikimas	10 d.d.	2018-06-07	2018-06-20	750,00
Statinio projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos:	105 k.d.	2018-04-11	2018-07-25	9000,00
Projektinių pasiūlymų pateikimas ir suderinimas	40	2018-05-17	2018-06-25	-
Projektinių pasiūlymų viešinimas	10	2018-06-26	2018-07-04	-
Projektinių pasiūlymų pritarimas	20	2018-07-04	2018-07-25	-
Sklypo topografinės nuotraukos papildymas	30	2018-10-10	2018-11-09	350,00
Projektavimo užduoties rengimo paslaugos	30 k.d.	2018-10-22	2018-11-20	3700,00
Energinio naudingumo sertifikato parengimas	10 d.d.	2018-11-20	2018-12-04	600,00
Techninio projekto parengimas	155 k.d.	2018-10-22	2019-04-14	7000,00
ŠT projekto dalies parengimas ir suderinimas su prisijungimo sąlygas išdavusia institucija	50	2018-10-22	2018-12-10	1190,00
Techninio projekto pateikimas Užsakovui	65	2018-10-22	2019-01-15	-
Užsakovo techninio projekto derinimas	15	2019-01-16	2019-01-30	-
Techninio projekto patikslinimas po Užsakovo pastabų	15	2019-01-31	2019-02-14	-
Pateikiama bendrajai projekto ekspertizei, gaunama teigiama išvada	30	2019-02-15	2019-03-15	-
Techninio projekto patalpinimas į IS „Infostatyba“, leidimo gavimas	30	2019-03-16	2019-04-16	-
Projekto vykdymo priežiūra	730	2019-04-17	2021-04-17	100,00

UŽSAKOVO atstovas:

Vardas, pavardė:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
direktorius

Pareigos:

TIEKĖJO atstovas:

Vardas, pavardė: Ieva Čirūnaitė

Pareigos: direktorė